

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OLP/499/2022

**"Demolice objektů Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v areálu
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s."**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

PB SCOM s.r.o.

se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

osoba oprávněná podepsat dodatek: [redacted] jednatel společnosti,

na základě plné moci ze dne [redacted] zmocněnec společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 204716342/0300

evidence: vedena [redacted] [redacted]

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2022 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. OLP/499/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést „Demolice objektů

Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“ (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 524.000,00 Kč bez DPH, tj. 634.040,00 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	2.616.089,21 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	524.000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	0,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	3.140.089,21 Kč
DPH	659.418,73 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	3.799.507,94 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.


Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1216/22/RK ze dne 12.7.2022.

V Liberci dne 21.7.2022

V Hranicích dne 14.7.2022



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1		
Název akce:	Demolice objektů Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	PB SCOM s.r.o.		
Smlouva o dílo č. OLP/499/2022			
Změnový list vystavil:	<i>Liberecký kraj PB SCOM s.r.o.</i>	Datum:	7. 7. 2022
<p><u>Změny závazku nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona</u> <u>a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,</u> <u>b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a</u> <u>c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</u></p>			
<u>1.01 – Doplnění měření koncentrace azbestu ve vzduchu včetně opláštění při likvidaci azbestu</u>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>V projektové dokumentaci je navržena likvidace azbestu v otevřeném ochranném pásmu. Na základě provedeného hlášení prací s azbestem požaduje Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územního pracoviště Česká Lípa (dále jen „KHS“) provést likvidace azbestu v otevřeném kontrolovaném pásmu, se zaplachtováním budovy v místech provádění demontáží azbestu.</p> <p>Dne 15. 6. 2022 se uskutečnila koordinační schůzka za účasti investora, KHS a zhotovitele za účelem projednání požadavků KHS dle vyjádření ze dne 11. 5. 2022, č.j.: KHSLB 09441/2022. Na tomto jednání KHS upustila od podtlakového uzavřeného kontrolovaného pásma, avšak trvá na provedení ochranné konstrukce se zaplachtováním a maximálním omezením možnosti šíření azbestových vláken do okolního ovzduší. Dále KHS trvá na kontrolních měřeních azbestových vláken v ovzduší před zahájením prací a také po dokončení provádění prací.</p> <p>Z výše uvedeného důvodu KHS je potřeba rozšířit předmět díla o výše zmíněné opatření tak, aby bylo vydáno kladné stanovisko k pracím s azbestem a následně mohly být oba objekty zdemolovány.</p> <p>méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 524.000,00 Kč bez DPH</p> <p>změna 1.01 celkem: 524.000,00 Kč bez DPH</p> <p>Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p>			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0722

Stavba: Demolice objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - Dodatek č.1

KSO: 801 19 89
Místo: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1264
Datum: 1. 7. 2022
CZ-CPA: 43.11.10

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant:
PPS Patrman s.r.o.

IČ: 25446134
DIČ: CZ25446134

Zpracovatel:
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminky.urs.cz.

Cena bez DPH			524 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	524 000,00	110 040,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	634 040,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0722

Stavba: Demolice objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - Dodatek č.1

Místo: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Datum:

1. 7. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant:

PPS Patman s.r.o.

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

PB SCOM s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		524 000,00	634 040,00	
1.01	Doplnění měření koncentrace azbestu ve vzduchu včetně opláštění při likvidaci azbestu	524 000,00	634 040,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - Dodatek

č.1

Objekt:

1.01 - Doplnění měření koncentrace azbestu ve vzduchu včetně opláštění při likvidaci azbestu

KSO:

Místo: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

CC-CZ:

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

PB SCOM s.r.o.

IČ:

25397087

DIČ:

CZ25397087

Projektant:

PPS Patrman s.r.o.

IČ:

25446134

DIČ:

CZ25446134

Zpracovatel:

PB SCOM s.r.o.

IČ:

25397087

DIČ:

CZ25397087

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

524 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	524 000,00	21,00%	110 040,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

634 040,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - Dodatek č.1

Objekt: **1.01 - Doplnění měření koncentrace azbestu ve vzduchu včetně opláštění při likvidaci azbestu**

Místo: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: PPS Patrman s.r.o.

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel: PB SCOM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

524 000,00

OST - Změna 1.01

524 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - Dodatek č.1

Objekt: **1.01 - Doplnění měření koncentrace azbestu ve vzduchu včetně opláštění při likvidaci azbestu**

Místo: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Datum: 1. 7. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: PPS Patrman s.r.o.

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel: PB SCOM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

524 000,00

D	OST	Změna 1.01						
1	K	999001005	Vybudování konstrukce pro zaplachtování vč. zaplachtování	kpl	2,000	217 000,00	434 000,00	vlastní položka
2	K	999001006	Odběr vzorku vzduchu a vyhodnocení analýz na azbestové respirabilní vlákna a jiná organická vlákna - před započítím prací	kpl	3,000	15 000,00	45 000,00	vlastní položka
3	K	999001007	Odběr vzorku vzduchu a vyhodnocení analýz na azbestové respirabilní vlákna a jiná organická vlákna - po dokončení prací s azbestem	kpl	3,000	15 000,00	45 000,00	vlastní položka