

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 364/OIRM/2021

(uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 22.03.2021, usn. č. 252/2021
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 27.06.2022, usn. č. 621/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Divize 3 – Plzeňské komunikace
Křížíkova 2393, 415 01 Teplice / Presslova 13, 301 00 Plzeň
Josefem Hajmem, jednatelem
402 333 08
CZ402 333 08

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.04.2021 smlouvu o dílo na stavební práce investiční akce „Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla, Příbram“.

V průběhu provádění prací byl vznesen požadavek investora na rozšíření stavebních prací uvedených ve Změnovém listu č. 2 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla, Příbram“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) smlouvy o dílo a dodatku č.1 s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listě č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 2

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla, Příbram“ zpracované projektantem Bc. Janem Toušem, se sídlem Krátká 765, Horní Břiza 330 12, IČO 88922235 v 10/2020 a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo a dodatku č. 1 s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezabavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek III. ČAS PLNĚNÍ odst. 3.2. se mění takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 9 měsíců od zahájení plnění díla.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 12 057 390,02 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.


Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha dodatku: Změnový list č. 2

Příbrami dne: 18-07-2022





za objednatele:

za zhotovitele:



Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
415 01 Teplice, Křížíkova 2393

- 110 -

AKCE: Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla, Příbram	
Změnový list č. 2	SOD č. 364/OIRM/2021
	DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, spol. s ruč. omezeným, Křížíkova 2393, Teplice
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Horek, Pavel Wanka
Datum: 17.06.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Popis a zdůvodnění změny: Polozapuštěné kontejnery Původně navržená kontejnerová stání pro samostatně stojící volné kontejnery jsou na základě požadavku investora zaměněna za stání polozapuštěných kontejnerů od dodavatele MEVA-TEC s.r.o. Původních 7 stání se mění na 4 stání o počtu 4 kusů polozapuštěných kontejnerů a 1 stání o počtu 6 kusů polozapuštěných kontejnerů. Prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce.	
Počet připojených příloh: 1 (rozpočet)	Počet výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 153 327,53 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 311 890,75 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1 158 563,22 Kč	Návrh zhotovitele na prodloužení termínu: (skutečné prodloužení bude řešit dodatek k SoD)
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Markéta P... vedoucí OIRM Datum: MĚSTO PŘÍBRAM  Ing. Vladimír Horek zástupce ve věcech odborných Datum: 21.6.2022	Podpis zmocněnce zhotovitele: Jan Vadov... ředitel Diviz... Datum: 20/6 2022 Vodohospodářské stavby, společnost s ručním omezeným Pavel Wa... stavbyved... Datum: 20/6 2022
 technický dozor stavebníka Datum:	 BUNG BUNG CZ s.r.o. V Olšanech 2300/75, 100 00 Praha 10 IČ: 27454576 DIČ: CZ27454576 Datum:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

BUNG
BUNG CZ s.r.o.

Ing. Milan Krejcar
technický dozor stavebníka



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : KONTEJNERY NA TRIDENY ODPAD	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : KONTEJNERY NA TRIDENY ODPAD	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Vodohospodářské stavby, s.r.o.			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. I		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	19 388
	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	1 292 503		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	1 292 503	odpočet méněprací	-153 328
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	1 292 503	Ostatní VRN	-133 940
	ZRN+VRN+HZS	1 158 563	VRN celkem	-133 940
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	1 158 563 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč		
DPH	15 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	1 158 563 Kč		
DPH	21 % činí :	243 298 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 401 862 Kč		

Poznámka :

nabídka neobsahuje dodání kontejnerů, pouze jejich dopravu v rámci Příbrami a osazení

Stavba : **KONTEJNERY NA TRIDENY ODPAD**
 Objekt : **KONTEJNERY NA TRIDENY ODPAD**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	505 786	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	467 651	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	36 799	0	0	0	0
5 Komunikace	191 344	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	10 043	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	80 880	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 292 503	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	1,5	1 292 503	19 388
CELKEM VRN				19 388

odpočty méněprací

větev V1	-19 974,85
větev V2	-76 281,15
větev V4	-19 400,81
větev V5	-18 714,39
větev V6	-18 956,33

odpočet méněprací celkem -153 327,53

přípočet víceprací 1 311 890,75

celkem 1 158 563,22