

Soupis objektů

Stavba: II/496 - Silnice II/496: Kladná - Žilín (stavební část ŘSZK)

Varianta: PORR - Realizační rozpočet

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	688 635,00	688 635,00
SO 101.1	Trvalé dopravní značení	430 911,84	430 911,84
SO 101	Silnice II/496	15 218 002,42	15 218 002,42
SO 121.1	Oprava stávajícího odvodnění	1 596 225,12	1 596 225,12
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce	1 596 225,12	
SO 161.1	DIO - ŘSZK, p.o. - pro SO242	219 674,17	219 674,17
SO 161.2	DIO - ŘSZK,p.o. - km 0.180-0.240, provizorní kom.	141 506,28	141 506,28
SO 161	DIO - ŘSZK, p.o.	291 600,00	291 600,00
SO 201	Most ev. č. 496-001	4 035 804,76	4 035 804,76
SO 202	Most ev. č. 496-002	3 933 877,13	4 207 473,68
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce		273 596,56
SO 241	Opěrná zeď vpravo	11 095 023,38	11 095 023,38
SO 242	Opěrná zeď vlevo	7 834 330,74	8 060 530,74
<i>Z toho ZBV</i>			
2.02	Dodatečné práce		226 200,00
SO 243	Zárubní zeď vpravo	2 288 336,28	2 288 336,28

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 46 177 702,00 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 596 225,12 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	3,46%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	47 773 927,12 Kč
DPH 21 %:	10 032 524,70 Kč
Změna závazku celkem [%]:	3,46%

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	499 796,56 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,08%
Změna závazku - [%]:	0,00%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	48 273 723,68 Kč
DPH 21 %:	10 137 481,97 Kč
Změna závazku celkem [%]:	4,54%

Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 58 411 205,65 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 26. 7. 2022

Datum: 27. 7. 2022