

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: SML/0567/21

č. zhotovitele: 09-1004a21

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE II/496: KLADNÁ – ŽILÍN (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

---

### **Článek I.**

#### **Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">xxx</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>PORR a.s.</b>
Adresa:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">xxxxxx</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

### **Článek II.**

#### **Úvodní ujednání a účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 6. 10. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0567/21, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/496: KLADNÁ – ŽILÍN (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice

II/496: Kladná - Žilín“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 47 773 927,12 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 499 796,56 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 48 273 723,68 Kč bez DPH.

### **Článek III. Změny Smlouvy**

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

#### **SO 202 Most ev. č. 496-002**

Po očištění kamenné dlažby pod mostem bylo zjištěno, že u levého křídla opěry 1 je pod dlažbou kaverna a dlažba u opěr 1 a 2 je místy deformovaná sesouvající se zeminou. Na základě uvedených zjištění je dlažba narušena ve větším rozsahu, než PD předpokládala. Z toho důvodu bude provedeno odstranění dlažby v objemu 9,53 m<sup>3</sup>, doplněna chybějící zemina a provedena nová dlažba v ploše 38,12 m<sup>2</sup>. Dlažba, která zůstane v korytě toku, bude přespárována nad rámec PD v ploše cca 85 m<sup>2</sup>. Dále bude prodloužena drenáž u opěry 1 v délce 5,3 m.

#### **SO 242 Opěrná zeď vlevo**

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že rozpočet neobsahuje položky vztahující se k osazení silničních svodidel navazujících před a za opěrnou zdí na zábradelní svodidlo. Na základě tohoto zjištění bude rozpočet upraven a bude provedeno osazení 70 m silničních svodidel vč. jejich náběhů.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	48 273 723,68 Kč
DPH 21 %	10 137 481,97 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>58 411 205,65 Kč</b>

(slovy padesátosmmilionůčtyřistajedenácttisícdvěstapět korun českých, 65/100)

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 27. 7. 2022

Ve Valašském Meziříčí dne 26. 7. 2022

.....  
za objednatele:

.....  
za zhotovitele: