

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. j. MSMT-45593/2020-29

ke Smlouvě o dílo, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

Česká republika-Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

IČ: 00022985

jednající: Mgr. Eva Vondráčková

ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Ing. Mgr. Ondřej Šimek, DiS.

se sídlem: Nádražní 270/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 67147879

DIČ: CZ-7011211405

bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“, jednotlivě potom jako „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2022 Smlouvu o dílo na základě restaurátorského záměru Zhotovitele, který je součástí 2. fáze akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“. Smlouva o dílo nabyla účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Předmětem plnění je vyhotovení a instalace kovové mříže, která bude zakrývat předmětnou restaurovanou studnu z 19. století umístěné v zeleni objektu Objednatele. Ing. Mgr. Ondřej Šimek, DiS. je odborně způsobilý restaurátor historických předmětů a autorem záměru.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku je prodloužení doby plnění Smlouvy o dílo z důvodu nenadálé zdravotní indispozice ze strany Zhotovitele, kdy byl Zhotovitel, tj. jediný odborně způsobilý garant, zraněn a vážně zdravotně indisponován.

IV. Zdůvodnění změny termínu plnění

1. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění z důvodu nepředvídaných zdravotních komplikací ze strany Zhotovitele, kdy byl jediný odborně způsobilý garant projektu vážně zdravotně indisponován. Tato indispozice, tj. zranění, bohužel bránila Zhotoviteli pokračovat v práci, a tedy i v samotném plnění Smlouvy. Zhotovitel požádal o prodloužení doby plnění Smlouvy.
2. Mění se ustanovení ohledně doby plnění uvedené ve Smlouvě v čl. V bodu 1, a to ze dne 30. 7. 2022 na 31. 8. 2022.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu odpovědnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Praze dne

V Praze dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Mgr. Eva Vondráčková
ředitelka odboru majetkoprávního
a veřejných zakázek

.....
Ing. Mgr. Ondřej Šimek, DiS.