

Změnový list č. 1 ze dne 26. 7. 2022

Název stavby:	Hotel CASCADE - havarijní oprava topného systému		
Číslo smluvního vztahu:	976/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Zhotovitel:	VODOKONT s.r.o.
	Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Polerady č. p. 121, 43401 Most I
Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Lhůta dodání do 31. 7. 2022			
<u>Nové řešení:</u>			
Lhůta dodání do 31. 10. 2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Prodloužení dodání akumulční nádoby z důvodu zvýšené poptávky, způsobené odklonem od vytápění plynem.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	694 661,61 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	_____
Nová cena díla s DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.7.2022
Nový termín dokončení díla:	31.10.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 26.7.2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 26.7.2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 26.7.2022

Martin Kočí, VODOKONT s.r.o.

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

26. 07. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

26. 07. 2022

Příloha: