

Čj: MULA 20726/2022  
Sp. znak: 56.18 S 5  
Počet listů : 3  
Počet příloh: 1  
Počet listů příloh: 1

## **D o d a t e k č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo**

Smluvní strany

<b><u>OBJEDNATEL DÍLA:</u></b>	<b>Město Lanškroun</b>
adresa:	nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01, Lanškroun
IČO:	00279102
DIČ:	CZ699003828
<u>zastoupení:</u>	Mgr. Radim Vetchý, starosta města
kontaktní osoba:	Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku
telefon:	465 385 234, 734 314 547
bank.spojení:	Komerční banka, a.s.: 19-2725611/0100
<b><u>ZHOTOVITEL DÍLA:</u></b>	<b>IPESIS s.r.o.</b>
adresa:	Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00
IČO:	03519325
DIČ:	CZ03519325
<u>zastoupení:</u>	Ing.Josef Dvořák
telefon:	+420 602 821 837
e-mail:	info@ipesis.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., 3578380349/0800

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. MULA 11520/2022 uzavřené dne 16. 05. 2022, ve znění dodatku č. 1 č.j. MULA 16929/2022 uzavřeného dne 29. 06. 2022 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Dne 16. 05. 2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, čj. MULA 11520/2022 a následně Dodatek č. 1 MULA 16929/2022 ze dne 29. 06. 2022, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „DDM Damián – oprava vstupní chodby, přízemí a elektroinstalace“ (dále jen „smlouva“).

## II.

### Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 2, a to především z důvodu nepředvídatelných okolností při provádění stavby.

## III.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle **čl. II. Předmět smlouvy, odst. 6)** o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (změnovém rozpočtu) tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále v souvislosti ze změnou předmětu plnění sjednávají změnu smlouvy v **čl. V. Cena za dílo odst. 1)**, když celkovou cenu za dílo ve výši 302 673, - Kč bez DPH v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku navyšují o částku 21 052,62 - Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 323 725,62 Kč bez DPH.

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 (změnový rozpočet) tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení čl. V. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Původní znění čl. V. odst. 1) smlouvy se tedy ruší a nahrazuje se novým zněním:

*1) Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. a dle podmínek této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran jako maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění.*

*Cena díla bez DPH: 323 725,62 Kč*

*DPH (21%): 67 982,38 Kč*

*Cena včetně DPH: 391 708, - Kč*

*(slovy: třístadevadesátjedentisícšedmsetosm korun českých).*

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 16. 05. 2022, ve znění Dodatku č. 1 z 29. 06. 2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh dodatku č. 1 :

1. Změnový rozpočet

V Lanškrouně dne .....

objednatel

V Lanškrouně dne.....

zhotovitel

.....

Město Lanškroun  
**Mgr. Radim Vetchý**  
starosta

.....

IPESIS, s.r.o.  
**Ing. Josef Dvořák**  
jednatel