



TSKRP00AMRUQ

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, X707, Olomoucká, Bořetická (BMS DN11-005.1), PRAHA 20 - běžná údržba mostu“

číslo smlouvy Objednatele: 3/21/4056/103

číslo smlouvy Zhotovitele: 29M/2021

I.

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce společnosti)

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B, 2144

bankovní spojení: 2102043465/2700

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 61708

bankovní spojení: 7317660287/0100

zastoupena: Ing. Petrem Švantnerem, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 21.10.2021 na akci: „Most, X707, Olomoucká, Bořetická (BMS DN11-005.1), PRAHA 20 - běžná údržba mostu“ - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nerealizování položky č. 141, zahrnuté v soupisu položek v rámci realizace díla a tato se zcela vypouští. Zábradlí na mostě bylo ve stavu neopravitelném dle položky č. 141 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) a neodpovídalo lokalizaci objektu. S ohledem na výše uvedené nebude příslušná položka v rámci díla realizována.
3. Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny za dílo tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je i Změnový list č. 1.

III. Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH:	1 501 258,80 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 396 500,00 Kč
Nová cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	1 104 758,80 Kč
2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných

elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s přílohami, „Most, X707, Olomoucká, Bořetická (BMS DN11-005.1), PRAHA 20 - běžná údržba mostu“ s cenovou kalkulací – méněpráce (dle dodatku č. 1 Smlouvy)
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Zhotovitele:

**Ing. Josef
Richtr** Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.07.27
10:51:34 +02'00'

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

**Ing. Pavel
Borek** Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2022.07.26
07:52:28 +02'00'

.....
Ing. Pavel Borek
Za společníky sdružené ve společnost
Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Smlouva o dílo	3/21/4056/103	číslo zhotovitele: 29M/2021	
Předmět díla:	Most, X707, Olomoucká, Bořetická (BMS DN11-005.1), PRAHA 20		
Objekt:	Most, X707, Olomoucká, Bořetická (BMS DN11-005.1), PRAHA 20		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7		
Zhotovitel:	Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno		
TDI:	[REDAKOVANÉ]		
Vypracoval:	[REDAKOVANÉ] FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		
Popis změny:			
<p>Zábradlí na mostě bylo ve stavu neopravitelném dle položky č. 141 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) a neodpovídalo lokalizaci objektu, z toho důvodu nebylo možné využít položku č. 141. Dle výše zmíněného a souhlasu investora je touto změnou dotčena položka č. 141 v objektu X707 jako méněpráce.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Aktuální stav a dimenze záchytného systému	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny změna řešení se snížením ceny úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla změna termínu dokončení stavby	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce dodatek k PD dokumentace skut.provedení jiné (RDS)	
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Alena Pololáníková	
	Méměpráce celkem	396 500,00 Kč	
	Vícepráce celkem	- Kč	
	Změnový list bez DPH celkem	396 500,00 Kč	
	DPH celkem	83 265,00 Kč	
Náklady na změnu vč. DPH	479 765,00 Kč		
termíny	Termín realizace změny:	-	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	-	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Ing. Vlastimil Schovajsa, ředitel OZ Čechy (za zhotovitele)		[REDAKOVANÉ]
	Pavel Černožorský (za objednatele)		[REDAKOVANÉ]
	Pavel Černožorský (za technického dozora)		[REDAKOVANÉ]
přílohy	Přílohy:		
	Popis změn; kalkulace		

Akce: Most, X707, Olomoucká, Bořetická (BMS DN11-005.1), PRAHA 20

POPIS ZMĚN

Zábradlí na mostě bylo ve stavu neopravitelném dle položky č. 141 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) a neodpovídalo lokalizaci objektu, z toho důvodu nebylo možné využít položku č. 141.

Dle výše zmíněného a souhlasu investora je touto změnou dotčena položka č. 141 v objektu X707 jako méněpráce.

Kalkulace

Změnový list

1

Strana kalkulace

1

Akce: Most, X707, Olomoucká, Bořetická (BMS DN11-005.1), PRAHA 20

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	396 500,00 Kč
2	Vícepráce celkem	0,00 Kč
	Změnový list celkem	396 500,00 Kč

Kalkulace

Změnový list

1

Strana

3

Akce: Most, X707, Olomoucká, Bořetická (BMS DN11-005.1), PRAHA 20

KALKULACE VÍCEPRACÍ

č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH					0,00