

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: S37/21-9540-01

č. zhotovitele: S00089/INV/2021/129

který byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava

IČO: 61989100, DIČ: CZ61989100

zastoupená prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO – VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF

Vedoucí společník:

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

zastoupená [redacted], ředitelem divize Pozemní stavby Morava

[redacted] obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava
na základě plné moci

adresa pro doručování: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava, Sokolská třída 2800/99, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: 1491516064/2700

Druhý společník:

GEMO a.s.

se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc – Lazce

IČ: 136 42 464, DIČ: CZ13642464

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

zastoupená [redacted] předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č. ú.: 264847811/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět dodatku

- 1.1. Zhotovitel realizuje pro objednatele na základě smlouvy o dílo (č. objednatele S37/21-9540-01, č. zhotovitele S00089/INV/2021/129) ze dne 8. 12. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) stavební práce v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „**VŠB-TUO Nová budova EkF – přístavba H**“.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou stavební práce:
 - a) navržené zhotovitelem, které mají za následek zvýšení standardu a současně snížení celkových nákladů - jedná se o technické změny č. 1, 2 a 3 a s jejich realizací objednatel souhlasil;
 - b) vyvolané objednatelem – technická změna č. 6;
 - c) vyvolané skutečnostmi zjištěnými pro provádění prací dle smlouvy, které objednatel nemohl dopředu předvídat – technické změny č. 4, 5 a 7 až 12.
- 1.3. Práce, které jsou předmětem dodatku, jsou uvedeny v příloze č. 1 – rekapitulace změnových listů.
- 1.4. Tento dodatek řeší zejména dopady změnových listů č. 1 až 12 na ustanovení smlouvy. Zhotovitel se uzavřením tohoto dodatku nikterak nevzdává svých nároků vzniklých před datem podpisu tohoto dodatku (zejména dopadů válečného konfliktu na Ukrajině, inflace nebo navýšení cen stavebních materiálů nebo prací), jejichž dopady na zhotovitele a/nebo smlouvu, případně jejich vyčíslení, se staly zřejmými až po uzavření tohoto dodatku.
- 1.5. Objednatel prohlašuje, že uzavřením tohoto dodatku nikterak neuznává nároky zhotovitele, uvedené v předchozím ustanovení tohoto dodatku, co do právního důvodu jejich vzniku a jejich výše..

Článek II. Změny smlouvy o dílo

- 2.1. **Čl. 1.2. smlouvy o dílo se doplňuje o nové písm. j) tohoto znění:**
j) technické listy č. 1 až 12 vč. jejich příloh

- 2.2. **Čl. 2.2. smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

Dílem dle této smlouvy se rozumí **výstavba nové budovy ekonomické fakulty, přístavba stávající budovy „H“, stavební úpravy ve stávajících objektech, úprava a zřízení souvisejících zpevněných ploch a zařízení technické infrastruktury a terénní a sadové úpravy**, jak je popsáno v projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu a technických listech, včetně dodávky a instalace zařízení uvedených v položkovém rozpočtu. Předmětem této smlouvy nejsou dodávky a instalace AV techniky, interiérů budov a aktivních prvků IT.

- 2.3. **Čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

Celková cena díla se dohodou smluvních stran stanovuje:

Cena dle smlouvy bez DPH

808 934 395,79 Kč

Cena dodatku č. 2 bez DPH

-3 215 024,28 Kč

Cena celkem bez DPH**805 719 371,51 Kč**

K této ceně je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke dni zdani-
telného plnění.

Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem:

974 920 439,53 Kč.


- 2.4. Rozpis ceny dodatku č. 2 je stanoven v příloze č. 2 – technické listy změn vč. rozpočtů.
- 2.5. **Čl. 20 smlouvy o dílo se na konci v části přílohy doplňuje o nové přílohy č. 4 a 5 tohoto znění:**
4. rekapitulace změnových listů,
 5. technické listy změn č. 1 až 12 vč. jejich příloh.

Článek III. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v části změnového listu č. 2, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona v části změnového listu č. 6, v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona v části změnových listů č. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona v části změnových listů č. 1 a 3. Vzhledem k charakteru a objemu změn ve smlouvě se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku z veřejné zakázky.
- 3.5. Součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy smlouvy o dílo:
 4. rekapitulace změnových listů,
 5. technické listy změn č. 1 až 12 vč. jejich příloh

- 3.6. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění tento dodatek č. 2 uzavřít, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetli, rozumějí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že tento dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne (datum v elektronickém podpisu)



za objednatele
**Vysokou školu báňskou
- Technickou univerzitu Ostrava**
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor




V Ostravě dne (datum v elektronickém podpisu)




**„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -
VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF“**
HOCHTIEF CZ a.s.

ředitel divize





za zhotovitele
**„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -
VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF“**
HOCHTIEF CZ a.s.

obchodní ředitel divize



za zhotovitele
**„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -
VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF“**
GEMO a.s.

předseda představenstva



Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	28.4.2022	
	28.4.2021	
	2.5.2022	