



Č.j. KRP-2696-49-1/ČJ-2022-0500NE-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),
uzavřené dne 21. června 2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
„**Rekonstrukce účelového zařízení Kounov**“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

- Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: brig. gen. Ing. Petrem Petříkem, ředitelem krajského ředitelství
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235-881/0710
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: urnai6d
- Zhotovitel:** VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 45537151
DIČ: CZ45537151
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 336268/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: d5t9nnu

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

I.

Ve smyslu ustanovení bodu 2.6 až 2.11 článku III. Místo a doba plnění, se článek III. doplňuje o bod 2.18 ve znění:

2.18 Termín zahájení a dokončení díla je stanoven dle zhotovitelem předaných aktualizovaných harmonogramů pro stavbu A a pro stavbu B, které tvoří přílohu č. 3 a č. 4 tohoto dodatku ke smlouvě a stávají se nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Termín zahájení díla: 28. července 2022
Termín dokončení díla: 26. října 2023

V souladu s bodem 2.3 článku III. smlouvy o dílo bude dílo prováděno dle těchto aktualizovaných harmonogramů.

Původní předložený harmonogram pro stavbu A (příloha č. 3 smlouvy o dílo) a pro stavbu B (příloha č. 6 smlouvy o dílo) a bod 2.4 a 2.5 článku III. smlouvy o dílo se tímto stávají neplatnými.

II.

1. Na základě splnění podmínek uvedených v článku I. v bodě 3.5 smlouvy o dílo se mění osoba stavbyvedoucího. Původní osoba stavbyvedoucího se nahrazuje novou osobou stavbyvedoucího a v souvislosti s touto změnou **se ruší původní text bodu 3.3 smlouvy o dílo a nahrazuje se novým textem ve znění:**

Pan [REDACTED], je na základě Prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a na základě Pověření, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, odpovědný za odborné vedení provádění stavby ve smyslu § 153, § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jako stavbyvedoucí a má pro tuto činnost oprávnění dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), Osvědčení o autorizaci - členské číslo ČKAIT 0602890 obor pozemní stavby (dále jen stavbyvedoucí), které tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedenou změnou se původní příloha č. 9 SoD „Prohlášení stavbyvedoucího o odborném vedení provádění stavby“ a příloha č. 10 SoD „Pověření k odbornému vedení provádění stavby“ stávají neplatnými a nahrazují se novými přílohami tohoto dodatku ke smlouvě a stávají se nedílnou součástí smlouvy o dílo:
 - Příloha č. 1 dodatku: „Prohlášení stavbyvedoucího o odborném vedení provádění stavby“
 - Příloha č. 2 dodatku: „Pověření k odbornému vedení provádění stavby“.

III.

1. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny byla Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku přijata omezující opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru a dále bylo přijato stanovisko expertní skupiny při Ministerstvu pro místní rozvoj k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek, je objednatel povinen sankční předpisy vůči Rusku a Bělorusku respektovat při realizaci veřejných zakázek.

Aplikace sankčních mechanismů přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku se vztahují i na případné poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud hodnota plnění poskytovaného poddodavatelem představuje více než 10% hodnoty zakázky (podrobněji viz čl. 5k odst. 1 písm. a) až c) nařízení č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, v platném znění).

2. Na základě výše uvedeného se v článku X. doplňuje písm. c) s textem ve znění:

c) v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími opatřeními (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku. Porušení sankčních mechanismů stanovených Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany objednatele.

3. V souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny se v článku XII. doplňuje bod č. 10. s textem ve znění:

V případě nedodržování a nerespektování sankčních mechanismů vůči Rusku a Bělorusku přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny je považováno za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem a objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy a neposkytnout finanční plnění.

IV.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 včetně příloh nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Prohlášení stavbyvedoucího o odborném vedení provádění stavby“

Příloha č. 2: „Pověření k odbornému vedení provádění stavby“.

Příloha č. 3: „Časový a finanční harmonogram stavebních prací pro stavbu A“

Příloha č. 4: „Časový a finanční harmonogram stavebních prací pro stavbu B“

Příloha č. 5: „Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Příloha č. 6: „Osvědčení o autorizaci – Ing. Tomáš Valc“


V Hradci Králové

V Hradci Králové

Za objednatele:

Za zhotovitele:

brig. gen. Ing. Petr Petřík
ředitel krajského ředitelství
podepsáno elektronicky





PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že budu provádět odborné vedení provádění stavby – jako stavbyvedoucí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem), ve znění pozdějších předpisů, zejména v souladu s ustanoveními § 153, § 158 a § 160 stavebního zákona, na akci:

„Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“

Dále prohlašuji, že jsem oprávněná osoba, dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, členské číslo ČKAIT 0602890.

V Hradci Králové, dne 12. 7. 2022

Autorizovaný inženýr

Jméno

Adresa

Telefon

Podpis

Otisk autorizačního razítka

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **501044_001326**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Hradec Králové 4**

Česká pošta, s.p. dne **13.07.2022**



150376084-312560-220713134854



POVĚŘENÍ

V souladu s ustanoveními § 153, 158 a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřujeme pana [REDACTED] autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby, členské číslo ČKAIT 0602890, [REDACTED], k odbornému vedení provádění stavby, tj. stavbyvedoucím, na akci

„Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“

V Hradec Králové, dne [REDACTED]

Firma: VALC, s.r.o.

Adresa: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

Telefon: [REDACTED]

Jméno jednatele: [REDACTED]

Podpis jednatele: [REDACTED]



Razítko: [REDACTED]

Pověření ve výše uvedeném rozsahu na výše uvede

V Hradci Králové, dne [REDACTED]

Jméno stavbyvedoucího: [REDACTED]

Autorizace: [REDACTED]



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **501044_001327**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Hradec Králové 4**

Česká pošta, s.p. dne **13.07.2022**



150376476-312560-220713135251

**Časový a finanční harmonogram stavebních prací
REKONSTRUKCE ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ KOUNOV - stavba A**

Stavební objekt	Popis	Stavební díl	2022												2023				
			CERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	UNOR	BREZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	CERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	
Předání staveniště - 28.7.2022																			
01 Zateplení obvodového pláště	HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
		Ostatní kce a práce, bourání																	
		Práce PSV																	
02 SDK podhledy	Práce HSV	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																	
		Konstrukce zámečnické																	
		Práce a dodávky PSV																	
04 Rekonstrukce balkonů a teras	Práce a dodávky PSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
		Ostatní konstrukce a práce, bourání, lešení																	
		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																	
06 Výměna výplní otvorů	Práce a dodávky HSV	Izolace tepelné																	
		Kce tesařské																	
		Kce klempířské																	
09 Nové konstrukce	Práce a dodávky HSV	Kce zámečnické																	
		Podlahy z dlaždic																	
		Podlahy z kamene																	
Elektroinstalace	EL 2	Dokončovací práce - nátěry																	
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
		Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
VZT - Vzduchotechnika	ÚT	Konstrukce truhlářské																	
		Konstrukce zámečnické																	
		Dokončovací práce - malby																	
MAR	VRN	Zemní práce																	
		Zakládání																	
		Svislé a kompletní kce																	
Zhotovení předávací dokumentace stavby	Předání stavby - 26.10.2023	Vodorovné kce																	
		Komunikace																	
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																	
Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)	Časové čerpání financí (Roční)	Ostatní kce a práce, bourání																	
		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																	
		Izolace tepelné																	
Časové čerpání financí (Roční)	Časové čerpání financí (Roční)	Zdravotechnika																	
		Kce tesařské																	
		Kce suché výstavby																	
Časové čerpání financí (Roční)	Časové čerpání financí (Roční)	Kce klempířské																	
		Krytina skládaná																	
		Kce truhlářské																	
Časové čerpání financí (Roční)	Časové čerpání financí (Roční)	Kce zámečnické																	
		Podlahy lité																	
		Dokončovací práce																	
Časové čerpání financí (Roční)	Časové čerpání financí (Roční)	Slaboproudé instalace																	
		Kabely, vodiče																	
		Instalační materiál																	
Časové čerpání financí (Roční)	Časové čerpání financí (Roční)	Svítidla																	
		Hromosvod																	
		Kompletace rozvodů																	
Časové čerpání financí (Roční)	Časové čerpání financí (Roční)	Demontáže																	
		Instalace nových zařízení																	
		Rozvod potrubí																	
Časové čerpání financí (Roční)	Časové čerpání financí (Roční)	Armatury																	
		Izolace tepelné																	
		Vnitřní vodovod																	
Časové čerpání financí (Roční)	Časové čerpání financí (Roční)	Kotelny																	
		Strojovny																	
		Rozvod potrubí																	
Časové čerpání financí (Roční)	Časové čerpání financí (Roční)	Armatury																	
		Otopná tělesa																	
		Demontáže																	
Časové čerpání financí (Roční)	Časové čerpání financí (Roční)	Měření a regulace																	
		Vedlejší rozpočtové náklady																	
		Zhotovení předávací dokumentace stavby																	
Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)																			
Časové čerpání financí (Roční)																			
			1 800 000	2 500 000	4 500 000	5 000 000	4 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	4 500 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000,00	1 380 839,84		
			18 300 000					27 380 839,84											

Dotavatel vyplní v časovém a finančním harmonogramu veškeré údaje v souladu s bodem 2.2.5 Zadávací dokumentace (grafické znázornění) včetně červeně vyznačených údajů (měsíc, Finanční harmonogram a Časové čerpání financí).



**Časový a finanční harmonogram stavebních prací
REKONSTRUKCE ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ KOUNOV - stavba B**

Stavební objekt	Popis	Stavební díl	2022						2023											
			CERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BREZEN	DUBEN	KVĚTEN	CERVEN	CERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN		
	Předání staveniště - 28.7.2022																			
	SO 01 přístavba krytého bazénu																			
HSV		zemní práce																		
		zakládání																		
		svislé a kompletní konstrukce																		
		vodorovné konstrukce																		
		úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																		
		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																		
PSV		povlakové krytiny																		
		izolace tepelné																		
		zdravotnická																		
		elektroinstalace																		
		konstrukce suché výstavby																		
		konstrukce klempířské																		
		konstrukce truhlářské																		
		konstrukce zámečnické																		
		podlahy z dlaždic																		
		dokončovací práce - obklady, nátěry, malby																		
		technologie bazénu a whirlpoolu																		
		SO 02a - Zastřešení hlavního vstupu																		
		SO 02b - Zastřešení terasy																		
		SO 03 - Sadové úpravy a zpevněné plochy																		
		SO 04 - Oplocení																		
		SO 05 - přeložky inženýrských sítí																		
		SO 06 - Dětské hřiště																		
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady																		
		Zhotovení předávací dokumentace stavby																		
		Předání stavby - 26.10.2023																		
		Casové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)		1 500 000	2 200 000	2 000 000	1 500 000	1 800 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000	1 200 000	500 000,00	589 517,91		
		Casové čerpání financí (Roční)				9 000 000							11 189 517,91							

Dodavatel vyplní v časovém a finančním harmonogramu veškeré údaje v souladu s bodem 2.2.5 Zadávací dokumentace (grafické znázornění) včetně červeně vyznačených údajů (měsíc, Finanční harmonogram a Časové čerpání financí).






Čestné prohlášení

k veřejné zakázce s názvem:

„Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“

zadávané v nadlimitním režimu v souladu s § 56 zákona
č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Identifikační údaje objednatele:	
Název:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
IČO:	75151545
Sídlo:	Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený:	brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel krajského ředitelství
Identifikační údaje zhotovitele:	
Obchodní firma/název:	VALC, s.r.o.
IČO:	455 37 151
Sídlo:	Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:	

1) Níže podepsaný zástupce zhotovitele **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuje, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, v platném znění.

Zejména prohlašuji, že:

(a) zhotovitel, kterého zastupuji, není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) zhotovitel, kterého zastupuji, není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,




Příloha č. 5 k č.j. KRP-2696-49-1/ČJ-2022-0500NE-VZ

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný zhotovitel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

Níže podepsaný zhotovitel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat objednatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

Hradeč Králové




OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **44969**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



je

autorizovaným inženýrem


v oboru

pozemní stavby


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0602890

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden z



Autorizace je udělena ke dni **30.11.20**




Ověřovací dohoda pro vidinaci Prof. B: 22004-0000-0000
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 2

Tato opisek kopie, obsahující 1 stran souhlasí dočlovat
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
převopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidinovaná listina po
viditelně zajišťovací právek.

Hradec Králové 4 dne 02.03.2021.



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **501044_001145**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup obsahuje viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Hradec Králové 4**

Česká pošta, s.p. dne **03.12.2021**



143871659-312560-211203104438