

Tel.:

E-mail:

Harmonogram stavebních prací

Workoutová hřiště – 2022

ZŠ JUDr. J. Mareše a ZŠ Pražská

31-33. týden

- Předání, převzetí staveniště
- Vytyčení staveniště
- Zemní a výkopové práce
- Zřízení bednění betonových patek
- Provedení betonáže patek

34-35.- týden

- Montáž workoutových konstrukcí
- Montáž zatravnovacích desek

36. týden

- Vyklizení staveniště
- Předání objednateli

Oblekovice

34-36.- týden

- Předání, převzetí staveniště
- Vytyčení staveniště
- Zemní a výkopové práce
- Zřízení bednění betonových patek
- Provedení betonáže patek

37-38.- týden

- Montáž workoutových konstrukcí
- Montáž zatravnovacích desek

FITNEMA s.r.o.
U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč




IČO: 035 54 104
DIČ: CZ03554104
ID dat. q2qr84c

Tel.: 
E-mail: 

39. týden

- Vyklizení staveniště
- Předání objednateli

Pozn.: Tento harmonogram prací má pouze orientační charakter, jednotlivé body se mohou lišit, zejména se jedná o práce závislé na místních subdodavatelích.



FITNEMA s.r.o.
Dne 14/06/2022