



RS

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY • U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 • 171 00 PRAHA 7

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

e-mail: zoopraha@zoopraha.cz, HTTP://www.zoopraha.cz

Objednávka

č.:

126/650/2022

Objednavatel:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

U Trojského zámku 120/3

171 00 Praha 7

IČO: 00064459

DIČ: CZ 00064459

Banka: PPF Banka

Č. účtu: 2000980001/6000

Dodavatel:

AED project, a. s.**Pod Radnicí 1235/2a****150 00 Praha 5**


IČO: 61508594



DIČ: CZ61508594

| | |
|--------------------|-------------|
| Objednávka ze dne: | 26. 7. 2022 |
| Dodávka do dne: | 10. 8. 2022 |
| Způsob platby: | převodem |

Kopii objednávky přikládáte k faktuře

| Objednáváme u Vás: | MJ | množství | Kč/MJ bez DPH | celkem Kč bez DPH | celkem Kč vč DPH |
|---|-----|----------|------------------|----------------------|---------------------|
| "Multifunkční objekt ubytovna Zoo Praha - náhradní objekty za odstraňované" - provedení změn dokumentace pro provedení stavby v souvislosti s nerealizací objektu SO.03 včetně rozdílového výkazu výměr dle Vaší cenové nabídky ze dne 25. 7. 2022. | kpl | 1 | 56 000,00 Kč | 56 000,00 Kč | |
| Cena celkem | | | | 56 000,00 Kč | 67 760,00 Kč |

Za objednavatele: 
vedoucí stavebního oddělení
razítko a podpis objednavatele

Akceptace objednávky: 
Dodavatel akceptuje objednávku a zavazuje se k plnění dle jejího znění.
datum: 26. 7. 2022 Za dodavatele: 
razítko, jméno a podpis dodavatele

Objednávka je ze strany objednavatele závazná

K daňovému dokladu - faktuře přiložte kopii této objednávky!



Praha, 25. 7. 2022

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M.
PRAHY

U Trojského zámku 120/3
171 00 Praha 7



**věc: „Multifunkční objekt UBYTOVNA Zoo Praha - Náhradní objekty za
odstraňované“ - změny DPS / nerealizace SO.03 a související úpravy -
věcná a cenová nabídka – rev. 01**

Vážení pánové,

dle dohody si Vám dovoluujeme předložit naši nabídku tak, jak je dále uvedeno.

1) Podklady pro vypracování nabídky:

- a) poptávka na KD

2) Popis projektu:

- a) umístění: Praha - Troja
b) kategorie stavby: technické zázemí
c) typ stavby: novostavba

3) Rozsah prací:

- a) Obsahem prací jsou změny dokumentace pro provádění stavby (DPS) související s nerealizací SO.03 včetně rozdílového výkazu výměr – [podrobně uvedeno v Příloze č. 1](#)
- b) Součástí této nabídky není:
i) průzkumy a projektové podklady;
ii) inženýrská činnost;
iii) [ostatní položky dle Přílohy č. 1](#)
- c) Nabídka je platná jako celek.
- d) Dokumentace bude předána digitálně (ve formátu pdf a dwg, doc, xls apod.) [a v tištěné formě:](#)
i) ~~FS 5~~ ~~DPS~~ ~~4 paré~~

4) Kvalita dokumentace výkonů:

- a) Dokumentace bude zpracována v souladu s legislativou platnou na území ČR a Prahy, tj. zejména:
i) stavební zákon č. 183/2006 Sb. a související vyhlášky;
ii) PSP 2016 (Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy).
- b) Provedené výkony budou v souladu se standardními službami dle Standardů služeb inženýrů, techniků a architektů, verze A 4.1 z roku 2020, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Česká komora architektů.

5) Honorář:

a) Standardní výkony:

| <i>FS</i> | <i>kód</i> | <i>popis fáze</i> | <i>honorář</i> |
|---------------|------------|-------------------|------------------|
| 5 | DPS | změna DPS | 56.000 Kč |
| celkem | | | 56.000 Kč |

b) Uvedená cena je bez DPH, které bude přičteno v sazbě dle zákona.

6) Platební harmonogram:

a) FS 5 DPS:

i) odevzdání dokumentace: 100 %

7) Časový harmonogram:

a) FS 5 DPS:

i) zahájení prací: po zaslání závazné objednávky;

ii) odevzdávání dokumentace: do 2 týdnů od zahájení prací.

8) Pojištění zhotovitele

a) Zhotovitel má trvalé pojištění ve výši **100.000.000,- Kč**.

9) Platnost nabídky

a) Tato cenová nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb. Tato nabídka tak představuje pouze podklad pro další jednání smluvních stran o obsahu smlouvy o dílo / objednávky, která bude následně uzavřena.


b) Platnost nabídky je omezena na 30 kalendářních dnů po doručení.

10) Přílohy:

a) [Příloha č. 1: Upřesněný rozsah prací](#)

Věřím, že jsem Vás informoval dostatečně a jsem připraven k projednání této nabídky ve všech jejích bodech.

Děkujeme za poptávku a zůstávám v úctě,



AED project, a.s.

Vyřizuje: 

„Multifunkční objekt UBYTOVNA Zoo Praha - Náhradní objekty za odstraňované“ - změny DPS / nerealizace SO.03 a související úpravy

PŘÍLOHA Č. 1 k věcné a cenové nabídce

Změna DPS se týká:

1. C – situace – úprava dle zadání změny, koordinace profesí a rozpočtáře = 20.000,- bez DPH
2. SO.02 – úpravy UT – úprava kotelny a trasy sdruženého potrubí mezi kotelno uv SO.02 a SO.03 + VV = 6.000,-
3. SO.05 – Komunikace a zpevněné plochy - úprava posunutí, zúžení a zkrácení komunikace podél SO.02 k SO.03, úprava řezů + úprava VV = 15.000,- bez DPH
4. SO.09+10+11 – úpravy zkrácení tras k SO.03 + VV = beznákladů – změnu výkresů + VV zpracuje Ing.Divoký Zoo Praha, AED použije upravený VV do změny celkového VV
5. Výkaz Výměr – rozdílový = 15.000,- bez DP
6. Odevzdání digitálně, pouze revidované části / přílohy, výtisky nejsou požadovány

CELKEM: 56.000,- Kč bez DPH

Cena dle dohody s objednatelem neobsahuje:

- 1) Změny v technických zprávách A+B-TZ, zprávy nebudou vydány v revizi
- 2) SO.01 – beze změny – nebude vydáno v revizi
- 3) SO.08 – areálové osvětlení – beze změny, poslení lampa u SO.02 zůstane, tto část nebude revidována
- 4) SO.12 – beze změny – nebude revidováno
- 5) SO.13+14 – změna těchto částí PD vč VV není ze strany investora požadována
- 6) žádné další změny nad rámec zadání „nerealizace SO.03“
- 7) práce na projektu zahradních úprav, který nebyl součástí dodávky AED
- 8) výkres C5 – Situační výkres zeleně nebude aktualizován (zpracovával pan architekt a k tomuto výkresu nemáme zdroje, výkres není pro realizaci díla podstatný
- 9) změnu výkresu ocelového schodiště Z.21 (změna tvaru schodiště bude aktualizována pouze v situacích) včetně výkresu „SO.02-D.1.2.03-Základy“ se změnou pozic základů pro ocelové schodiště
- 10) nebudou prováděny změny žádných technických zpráv ve smyslu doplnění popisu změn a jejich dopadů a návzností, nebude prováděno odmazávání obj.SO.03 z textů atp
- 11) nebude aktualizováno ZOV
- 12) změna nebude obsahovat úpravy vsaků a aku/retenční nádrže u SO.02, která se na stavbě projednávala se závěrem, že vsak se realizuje tak, jak umožní kořeny stromu, výsledek bude zaznamenán do skutečného provedení
- 13) nebude aktualizován výkres „C6 – Řezy pozemkem“
- 14) nebude měněn tvar valu v situacích podle aktualizovaných bilancí výkopků (nebude realizovaná opěrná stěna za SO.03, tj. odpadnou záscopy za opěrku, ale také nebudou realizovány výkopy SO.03 a nebude ani dosypáván val za SO.02 dle PD, tyto úpravy nebudou v PD plošně prováděny, tedy nebudou aktualizovány ani všechny stavební řezy SO.02 a pohledy, kde by se toto mohlo zobrazit
- 15) tisk – není požadován, odevzdání pouze digitálně