

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Plánované opravy komunikací pro rok 2016, Žatec“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: 
E-mail: 

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje a majetku města
Tel: 
E-mail: 

Ing. Marek Pataky, DiS., referent odboru rozvoje a majetku města
Tel: 
E-mail: 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

ERKA Žatec s. r. o.

Název zhotovitele

se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Roman Komárek, jednatel

Telefon, fax: 

Mobil: 

E-mail: 

- ve věcech technických: Václav Veverka, hl. stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]
Roman Komárek, jednatel
Telefon, fax: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

- ve věcech stavby: Jan Schneider, stavbyvedoucí
Telefon, fax: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 27326764
DIČ: CZ27326764

dále jen „**zhotovitel**“
Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Plánované opravy komunikací pro rok 2016, Žatec**“ ze dne 07. 11. 2016, dále jen smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	3 866 348,-- Kč
DPH z ceny díla	811 933,-- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	4 678 281,-- Kč

Slovy: Čtyřmilionyšestsetsedmdesátosmtisícdvěstěosmdesátjedenakorunčeských

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a doložených a oceněných méněprací a víceprací zhotovitelem a činí:

Cena díla bez DPH 3.995.322,70 Kč

DPH z ceny díla 839.017,77 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 4.834.340,47 Kč

Slovy: Čtyřimiliónyosmsetřicetčtyřitisíctřistačtyřicetkorunčtyřicetsedmhaléřůčeských

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto Dodatku č. 1 vstoupí v platnost a účinnost všechny změny Smlouvy o dílo ze dne 07. 11. 2017 v tomto Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - Změnový list (krycí list)
 - méněpráce a vícepráce v položkovém rozpočtu
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č..... ze dne.....

V Žatci dne:
za objednatele:

V Žatci dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Roman Komárek
jednatel