



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [REDACTED]
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:
1) [REDACTED]
2) [REDACTED]
3) [REDACTED]
4) [REDACTED]
- 2. Zhotovitel:** **REPONT s.r.o.**
Se sídlem: Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 26863057
DIČ: CZ26863057
Zapsán v obch. rejstříku: U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2653232/0800
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: [REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

II.

1. Při provádění stavby Silnice III/46432 – rekonstrukce mostu ev.č. 46432-2 přes potok Sedlnice v obci Sedlnice definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 110/OI-Mo/21-Za ze dne 8.02.2022 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 1.7.2022.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 126 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena za dílo (v Kč) | Základ daně / DPH základní sazba 21% |
|---|---|
| Původní cena bez DPH | 13 978 100,79 |
| vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH | 696 898,73 |
| méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH | 395 561,13 |
| Nová cena bez DPH | 14 279 438,39 |
| DPH | 2 998 682,06 |
| Nová cena vč. DPH | 17 278 120,45 |

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv

zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ




obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 05. 07. 2022




za objednatele



ředitel organizace

V Hrachovci dne



za zhotovitele



Jednatel

