

DODATEK Č. 1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

**ČÁST A
Obecná ustanovení****I.
Smluvní strany****Objednatel:**

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
 Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
 IČO : 00095711
 DIČ : CZ 00095711
 Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
 Středisko : Nový Jičín
 Se sídlem : Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín
 Zastoupeno vedoucím střediska: [REDAKCE]
 Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 1.) [REDAKCE]
 2.) [REDAKCE]

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)**Zhotovitel:**

SHB, akciová společnost
 Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
 Tel : 595 155 211
 Fax :
 Zastoupen : [REDAKCE]
 IČO : 25324365
 DIČ : CZ25324365
 Zapsán v obch. rejstříku : KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
 Bankovní spojení : KB a.s., č.ú.: 107-5573340267/0100
 Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: [REDAKCE]

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

Objednatel a zhotovitel se na základě vývoje zakázky dohodli na změně termínů díla.

Změna termínů díla vyplývá z následujících okolností:

1. Projektant v projektové dokumentaci zohlední aktuální hydraulické a hydrologické podmínky křižujících toků na základě nových podkladů ČHMÚ.
2. Projektant zohlední změnu související stavby – chodníku v obci Mořkov dle změny vyvolané obcí Mořkov.
3. Projektant v rámci inženýrské činnosti zohlední zjištěné nevypořádané pozemky pod stávajícím silničním tělesem.

 PD a inženýrská činnost – „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: „**Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice – Veřovice v km 0,000 – 2,350 a v km 3,640 – 5,950**“

Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na tomto dodatku, kterým se mění termíny plnění. Původní smlouva se mění takto:

V části B, v článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

- a) Zaměření, průzkumy, diagnostiku apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 14 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy nejpozději do 31. 3. 2022,
- b) Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 37 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději do 30. 9. 2022,
- c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 48 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději do 30. 11. 2022.

V části C, v článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - Žádost o vydání stavebního povolení do 37 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději do 30.9.2022,
 - Předání stavebního povolení do 48 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy nejpozději do 30.11.2022.

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

V Novém Jičíně dne:

V Ostravě, dne:

Digitálně podepsal
Ing. Lumír [redacted]
Datum: 2022.07.27
12:24:59 +02'00'

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
Vedoucí střediska

[redacted]
Ředitel společnosti
Na základě plné moci

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PD a inženýrská činnost – „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce silnice II/483 Hodslavice – Veřovice v km 0,000 – 2,350 a v km 3,640 – 5,950“