

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0013/22

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1 SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Moravská Třebová**  
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová  
IČO: 002 77 037  
DIČ: CZ00277037

Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Mička, starosta

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:


Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **M – SILNICE a.s.**  
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430,  
IČO: 42196868  
DIČ: CZ42196868

Bankovní ústav: 

Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Babka – místopředseda představenstva na základě písemného pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

### 2 PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 K SOD OISM - 0013/22

Předmětem Dodatku č. 2 k SOD č. OISM - 0013/22 (dále jen dodatek) je změna lhůty pro dokončení díla. Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci a měly dopad na termín provádění díla a jeho dokončení – zejména se jedná o změny ve způsobu realizace odvodnění, nutnosti sanace základové spáry na etapě č. III a dále změny provedené na svislém a vodorovném značení stezky. Tento dodatek přitom řeší výhradně prodloužení lhůty pro dokončení díla, přičemž samotné předmětné vícepráce a méněpráce budou řešeny až v rámci následujícího dodatku č. 3 uzavřeného poté, co dojde k dohodě obou smluvních stran ohledně jejich rozsahu a ceny.

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou změny provedeny v souladu s § 222, odst. 6.

Dále je předmětem tohoto dodatku formální úprava příjmení oprávněné osoby, která jedná ve věcech technických na straně Objednatele.

V čl. 1 se u Objednatele Osoba oprávněná jednat ve věcech technických nahrazuje následujícím zněním:

### ADD 1 SMLUVNÍ STRANY

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:



Čl. 5.2.1 nově zní takto:

### ADD 5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.2. Lhůta pro dokončení díla

5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **180 kalendářních dnů** od termínu zahájení stavebních prací.

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

3.4 Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 3382/R/250722 ze dne 25. 7. 2022.

V Moravské Třebové



Za Objednatele: Ing. Miloš Mička, starosta

V Hradci Králové



Za Zhotovitele: Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva na základě písemného pověření