

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č. 1

Datum změny: 13.7.2022

Název zakázky: "Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory"

Zhotovitel: APCO technex, s.r.o., Záhornice 78, 51732 Trnov, IČO: 02319438

Objednatel: Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 51801 Dobruška, IČO: 00274879

Popis změny:

MÉNĚPRÁCE:

- 1) Zřízení okapového chodníku z kačírku, osazení palisád (změna projektu) - 39 804,84 Kč
- 2) Montáž autobusového přístřešku (zajišťuje si objednatel sám) - 12 500,00 Kč
- 3) Ponižena výměra zemního protlaku z důvodu nemožnosti jeho dokončení - skála v trase - 23 145 Kč
- 4) Ponižena výměra opěrné zdi ŽB dílců tvaru L o 1 m z důvodu vedení elektroinstalace VO - 7 325,70 Kč

VÍCEPRÁCE:

- 1) Vytrhání a odvoz pařezů, terénní úpravy v místě výstavby opěrné zdi - doplnění těchto prací do položkového rozpočtu + 27 882,10 Kč
- 2) Výstavba zdi ze ztraceného bednění, bezbariérový sjezd do autobusové čekárny, osazení zábradlí, odvodnění (změna projektu) + 183 167,44 Kč
- 3) Zhotovení sjezdu u čp. 19 (změna projektu) + 16 126,90 Kč
- 4) Větší výměra asfaltové konstrukce - dle zaměření skutečného stavu + 368 910,68 Kč
- 5) Výměna svítidla VO (původní poškozené) + 22 709,00 Kč

Posouzení změny:

do projektové dokumentace:		ANO	
do časového plánu:		NE	Termín dokončení do: 31.7.2022
do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	- 82 775,54	Bilance: 3 009 477,29 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	+ 618 796,12	+ 536 020,58 Kč bez DPH
Konečná celková cena akce po změně			3 545 497,87 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:

Petr Řezníček
jednatel

Datum: 13.7.2022

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Ivo Hagara
investiční technik

Datum: 13.7.2022

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet