



Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/174/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-1231-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 3. 11. 2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 30. 5. 2022 z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 2 upravuje takto:

**1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se vypouští z odstavce 2 původní text:**

„g) bod C – 2) .....do 29.7.2022.“

**a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:**

„g) bod C – 2) .....do 30.9.2022“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-1231-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 3. 11. 2021, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za OBJEDNATELE .....

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**

ředitel

.....

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Modernizace přístaviště Purkarec					
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 2</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	08.07.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun dílčích termínů plnění bodu C. - 2)					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/174/P/SoD/2021					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	Datum zjištění změny					08.07.2022
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u>						
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává na základě smlouvy o dílo naše číslo 12-1231-0100, vaše č. smlouvy S/ŘVC/174/P/SoD/2021, ze dne 3. 11. 2021 (datum zveřejnění v registru smluv) ve znění dodatku č.1 ze dne 1. 6. 2022 (datum zveřejnění v registru smluv) projektovou dokumentaci pro akci "Modernizace přístaviště Purkarec, Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností.						
V současné době se projekční práce nachází v bodě plnění dle SoD C-2) – zajištění stanovisek DOSS, inženýrská činnost.						
V rámci projednání dochází ke zpoždění vydávání návazných stanovisek dotčenými orgány státní správy z důvodů jejich nečinnosti, konkrétně linie Povodí Vltavy, státní podnik – návazně vydání výjimky ze stavební uzávěry obce Hluboká nad Vltavou (vydává Krajský úřad Jihočeského kraje) – návazně vydání souladu s územním plánem (vydává Magistrát města České Budějovice). I po doplnění všech náležitostí žádosti (opozdění vydání stanoviska Povodí Vltavy státní podnik v květnu 2022) Krajský úřad Jihočeského kraje dosud nevydal rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry. Na toto vyjádření dále navazuje vyjádření o souladu s územním plánem. Díky nutnosti zajištění návazných stanovisek lze očekávat nejdříve vydání v září 2022. O postupu IČ bylo pravidelně informováno v měsíčních zprávách o inženýrské činnosti.						
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je úprava dílčích termínů plnění z důvodu neočekávaných prodloužení při zajišťování vstupních podkladů.						
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - <i>Není relevantní</i>						
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>						

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejně nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		870.750,00 Kč
Cena SoD po změně		870.750,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,0
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodu C - 2). Celkový termín se nemění.		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termínů plnění předmětu díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/147/P/SoD/2021	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - 2)	52.000,00 Kč	10/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	