



S00AP00YR3FW

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

56.8 510
TUMU 115 089 / 2022 60
Histo 1: strana 12
Příloh 11 histo 14

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2114
Číslo smlouvy objednatele: 28/04/ORI-OVZ/2021
Číslo Dodatku č. 2 : 44/07/ORI-OVZ/2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: **Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 14. 11. 2018**

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
č. účtu: **[REDAKCE]**
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**
Sídlo: **Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupený: **[REDAKCE]**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických **[REDAKCE]**
IČO **255 27 380**
DIČ: **CZ25527380**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
č. účtu: **[REDAKCE]**
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 28/04/ORI-OVZ/2021 ze dne 20. 7. 2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Zimní stadion - sedačky“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena dle SoD:		
Původní cena celkem		3 429 649,39 Kč
DPH 21%		720 226,37 Kč
Původní cena celkem včetně DPH		4 149 875,76 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1:		
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH		5 591 382,23 Kč
DPH 21%		1 174 190,27 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 včetně DPH		6 765 572,50 Kč
Cena dodatku č. 2:		
Cena celkem dodatku č. 2 bez DPH		67 154,56 Kč
DPH 21%		14 102,46 Kč
Cena celkem dodatku č. 2 včetně DPH		81 257,02 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 + dodatek č.2:		
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 + dodatek č. 2 bez DPH		5 658 536,79 Kč
DPH 21%		1 188 292,73 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 + dodatek č. 2 včetně DPH		6 846 829,52 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Vícepráce:

ZL 03 – Tonáž sedaček, změna barvy stupňů

Zvýšená tonáž demontovaných sedaček, změna barvy stupňů pro montáž sedaček

ZL 04 – Doplnění nátěrů

Dopočet výměry nátěrů dle skutečnosti

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 28/04/ORI-OVZ/2021 ze dne 20. 7.2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 2 je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2:

- Položkový rozpočet VCP – ZL03, ZL04,

V Prostějově 27.7.2022

26. 07. 2022

Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

Milan Grmela
předseda správní rady

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021/09 Zimní stadion - sedačky
Objekt: 002 Změnové listy
Rozpočet: 03 ZL č.3 - Skutečná tonáž demontovaných sedaček, příplatek za změnu barvy

Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659
 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659
 79601 Prostějov

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s. IČO: 25527380
 Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
 79601 Prostějov

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	12 583,00
PSV	20 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	32 583,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 583,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 842,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **39 425,43 CZK**

dne

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
97	Prorážení otvorů	HSV			12 583,00	39
783	Nátěry	PSV			20 000,00	61
Cena celkem					32 583,00	100

Položkový rozpočet

S:	2021/09	Zimní stadion - sedačky
O:	002	Změnové listy
R:	03	ZL č.3 - Skutečná tonáž demontovaných sedaček, příplatek za změnu barvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 97 Prorážení otvorů						12 583,00
1	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,64274	226,00	1 049,26
		skutečnost :				
		hmotnost plastové části dvojsedačky : 2,87*959*0,001		2,75233		
		hmotnost ocelové části dvojsedačky : 9,49*959*0,001		9,10091		
		SoD : -7,2105		-7,21050		
2	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,42740	15,60	724,27
		skutečnost :				
		hmotnost plastové části dvojsedačky : 2,87*959*0,001*10		27,52330		
		hmotnost ocelové části dvojsedačky : 9,49*959*0,001*10		91,00910		
		SoD : -7,2105*10		-72,10500		
3	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,64274	750,00	3 482,06
		skutečnost :				
		hmotnost plastové části dvojsedačky : 2,87*959*0,001		2,75233		
		hmotnost ocelové části dvojsedačky : 9,49*959*0,001		9,10091		
		SoD : -7,2105		-7,21050		
4	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	46,42740	100,00	4 642,74
		předpoklad 50m :				
		skutečnost :				
		hmotnost plastové části dvojsedačky : 2,87*959*0,001*10		27,52330		
		hmotnost ocelové části dvojsedačky : 9,49*959*0,001*10		91,00910		
		SoD : -7,2105*10		-72,10500		
5	979990191	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	1,23433	2 175,00	2 684,67
		skutečnost :				
		hmotnost plastové části dvojsedačky : 2,87*959*0,001		2,75233		
		SoD : -759*0,002		-1,51800		
Díl: 783 Nátěry						20 000,00
6	783. 001	Příplatek za změnu barvy	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Celkem						32 583,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021/09 Zimní stadion - sedačky

Objekt: 002 Změnové listy


Rozpočet: 04 ZL č.4 - Dopočet nátěrů

Objednatel: Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601 Prostějov

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 73
79601 Prostějov

IČO: 25527380
DIČ: CZ25527380

Vypracoval: 

Rozpis ceny

Celkem


HSV			34 571,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 571,56


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 571,56 CZK
Základní DPH	21 %	7 260,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

41 831,59 CZK

 dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			34 571,56	100
Cena celkem					34 571,56	100

Položkový rozpočet

S:	2021/09	Zimní stadion - sedačky
O:	002	Změnové listy
R:	04	ZL č.4 - Dopočet nátěrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				34 571,56
1	61.104a	Epoxidový nátěr vodorovných ploch stupňů při realizaci nutná teplota v interiéru 12°C	m2	17,98780	403,00	7 249,08
		vodorovná plocha :				
		skutečnost : 767,9878		767,98780		
		SoD : -750		-750,00000		
2	61.104b	Epoxidový nátěr svislých ploch stupňů při realizaci nutná teplota v interiéru 12°C	m2	33,29170	460,00	15 314,18
		svislá plocha :				
		skutečnost : 353,2917		353,29170		
		SoD : -320		-320,00000		
3	612.001	Nátěr stěn 2x, vč. penetrace, barevnost přizpůsobit stávající barvě stěn	m2	45,40000	264,50	12 008,30
Celkem						34 571,56

