

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004211922 uzavřené dne 09.05.2022 takto:

V článku IV – Doba plnění, odst. 1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:

Termín zahájení: 30.05.2022

Termín dokončení: 31.08.2022

Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dodání dokladů požadovaných Objednatelům dle článku III a článku XII této smlouvy.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 25.07.2022 svým usnesením č. 34/15/RM/2022.

V Třebíči dne: 26.07.2022

V Třebíči dne: 26.07.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

J.D.P. stavby s. r. o.

Miloš Hruža
místostarosta

Bc. Miroslav Černý
jednatel