




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo
dopravy



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRZWD

MMOPP00LRZWD

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 25.03.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.09.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem
„Opava - telematika“


Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká národní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AŽD Praha s.r.o.**
Sídlo: **Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10**
IČ: **48029483**
DIČ: **CZ48029483**
Datová schránka: **z77cc7s**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**



Zastoupen: [redacted]

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech technických:
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Opava - telematika“ (PID smlouvy: MMOPP00IKIZ7) (dále jen „Smlouva“) a dne 27.09.2021 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LRY2Q) (dále jen „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla není u PS 454 SSZ Komenského – Nádražní okruh, PS 455 SSZ Těšínská-Komenského a PS 461 Výměna koordinačních kabelů – Praskova provedení zemních protlaků z důvodu využití stávajících prostupů ve vozovce;
- předmětem díla není činnost spojená s koordinací prací s archeology.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.


Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	28.469.969,64 Kč
- změna ceny díla dle Dodatku č. 1	- 126.618,27 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 1.522.791,20 Kč
- nová celková cena díla	26.820.560,17 Kč
- DPH 21%	5.632.317,64 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	32.452.877,81 Kč

(slovy: třicet dva milionů čtyři sta padesát dva tisíc osm set sedmdesát sedm a 81/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla dle tohoto dodatku a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1.



Článek V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 20.07.2022, č. usnesení 4767/114/RM/22.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou a Dodatkem č. 1 v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezakládá-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy a Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 27. 07. 2022

V Praze dne 27. 07. 2022




Za objednatele

primátor



AŽD Praha s.
Žirovnická 3146/
Záběhlice
106 00 Praha 10

Za zhotovitele



Celkové sestavení rozpočtu dodatku				
SOUHRN				
	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH	
PS 452 - SSZ Olbrichova – Hradecká	-3 516,50 Kč	0,00 Kč	-3 516,50 Kč	
PS453 - SSZ Praskova - Nádražní okruh	-119 586,32 Kč	0,00 Kč	-119 586,32 Kč	
PS 453.1 - Nádražní okruh – Praskova – komunikace	-19 714,10 Kč	0,00 Kč	-19 714,10 Kč	
PS454 - SSZ Komenského - Nádražní okruh	-153 054,64 Kč	0,00 Kč	-153 054,64 Kč	
PS455 - SSZ Těšínská - Komenského	-98 931,24 Kč	0,00 Kč	-98 931,24 Kč	
PS461 - Výměna koordinačních kabelů - Praskova	-76 815,02 Kč	0,00 Kč	-76 815,02 Kč	
SO105 - Těšínská x Komenského - komunikace	-34 269,02 Kč	34 269,02 Kč	0,00 Kč	
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	-1 051 173,38 Kč	0,00 Kč	-1 051 173,38 Kč	
Celkem dodatek č.2	-1 557 060,22 Kč	34 269,02 Kč	-1 522 791,20 Kč	
Celkem dodatek č.1	-264 207,63 Kč	137 589,36 Kč	-126 618,27 Kč	
Celkem bez DPH	-1 821 267,85 Kč	171 858,38 Kč	-1 649 409,47 Kč	
DPH	-382 466,25 Kč	36 090,26 Kč	-346 375,99 Kč	
Celkem s DPH	-2 203 734,10 Kč	207 948,64 Kč	-1 995 785,46 Kč	

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS453 - SSZ Praskova - Nádražní okruh méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
5 - Komunikace				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - Přesun sítě				
M - práce a dodávky M				
21-M Elektromontáže				
22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení				
46-M Zemní práce při ext. mont. Pracích				
244	460510402	135,25 Kč	-26,00	-3 516,50 Kč
			Celková částka bez DPH	-3 516,50 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS453 - SSZ Praskova - Nádražní okruh méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
5 - Komunikace				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - Přesun sutě				
M - práce a dodávky M				
21-M Elektromontáže				
22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení				
46-M Zemní práce při ext. mont. Pracích				
239	460310105	1 656,62 Kč	-61,40	-101 716,47 Kč
Zemní protlaký strojné neřízený zemní protlak (krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm				
240	28613468	291,04 Kč	-61,40	-17 869,86 Kč
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m se signalizační vrstvou 160x9,5mm				
		Celková částka bez DPH		-119 586,32 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS 453.1 - Nádražní okruh - Praskova - komunikace méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
4 - Vodorovné konstrukce				
5 - Komunikace pozemní				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
44	915321111	243,60 Kč	-42,00	-10 231,20 Kč
		Vodorovné značení předformovaným termoplastem přechod pro chodce z pásů šířky 0,5 m		
46	915321111	27,33 Kč	-42,00	-1 147,86 Kč
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy		
59	966007113/R	148,84 Kč	-56,00	-8 335,04 Kč
		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného		
997 - Přesun sutě				
998 - Přesun hmot				
			Celková částka bez DPH	-19 714,10 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS454 - SSZ Komenského - Nádražní okruh méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
5 - Komunikace				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - Přesun sutě				
M - práce a dodávky M				
21-M Elektromontáže				
22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení				
46-M Zemní práce při ext. mont. Pracích				
233	460310104	1 049,57 Kč	-21,00	-22 040,97 Kč
234	28613466	237,07 Kč	-21,00	-4 978,47 Kč
235	460310105	1 683,60 Kč	-64,00	-107 750,40 Kč
236	28613468	285,70 Kč	-64,00	-18 284,80 Kč
Celková částka bez DPH				-153 054,64 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS453 - SSZ Praskova - Nádražní okruh méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
5 - Komunikace				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - Přesun sutě				
M - práce a dodávky M				
21-M Elektromontáže				
22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení				
46-M Zemní práce při ext. mont. Pracích				
226	460310104	1 102,56 Kč	-12,00	-13 230,72 Kč
227	28613466	259,45 Kč	-12,00	-3 113,40 Kč
228	460310105	1 579,51 Kč	-44,00	-69 498,44 Kč
229	28613468	297,47 Kč	-44,00	-13 088,68 Kč
		Celková částka bez DPH		-98 931,24 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

PS461 - Výměna koordinačních kabelů - Praskova méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
5 - Komunikace				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - Přesun sítě				
M - práce a dodávky M				
22-M Montáže sděi. a zabezp. zařízení				
46-M Zemní práce při ext. mont. Pracích				
82	460310104	1 204,64 Kč	-53,00	-63 845,92 Kč
83	28613466	244,70 Kč	-53,00	-12 969,10 Kč
		Celková částka bez DPH		-76 815,02 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

SO105 - Těšínská x Komenského - komunikace méněpráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
4 - Vodovodné konstrukce				
5 - Komunikace pozemní				
36	59245008	287,54 Kč	-119,18	-34 269,02 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - Přesun sutě				
998 - Přesun hmot				
Celková částka bez DPH				-34 269,02 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku

SO105 - Těšinská x Komenského - komunikace vícepráce

Položka	Kód	Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
4 - Vodovodné konstrukce				
5 - Komunikace pozemní				
36	59245008	287,54 Kč	119,18	34 269,02 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - Přesun sutě				
998 - Přesun hmot				
			Celková částka bez DPH	34 269,02 Kč

Celkové sestavení rozpočtu dodatku					
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady méněpráce					
Položka	Kód		Částka	Množství	Čerpaná cena bez DPH
VRN Vedlejší rozpočtové náklady					
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	460310104	Koordinace zhotovitele s archeology	82 472,70 Kč	-1,00	-82 472,70 Kč
8	460310104	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací vč. požadované záruky za jakost (60 měsíců) na provedené práce a dodávky	537 401,36 Kč	-0,50	-268 700,68 Kč
VRN2 Příprava staveniště					
VRN3 Zařízení staveniště					
VRN4 Inženýrská činnost					
VRN5 Finanční náklady					
24	52103000	Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - pevná částka	700 000,00 Kč	-1,00	-700 000,00 Kč
VRN9 Ostatní náklady					
Celková částka bez DPH					-1 051 173,38 Kč