

ke sml. 3915/21 z. 1844



KUJIP01CFJDQ

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID:155467

uzavřené dne 29. 6. 2021 (ID 146249) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Domov ve Věži - komunitní bydlení 2 - stavební práce“

### I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina
tel:	564 602 283, 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<u>Zhotovitel:</u>	<b>ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou</b>
se sídlem:	Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou, PSČ 584 01
IČO:	620 28 081
DIČ:	CZ 620 28 081
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Brodilem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Brodil
zástupce pro věci technické:	Milan Kruml
osoba pověřená vedením stavby:	Milan Kruml
tel.:	+420 567 771 805
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	2792220237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2021 je změna předmětu, ceny a termínu plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

#### 1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději:  
440 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

3) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH:	15 576 761,09 Kč
DPH 15%	2 336 514,16 Kč
Cena celkem s DPH:	17 913 275,25 Kč
Slovy: sedmnáctmilionůdevětsettrinácttisícdvěstěsedmdesát pět a 25/100 korun	

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:	
Cena díla bez DPH:	15 632 370,15 Kč
Cena díla celkem s DPH:	17 977 225,70 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	
Cena méněprací bez DPH	- 318 194,40 Kč
Cena víceprací bez DPH:	262 585,34 Kč

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: položkový rozpočet – změnový list 9, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23 a 24.

V Ledči nad Sázavou 25. 07. 2022

Za zhotovitele:

**ATOS spol. s r.o. Ledč nad Sázavou**  
IČO: 620 28 081, DIČ: CZ62028081  
Husovo náměstí 139, 584 01 Ledč nad Sázavou  
tel. 567 771 800, e-mail: info@atosledec.cz

Ing. Jaroslav Brodil  
jednatel společnosti

V Jihlavě 27. 07. 2022

Za objednatele:

Kraj Vysočina

ředitel úřadu 139 584 01 Jihlava

Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: <b>Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce</b>	Číslo změny: <b>9</b>
	Datum: <b>24.5.2022</b>

Týká se části stavby: **Příčky 140 mm, odečet bednění, výztuže a betonu**

**Popis změny:**

V rozpočtu chyběla část příček tl.140 mm. V rozpočtu bylo větší množství bednění a betonových věnců.

Příčky byly obsaženy v PD, část chyběla v rozpočtu.

Projednáno na KD č.14 (22.2.2022), KD č.15 (8.3.2022) KD č.21 (10.5.2022)

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : - 40.025,93,- Kč bez DPH

Cena více práce uvedené v tomto ZL : + 17.873,17 Kč bez DPH

**Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : - 22.152,76 Kč bez DPH**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	nesoulad PD nebo rozpočtu			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 19.4.2022			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec			

Ing. arch.  
Václav  
Jankovec

Digitálně podepsal Ing. arch.  
Václav Jankovec  
DN: cnaing, arch, Václav  
Jankovec, o=INVENTE s.r.o., ou  
email=invente@seznam.cz,  
co=CZ  
Datum: 2022.05.28 13:39:14  
+02'00'

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 9 - Příčky 140 mm, odečet bednění, výztuže a betonu - Domov ve Věži -  
Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 19.04.2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **-22 152,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-22 152,76	15,00%	-3 322,91

---

**Cena s DPH** **-25 475,67**

v CZK

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 9 - Příčky 140 mm, odečet bednění, výztuže a betonu - Domov ve Věži -  
Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo:

Obec Věž

Datum:

19.04.2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-22 152,76</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-22 152,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 873,17
4 - Vodorovné konstrukce	-39 362,21
998 - Přesun hmot	-663,72

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 9 - Příčky 140 mm, odečet bednění, výztuže a betonu - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo: Obec Věž

Datum: 19.04.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-22 152,76</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-22 152,76	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 873,17	
1	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	26,672	670,11	17 873,17	SOD
	W		"z SOD"					
	W		-262,503		-262,503			
	W		"nová výměra"					
	W		"D.1.1.4 PÚDORYS 1.NP-1.png					
	W		(2,500+1,360+3,000+2,200+3,500+1,240+1,800)*2,870*2		89,544			
	W		" Odpočty otvorů					
	W		-(0,900*2,000*1)*2		-3,600			
	W		-(0,800*2,000*1)*2		-3,200			
	W		-(1,000*2,000*1)*2		-4,000			
	W		(10,400+2,500+2,500+1,970+1,970+1,97+10,400)*3,270		103,682			
	W		-(0,900*2,000*5)		-9,000			
	W		-(0,800*2,000*1)		-1,600			
	W		-(1,500*2,020*1)		-3,030			
	W		"D.1.1.5 PÚDORYS 2.NP-1.png					
	W		(7,000+0,620+3,120+9,000+3,300+3,880)*2,570*2		138,369			
	W		" Odpočty otvorů					
	W		-(0,900*2,000*5)*2		-18,000			
	W		Mezisoučet		26,672			
	W		Součet		26,672			
D	4		Vodorovné konstrukce				-39 362,21	
2	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	-3,985	2 198,76	-8 762,06	SOD
	W		-3,985		-3,985			
	W		Součet		-3,985			
3	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	-52,570	398,92	-20 971,22	SOD
	W		-52,57		-52,570			
	W		Součet		-52,570			
4	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	-52,570	129,45	-6 805,19	SOD
	W		-52,57		-52,570			
	W		Součet		-52,570			
5	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,097	29 110,69	-2 823,74	SOD
	W		-0,097		-0,097			
	W		Součet		-0,097			
D	998		Přesun hmot				-663,72	
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24	t	-7,396	89,74	-663,72	SOD

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: <b>Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce</b>	Číslo změny: <b>13</b>
	Datum: <b>24.5.2022</b>

Týká se části stavby: **Atika**

**Popis změny:**

V projektové dokumentaci byl na atice štítů navržen polystyren tl.20 cm na který, nelze kotvit atikový plech. Z tohoto důvodu bylo nutné atiky doplnit o betonový věnec doplněný polystyrenem XPS a podkladní vrstvou z vodovzdorné desky.

Opravená PD předána zhotoviteli 17.3.2022

Projednáno na KD č.19 (12.4.2022), KD č.21 (10.5.2022)

Cena méně práce uvedené v tomto ZL :	<b>0,- Kč bez DPH</b>
Cena více práce uvedené v tomto ZL :	<b>+ 49.064,94 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena za práce uvedené v tomto ZL :</b>	<b>+ 49.064,94 Kč bez DPH</b>

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	nesoulad PD nebo rozpočtu			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 14.2022			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec			Ing. arch. <b>Václav Jankovec</b>

Doplňující podoba listu: arch. Václav Jankovec  
 OSNOVY A S.Č. OSNOVY A S.Č. OSNOVY A S.Č. OSNOVY A S.Č.  
 Datum: 2022.06.28 13:59:46 -0200

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL

Objekt:

**ZL 13 - Atika - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>49 064,94</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 064,94	21,00%	10 303,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>59 368,58</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL

Objekt:

**ZL 13 - Atika - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo: Obec Věž

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>49 064,94</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	11 975,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 005,46
4 - Vodorovné konstrukce	1 783,19
998 - Přesun hmot	187,20
PSV - Práce a dodávky PSV	37 089,09
713 - Izolace tepelné	16 039,89
762 - Konstrukce tesařské	21 049,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL  
Objekt:

## ZL 13 - Atika - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Místo: Obec Věž  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 1. 4. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>49 064,94</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 975,85	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				10 005,46	
1	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plynostěnných zřízení "délka atiky, výška bednění, na dvě strany, celkem 4 atiky (10,4*0,2)*2*4 Součet	m2	16,640	454,55	7 563,71	SOD
	W				16,640			
	W				16,640			
2	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plynostěnných odstranění "délka atiky, výška bednění, na dvě strany, celkem 4 atiky (10,4*0,2)*2*4 Součet	m2	16,640	146,74	2 441,75	SOD
	W				16,640			
	W				16,640			
D		4	Vodorovné konstrukce				1 783,19	
3	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 "Atiky šikmá střecha" (0,3*0,065*10,4)*4 Součet	m3	0,811	2 198,76	1 783,19	SOD
	W				0,811			
	W				0,811			
D		998	Přesun hmot				187,20	
4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24	t	2,086	89,74	187,20	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				37 089,09	
D		713	Izolace tepelné				16 039,89	
5	K	713141396	Montáž tepelné izolace střešních plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou (10,4*0,7)*4 Součet	m2	29,120	84,00	2 446,08	SOD
	W				29,120			
	W				29,120			
6	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm (10,4*0,7)*4*1,05 Součet	m2	30,576	443,00	13 545,17	CS ÚRS 2022 01
	W				30,576			
	W				30,576			
7	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,097	501,40	48,64	SOD
D		762	Konstrukce tesařské				21 049,20	
8	K	76236131R	Konstrukční vrstva pod klempiřské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm Poznámka k položce. viz detail atiky "atika (10,4*0,7)*4 Součet	m2	29,120	702,00	20 442,24	SOD
	P				29,120			
	W				29,120			
	W				29,120			
9	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,407	1 491,29	606,96	SOD

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: <b>Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce</b>	Číslo změny: <b>14</b>
	Datum: <b>24.5.2022</b>
Týká se části stavby: <b>Svislé konstrukce</b>	
<b>Popis změny:</b> V rozpočtu chyběla část zdiva zvukově izolačního.  Zdivo bylo obsaženo v PD, část chyběla v rozpočtu. Projednáno na KD č.19 (12.4.2022), KD č.21 (10.5.2022)	
Cena méně práce uvedené v tomto ZL :	<b>0,- Kč bez DPH</b>
Cena více práce uvedené v tomto ZL :	<b>+ 4.754,35 Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena</b> za práce uvedené v tomto ZL :	<b>+ 4.754,35 Kč bez DPH</b>
Vliv změnového listu na cenu díla	ano <input checked="" type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne <input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele <input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky <input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele <input type="checkbox"/>
	nesoulad PD nebo rozpočtu <input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele <input type="checkbox"/>
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 1.4.2022
Změnu popsal	p. Petr Kopal
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bárta
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec

Ing. arch. Václav Jankovec  
 Václav Jankovec  
Digitálně podepsal Ing. arch. Václav Jankovec  
 DN: cn=ing. arch. Václav Jankovec, o=, email=invete@seznam.cz, c=CZ  
 Datum: 2022.05.26 13:49:40 +02'00'

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

ZL 14 - zdivo zvukově izolační - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 -  
stavební práce

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Leděč nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 754,35</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	4 754,35	15,00%	713,15	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>5 467,50</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt: **ZL 14 - zdivo zvukově izolační - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo: Obec Věž

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Leděč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>4 754,35</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 754,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 664,07
998 - Přesun hmot	90,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt: **ZL 14 - zdivo zvukově izolační - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo: Obec Věž

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 754,35</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 754,35	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 664,07	
1	K	311236111	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 pevnost cihel do P15, tl. zdiva 200 mm	m2	5,040	925,41	4 664,07	SOD
	W		"výměna zdiva"					
	W		1,12*2,250*2		5,040			
	W		Součet		5,040			
D		998	Přesun hmot				90,28	
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24	t	1,006	89,74	90,28	SOD

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce	Číslo změny: 17
	Datum: 24.5.2022

Týká se části stavby: **Vzduchotechnika**

### Popis změny:

V projektové dokumentaci chyběly odkapy pro potrubí VZT.

Odkapy chyběly v PD a rozpočtu.

Projednáno na KD č.22 (24.5.2022)

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : **0,- Kč bez DPH**

Cena více práce uvedené v tomto ZL : **+ 6.229,85 Kč bez DPH**

**Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : + 6.229,85 Kč bez DPH**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	nesoulad PD nebo rozpočtu			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 23.5.2022			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec			

Ing. arch.  
Václav  
Jankovec

Digálně podepsal ing. arch.  
Václav Jankovec  
DN: c=cz, ou=ing. arch. Václav  
Jankovec, ou=Václav Jankovec, ou=ing. arch. Václav  
Jankovec, o=ing. arch. Václav Jankovec, ou=ing. arch. Václav  
Jankovec, cn=Václav Jankovec, c=cz  
Datum: 2022.05.28 13:11:11  
+0200

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Věž-komunitní bydlení 2

Objekt:

01-05 - VM-kondenzát-odkap

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Ranecký

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 229,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 229,85	21,00%	1 308,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 538,12**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Věž-komunitní bydlení 2

Objekt:

01-05 - VM-kondenzát-odkap

Místo:

Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Pavel Ranecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**6 229,85**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				473,75
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				143,75
5	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,250	575,00	143,75
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				330,00
6	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	2,500	132,00	330,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 756,10
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 756,10
1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,500	241,50	603,75
2	K	721174042r	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	8,000	468,00	3 744,00
3	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,000	72,10	216,30
7	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	56,00	56,00
4	K	721200r	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm	kus	1,000	967,00	967,00
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	10,500	16,10	169,05

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: <b>Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce</b>	Číslo změny: <b>19</b>
	Datum: <b>24.5.2022</b>

Týká se části stavby: **Elektroinstalace**

### Popis změny:

Došlo k odečtení koncových prvků EZS, kamer a provedeny drobné změny dle požadavků objednatele.

Projednáno na KD č.18 (29.3.2022), KD č.22 (24.5.2022)

Cena méně práce uvedené v tomto ZL :	- 145.873,28 Kč bez DPH
Cena více práce uvedené v tomto ZL :	+ 23.586,96 Kč bez DPH
<b>Celková cena za práce uvedené v tomto ZL :</b>	<b>- 122.286,32 Kč bez DPH</b>

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	nesoulad PD a rozpočtu			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec			

Ing. arch.  
Václav  
Jankovec

Digitálně podepsal ing. arch. Václav Jankovec  
PRACOVNÍ PRŮVODNÍ LIST  
ORIENTE s.r.o.,  
IČA: 253102244  
Datum: 2022.05.24 13:41:45 +02:00

MP/VP - celkem

122 286,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
měněpráce							-145 373,28	
151	K	000002.095	ústředna EZS	ks	-1,000	14 362,95	-14 362,95	SOD
152	K	000002.096	údlc pohybu (EZS)	ks	-2,000	723,45	-1 446,90	SOD
153	K	000002.097	klávesnice (EZS)	ks	-1,000	2 098,11	-2 098,11	SOD
6	K	000000001.002	Montáž WiFi přijmače	ks	-1,000	3 150,00	-3 150,00	SOD
79	K	000002.010	multiswitch 5/16	ks	-1,000	2 538,90	-2 538,90	SOD
82	K	000002.013	systém pro přenos dat na zámek (venkovní WiFi pojítka, 1 km dosah, 5 GHz, 300 Mbps)	ks	-1,000	11 443,95	-11 443,95	SOD
157	K	000002.101	WiFi satelit	ks	-1,000	1 669,50	-1 669,50	SOD
44	K	000000001.040	montáž kamer	ks	-7,000	630,00	-4 410,00	SOD
68	K	320410001.5	SW pro systém CCTV	kpl	-1,000	3 150,00	-3 150,00	SOD
76	K	000002.007	NVR rekordér pro 8 IP kamer	ks	-1,000	16 305,87	-16 305,87	SOD
90	K	000002.021	IP kamera	ks	-7,000	4 198,43	-29 389,01	SOD
77	K	000002.008	switch 24 port	ks	-4,000	3 533,46	-14 133,84	SOD
67	K	320410001.4	SW pro systém ACS	kpl	-1,000	3 150,00	-3 150,00	SOD
80	K	000002.011	řídící jednotka ACS	ks	-1,000	299,25	-299,25	SOD
141	K	000002.085	biometrická čtečka	ks	-1,000	38 325,00	-38 325,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
výšepráce							23 585,96	
kabelář: kamery - terasy								
montáž								
8	K	000000001.004	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	70,000	21,48	1 503,60	SOD
16	K	000000001.012	ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou	ks	2,000	31,50	63,00	SOD
49	K	000000001.045	vodič UTP Cat.6	m	75,000	12,13	909,75	SOD
dodávka - materiál								
89	K	000002.020	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	2,000	9,87	19,74	SOD
93	K	000002.024	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	70,000	11,61	812,70	SOD
134	K	000002.078	vodič UTP Cat.6	m	75,000	8,64	648,00	SOD
žaluzie - střední okna na terasu ( se dveřmi )								
montáž								
10	K	000000001.006	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	4,000	36,73	146,92	SOD
36	K	000000001.032	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	120,000	15,94	1 912,80	SOD
33	K	000000001.029	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	10,000	15,94	159,40	SOD
45	K	000000001.041	montáž ovl. žaluzií	ks	4,000	132,83	531,32	SOD
dodávka - materiál								
88	K	000002.019	žaluziový ovladač	ks	4,000	241,59	966,36	SOD
98	K	000002.029	krabice KU 68/1	ks	4,000	6,24	24,96	SOD
130	K	000002.061	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	120,000	22,11	2 653,20	SOD
146	K	000002.090	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	10,000	13,59	135,90	SOD
datové zásuvky na chodbách + síťové zásuvky - WiFi								
montáž								
7	K	000000001.003	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	m	80,000	17,56	1 404,80	SOD
10	K	000000001.006	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	8,000	36,73	293,84	SOD
16	K	000000001.012	ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou	ks	4,000	31,50	126,00	SOD
24	K	000000001.020	zásuvka v krabici prostředí obyčejně 10/16A 250V 2P+Z	ks	4,000	122,20	488,80	SOD
34	K	000000001.030	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	8,000	15,94	127,52	SOD
49	K	000000001.045	vodič UTP Cat.6	m	85,000	12,13	1 031,05	SOD
50	K	000000001.046	datová zásuvka RJ 45	ks	4,000	157,50	630,00	SOD
dodávka - materiál								
70	K	000002.001	2-rámeček	ks	4,000	40,62	162,48	SOD
89	K	000002.020	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	4,000	9,87	39,48	SOD
92	K	000002.023	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	m	80,000	7,58	604,80	SOD
98	K	000002.029	krabice KU 68/1	ks	9,000	6,24	49,92	SOD
105	K	000002.036	zásuvka v krabici prost. obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	4,000	133,72	534,88	SOD
134	K	000002.078	vodič UTP Cat.6	m	85,000	8,64	734,40	SOD
135	K	000002.079	datová zásuvka RJ 45	ks	4,000	191,36	765,44	SOD
147	K	000002.091	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	8,000	22,38	179,04	SOD
příprava chráničků RAČK - hranice bezpečnosti								
montáž								
9	K	000000001.005	trubka plastová ohebná instalační průměr 48mm (PO)	m	20,000	26,57	531,40	SOD
dodávka - materiál								
94	K	000002.025	trubka ohebná instal. PVC 2348 průměr 48mm	m	20,000	22,51	450,20	SOD
1	K	000000001.1	Drážkování	m	50,000	66,99	3 349,50	SOD
2	K	000000001.2	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	12,000	36,96	443,52	SOD
3	K	000000001.3	Provrtání do vel. 40	ks	4,000	60,06	240,24	SOD
174	K	R02	Podružný materiál 5,00%	kpl	1,000	439,00	439,00	SOD
55	K	R01	Podříl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,000	473,00	473,00	SOD

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: <b>Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce</b>	Číslo změny: <b>20</b>
	Datum: <b>24.5.2022</b>

Týká se části stavby: **Čistírna odpadních vod**

**Popis změny:**

Vzhledem k tomu, že obec realizuje veřejnou čistírnu odpadních vod, není nutné budovat ČOV u objektu.

Projednáno na KD č.1 (8.9.2021)

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : **- 78.794,70 Kč bez DPH**

Cena více práce uvedené v tomto ZL : **+ 1.764,94 Kč bez DPH**

**Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : **- 77.029,59 Kč bez DPH****

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	nesoulad PD a rozpočtu			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 1.4.2022			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec	Ing. arch. Václav Jankovec	<small>Digitálně podepsal Ing. arch. Václav Jankovec, DN: cn=Ing. arch. Václav Jankovec, o=ČZ, ou=Ing. arch. Jankovec, c=CZ, Datum: 2022.06.28 13:42:37 +0200</small>	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

ZL 20 - čistírna odpa - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-77 029,59</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-77 029,59	15,00%	-11 554,44
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>-88 584,03</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt: ZL 20 - čistírna odpa - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Místo: Obec Věž

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Žpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-77 029,59</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-74 720,29
1 - Zemní práce	-25 506,57
3 - Svislé a kompietní konstrukce	-47 600,00
4 - Vodorovné konstrukce	-1 613,72
PSV - Práce a dodávky PSV	1 190,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 190,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-3 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-3 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce  
 Objekt: ZL 20 - čistírna odpa - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce  
 Místo: Obec Věž Datum: 1. 4. 2022  
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:  
 Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-77 029,59</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-74 720,29	
D	1		Zemní práce				-25 506,57	
1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-21,600	191,03	-4 126,25	SOD
2	K	162351103	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-32,300	35,59	-1 149,56	SOD
3	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-41,350	167,29	-6 917,44	SOD
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-57,500	70,09	-4 030,18	SOD
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-82,700	100,00	-8 270,00	SOD
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-41,350	9,24	-382,07	SOD
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-16,150	66,32	-1 071,07	SOD
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,720	97,31	70,06	SOD
9	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	1,440	256,90	369,94	SOD
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-47 600,00	
10	K	386411R00	Čistírna odpadních vod pro 12 EO	kus	-1,000	47 600,00	-47 600,00	SOD
P			<i>Poznámka k položce: dle výkresu D.2.1.- 02 Detail domovní čistírny</i>					
D	4		Vodorovně konstrukce				-1 613,72	
11	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	-0,600	745,79	-447,47	SOD
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,180	745,79	134,24	SOD
13	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	-0,600	2 167,48	-1 300,49	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 190,70	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 190,70	
14	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	3,000	396,90	1 190,70	SOD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-3 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-3 500,00	
15	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	-1,000	3 500,00	-3 500,00	SOD

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce	Číslo změny: 21
	Datum: 24.5.2022

Týká se části stavby: **Sprchové zástěny**

### Popis změny:

V rozpočtu chyběly ve sprchách sprchové zástěny.

Zástěny byly obsaženy v PD, část jich chyběla v rozpočtu.

Projednáno na KD č.20 (26.4.2022), KD č.21 (10.5.2022) KD č.22 (24.5.2022)

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : 0,- Kč bez DPH

Cena více práce uvedené v tomto ZL : + 97.600,- Kč bez DPH

**Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : + 97.600,- Kč bez DPH**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>		
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
	nesoulad PD nebo rozpočtu	<input checked="" type="checkbox"/>		
	žádostí zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 1.4.2022			
Změnu popsal	p. Petr Kopal			
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů			
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml			
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec			

Ing. arch. Václav Jankovec  
Václav Jankovec  
Inženýrská kancelář s.r.l.  
e-mail: jankovec@proton.cz  
4172  
Datum: 2022.05.24 13:42:52  
102/00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 21 - Sprchová zástěna - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Leděč nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>97 600,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	97 600,00	15,00%	14 640,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>112 240,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 21 - Sprchová zástěna - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo:

Obec Věž

Datum:

1. 4. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Leděč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**97 600,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

97 600,00

725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty

97 600,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 21 - Sprchová zástěna - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo: Obec Věž

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>97 600,00</b>	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				97 600,00	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				97 600,00	
1	K	725244629	Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové vstup z čela na vaničku 1200x900 mm	soubor	4,000	24 400,00	97 600,00	CS ÚRS 2022 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

ZL 23 - obrubníky - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Leděč nad Sázavou

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>21 708,69</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	21 708,69	15,00%	3 256,30	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>24 964,99</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 23 - obrubníky - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo: Obec Věž

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**21 708,69**

HSV - Práce a dodávky HSV

21 708,69

5 - Komunikace pozemní

-38 477,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 185,77

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 23 - obrubníky - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo: Obec Věž

Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 708,69</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 708,69	
D	5		Komunikace pozemní				-38 477,08	
1	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	-77,950	113,11	-8 816,92	SOD
2	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	-77,950	182,70	-14 241,47	SOD
3	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	-73,885	229,33	-16 944,05	SOD
4	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	6,074	251,13	1 525,36	SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 185,77	
5	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000	294,00	10 878,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Obrubník před vjezdy					
	W		(6+3,25)*4			37,000		
	W		Součet			37,000		
6	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	37,740	146,00	5 510,04	CS ÚRS 2022 01
	W		37*1,02 Přepočtené koeficientem množství			37,740		
7	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	109,800	168,00	18 446,40	CS ÚRS 2022 01
	W		Zadní část					
	W		3,75+16,25+16,25+8+3,75			48,000		
	W		Mezisoučet			48,000		
	W		Boční část + terasy					
	W		(2*(2,5+5+2,5))+(2*(4,2+4,2))			36,800		
	W		Mezisoučet			36,800		
	W		Přední část					
	W		2*(4,75+2,5+2,5+2,75)			25,000		
	W		Mezisoučet			25,000		
	W		Součet			109,800		
8	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	111,996	111,00	12 431,56	CS ÚRS 2022 01
	W		109,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství			111,996		
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,951	3 270,00	12 919,77	CS ÚRS 2022 01
	W		109,8*0,15*0,15			2,471		
	W		37*0,2*0,2			1,480		
	W		Součet			3,951		

## ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Domov ve Věži – Komunitní bydlení 2 – stavební práce	Číslo změny: 24
	Datum: 21.6.2022

Týká se části stavby: **Oprava položek z dodatku č.1**

**Popis změny:**





Byla provedena položek z dodatku č.1.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : - 13.498,05 Kč bez DPH

Cena více práce uvedené v tomto ZL : + 0,- Kč bez DPH

**Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : - 13.498,05 Kč bez DPH**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input checked="" type="checkbox"/>
	nesoulad PD a rozpočtu			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Přílohy	- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 20.6.2022			

Změnu popsal	p. Petr Kopal	
Změnu odsouhlasil za objednatele	p. ing. Radomír Janů	
Změnu odsouhlasil za TDS	p. ing. Václav Bártl	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	p. Milan Kruml	
Změnu odsouhlasil za projektanta	p. ing. arch. Václav Jankovec	

Ing. arch. Václav Jankovec  
Digitálně podepsán Ing. arch. Václav Jankovec  
DN: cn=ing. arch. Václav Jankovec, o=, ou=, email=jankovec@arch-jankovec.cz, c=CZ  
Datum: 2022.06.22 13:44:14 +0200



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 24 - oprava Dodatku 1 - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

KSO:

Místo: Obec Věž

CC-CZ:

Datum: 20.06.2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **-13 498,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-13 498,05	15,00%	-2 024,71

---

**Cena s DPH** **-15 522,76**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 24 - oprava Dodatku 1 - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo: Obec Věž

Datum: 20.06.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol.s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-13 498,05**

HSV - Práce a dodávky HSV

-13 416,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-13 416,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-82,05

767 - Konstrukce zámečnické

-82,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce

Objekt:

**ZL 24 - oprava Dodatku 1 - Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - stavební práce**

Místo:

Obec Věž

Datum:

20.06.2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

ATOS, spol.s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-13 498,05</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-13 416,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-13 416,00	
1	K	953965124 R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	soubor	-1,000	13 416,00	-13 416,00	Kalkulace
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-82,05	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-82,05	
2	M	13611232 R	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	soubor	-1,000	82,05	-82,05	Kalkulace