

**Dodatek č. 5
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 21. 5. 2018

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000679

Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 4135

Název související veřejné zakázky:

„I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)“ – průběžné vyhodnocení kvality požadovaných prací včetně včasnosti předkládaných podkladů o kvalitě

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel.:	██

(dále jen „Objednatel“)

a

C.Q.E, s.r.o.

se sídlem	Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno
IČO:	27701115
DIČ:	CZ27701115
zápis v obchodním rejstříku:	OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 53083
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000679 ze dne 21. 5. 2018.
2. Předmětem Dodatku č. 5 je změna ustanovení Článku III. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb:

Původní termín dle Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 8. 2019 ode dne účinnosti této Smlouvy nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV., podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Původní termín dle Dodatku č. 1:

Do 31. 12. 2020

Původní termín dle Dodatku č. 2:

Do 30. 6. 2021

Původní termín dle Dodatku č. 3:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v článku IV. Smlouvy o poskytování služeb, dle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Původní termín dle Dodatku č. 4:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 6. 2022 nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v článku IV. Smlouvy o poskytování služeb, dle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Nový termín dle Dodatku č. 5:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 1. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v článku IV. Smlouvy o poskytování služeb, dle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

II.

Odůvodnění

1. Vzhledem k administrativně nedokončené stavbě „I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada)“, je nezbytně nutné zajištění plnění Služeb. Především se jedná o kontrolu Souhrnných závěrečných zpráv Zhotovitele, která stále probíhá.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 5, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopise.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 5 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Chomutově dne: 30 -06- 2022

V Brně dne: 30 -06- 2022