

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení**

## **Název zakázky: Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)**

### **Smluvní strany**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2910/2021/PAL**

ISPROFOND: **5423520021**

a

#### **SAGASTA-PROGI BiMo**

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou, Ladislavem Beranem**, jednatelem společnosti

Druhý účastník společnosti **PROGI spol. s.r.o.**

se sídlem: Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 03242137 DIČ: CZ03242137

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 34475

zastoupena: **Ing. Pavlem Juračkou, Ing. Miloslavem Novákem**, jednatelem společnosti

#### **Korespondenční adresa:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **121-064**

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava rozsahu Předmětu Díla, úprava Ceny Díla, úprava lhůt k provedení Díla, úprava Oprávněných osob na straně Objednatele, a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

**1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Na základě provedeného geotechnického a stavebnětechnického průzkumu mostních objektů bylo rozhodnuto o kompletní demolici železničních mostů km 39,043 a 41,810, a výstavba nových. Důvodem je především stav předpjatých nosných konstrukcí, nová poloha kolejí nevyužívající nosné konstrukce ze zabetonovaných nosníků a požadavek na doplnění berm podél opěr pro průchod živočichů, které by negativně zasáhli do stávajících, dnes již nevyhovujících na Q100 profilů vodoteče pod mostem. Původní zadání uvažovalo pouze s rekonstrukcí (sanací) objektu.

**2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1.665.000,- Kč bez DPH**.

**3. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** když dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla.

**4. Změna oprávněných osob na straně Objednatele, a s tím související úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby,** když dochází ke změně osoby oprávněné ve věcech smluvních a obchodních na straně Objednatele.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je **6,41 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, Článku 5 odst. 5.16 Smlouvy, Přílohy č. 1, 4, 5 a 6 Smlouvy.

### I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2910/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 121-064, takto:

#### **1) Čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	<b>25 987 000,- Kč</b>
Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 665 000,- Kč
Cena Díla celkem dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	<b>27 652 000,- Kč</b>

slovy: **dvacetsedmilionůšestsetpadesátdvatisíce korun českých**

## 2) ČI. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla - *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky **OP/DUR/6/21**
- Příloha č. 3 Technické podmínky
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
  - b) Všeobecné technické podmínky **VTP/DOKUMENTACE/02/21**
  - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 18.03.2021
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla – *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění – *nové znění ke dni Dodatku č. 1*
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby - *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

### 3) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 6) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2551/2021/Bř, číslo smlouvy Zhotovitele: 21 143 209, ze dne 25. 6. 2021, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
  - Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
  - Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
  - Příloha č. 4 (Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

**Za Objednatele:**

V Praze



27.07.2022 14:55  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze

Digitálně podepsal  
Jiří Čurda  
Datum: 2022.07.14  
12:13:47 +02'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

Digitálně podepsal  
Ladislav Beran  
Datum: 2022.07.13  
12:43:46 +02'00'

.....  
**Ladislav Beran**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy)**

### **Specifikace Díla**

Předmětem Díla je vypracování Dokumentace pro územní řízení (dále DÚR) stavby „Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) - Most (mimo)“.

Součástí DÚR jsou činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění potřebných dokladů, podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo závazného stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb, Za splnění bude považováno řízení bez přerušení. V případě podání neúplné žádosti bude tento stav podléhat sankci.

Dokumentace bude obsahovat úplnou a kompletní dokladovou část, ve které budou soustředěna platná kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření všech dotčených správců či vlastníků inženýrských sítí a ostatních organizací v rozsahu nutném pro vydání územního rozhodnutí a pro schvalovací řízení stavby v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“).

Součástí stavby bude zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon EIA).

Hodnocení ekonomické efektivity (dále EH) bylo zpracováno v rámci společného ekonomického zhodnocení projektového návrhu pro projekt „Rekonstrukce ŽST Most“ a „Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) - Most (mimo)“.

Dokumentace bude respektovat závěry vybrané varianty Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha - Drážďany.

Dokumentace prověří potřebné volné výšky pod mosty, ve vztahu ke změně trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz.

Dokumentace bude respektovat závěry a doporučení oponentního posudku Záměru projektu „Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) - Most (mimo)“, z 01/2021.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům Stavebního zákona č.183/2006 Sb., všech platných vyhlášek dotvářejících tento zákon, dále požadavkům Zákona o dráhách č.266/1994 Sb., a dalším souvisejícím zákonům a vyhláškám v platném znění, jakož i platným směrnícím a předpisům SŽ. Dokumentace pro územní řízení stavby bude řešit koncepci a rozsah stavby, který je dán Směrnicí generálního ředitele č. 11/2006, ve znění Pokynu SŽDC PO-07/2019-GR a pozdějších změn a doplňků.

V průběhu zpracování dokumentace budou provedeny průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro zpracování DÚR.

Na základě provedeného geotechnického a stavebnětechnického průzkumu mostních objektů bylo rozhodnuto o kompletní demolici železničních mostů km 39,043 a 41,810, a výstavba nových. Důvodem je především stav předpjatých nosných konstrukcí, nová poloha kolejí nevyužívající nosné konstrukce ze zabetonovaných nosníků a požadavek na doplnění berm podél opěr pro průchod živočichů, které by negativně zasáhli do stávajících, dnes již nevyhovujících na Q100 profilů vodoteče pod mostem. Původní zadání uvažovalo pouze s rekonstrukcí (sanací) objektu.

## PŘÍLOHA Č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

#### 1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě ( v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

\*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
4	Zajištění mapových podkladů	komplet	■	■■■■■	■■■■■
5	Geodetické práce	komplet	■	■■■■■	■■■■■
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	komplet	■	■■■■■	■■■■■
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	komplet	■	■■■■■	■■■■■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■■■■■
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■■■■■
Celkem za dodatečné služby:					■■■■■

\*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL  
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
27 652 000,- Kč	5 806 920,- Kč	33 458 920,- Kč

### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■■■■■ ■■■■■	■■■■■
2. Dílčí etapa	■■■■■ ■■■■■	■■■■■
3. Dílčí etapa	■■■■■ ■■■■■	■■■■■
4. Dílčí etapa	■■■■■ ■■■■■	■■■■■
<b>Celkem:</b>	■■■■■	■■■■■

## PŘÍLOHA Č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy)

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	do <b>5</b> měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení k projednání, včetně projednané koordinace se stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“	Protokol o provedení Díla,
<b>2. Dílčí etapa</b>	do <b>18</b> měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis projednané DÚR se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení Díla,
<b>3. Dílčí etapa</b>	do <b>21</b> měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
<b>4. Dílčí etapa</b>	do <b>4</b> měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení Díla, územní rozhodnutí
<b>Termín dokončení Díla</b>	předpoklad do <b>01/2023</b> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)		Protokol o provedení Díla



## PŘÍLOHA Č. 4 (současně Příloha č. 6 Smlouvy)

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele

---

##### Ve věcech smluvních a obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

---

##### Ve věcech technických

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

---

##### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

---

##### Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

## Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

---

### Ve věcech smluvních a obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

### Ve věcech technických

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

### Vedoucí týmu

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

### Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

---

**Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

---

**Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

---

**Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

---

**Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

---

**Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

---

**Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

---

**Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

---

**Specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

---

**Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

---

**Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

Jméno a příjmení	██
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.