

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava Čeradického potoka v ř. km cca 0,000-0,316“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:


I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: 
E-mail: 

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje a majetku města
Tel: 
E-mail: 

Ing. Marek Pataky, DiS., referent odboru rozvoje a majetku města
Tel: 
E-mail: 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

EKIA, spol.s r.o.
Název zhotovitele
se sídlem:

U nádraží 955/5, 415 01 Teplice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25717.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Uhlíř - jednatel
Telefon, fax: -

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing.Mojmír Dadejík - hlavní stavbyvedoucí

Telefon, fax: -

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- ve věcech stavby: Ladislav Rösler - stavbyvedoucí

Telefon, fax: -

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Teplice

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 44015909

DIČ: CZ44015909

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Oprava Čeradického potoka v ř. km cca 0,000-0,316**“ ze dne 26. 10. 2016, dále jen „Smlouva o dílo“.

II.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	587.497,00 Kč
-------------------	---------------

DPH z ceny díla	123.374,00 Kč
-----------------	---------------

Cena celkem za dílo vč. DPH	710.871,00 Kč
------------------------------------	----------------------

Slovy: sedmsetdesettisícosmsetsedmdesátjednakorunčeských

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a doložených a oceněných méněprací a víceprací zhotovitelem a činí:

Cena díla bez DPH	618.105,00 Kč
DPH z ceny díla	129.802,05 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	747.907,05 Kč

Slovy: sedmsetčtyřicetšedmtisícdevětsetšedmkorunpěthaléřůčeských

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto Dodatku č. 1 vstoupí v platnost a účinnost všechny změny Smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2016 v tomto Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - změnový list (krycí list)
 - méněpráce a vícepráce v položkovém rozpočtu
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 174/17 ze dne 20.03.2017.

V Žatci dne: 21. 03. 2017
za objednatele:

V Teplicích dne: 22. 03. 2017
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Ing. Miloslav Uhlíř
jednatel