



## DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001296/22

Číslo smlouvy Poskytovatele: 780297

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**970, 103 – I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa a I/46 Opava, jižní obchvat  
Hradecká - Olomoucká, geofyzikální prospekce**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
[REDACTED], ved. oddělení přípravy  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel”)

a

### **Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.**

se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno  
IČO: 68081758  
DIČ: CZ68081758  
zápis v obchodním rejstříku: v Rejstříku veřejných výzkumných organizací vedeném MŠMT  
právní forma: veřejná výzkumná instituce  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „**Dodatek**“)  
v tomto znění:

### **Preambule**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 06. 2022 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001296/22, číslo smlouvy Poskytovatele: 780297 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli plnění (služby) spočívající v provedení geofyzikální prospekce na silnici I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa a I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká.

Z důvodu zamezení zbytečných škod na cizím majetku a ochrany plodin pěstovaných na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, na kterých má být proveden geofyzikální průzkum, nelze zahájit terénní práce a provádět potřebná měření.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na následujícím:

### **I. Předmět Dodatku**

1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na prodloužení doby plnění uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace služeb, a to následovně:

Původní znění:

- a) *Terénní část průzkumu: do 4 týdnů od účinnosti Smlouvy*
- b) *Výsledky prospekce budou předloženy objednateli do 3 týdnů od ukončení terénních prací*

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

Stavba: I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa

- a) Terénní část průzkumu: **do 31.8.2022** od účinnosti Smlouvy
- b) Výsledky prospekce budou předloženy Objednateli **do 3 týdnů** od ukončení terénních prací

Stavba: I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká

- a) Terénní část průzkumu: **do 31.10.2022** od účinnosti Smlouvy
- b) Výsledky prospekce budou předloženy Objednateli **do 3 týdnů** od ukončení terénních prací

