

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 183 / 2016 / TS - 22

uzavřená podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: **ZOO Dvůr Králové a. s.**
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČ: 27478246, **DIČ:** CZ27478246
jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem
bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu:** 196402086/0300

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Národní 138/10, Nové Město
110 Praha 1
IČ: 45274924 **DIČ:** CZ45274924
jednající: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s., č.ú.: 0141370152/0100

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 9.12.2016 smlouvu o dílo na zakázku „**Oprava mostu M4**“.

II.

Tímto dodatkem se mění **Čl. V. Cena** této smlouvy a to následovně:

Během realizace došlo k ponížení rozsahu díla, tj. k tzv. **méněpracem ve výši 192 582,71 Kč bez DPH**. Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. Smlouvy o dílo, se o tuto částku snižuje. Méněpráce jsou specifikovány v „Soupisu méněprací“, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

III.

Podle předchozí dohody dle čl. II. tohoto dodatku, se celková cena díla, uvedená v čl. V. smlouvy o dílo, po odečtu méněprací, mění na **4 202 617,36 Kč bez DPH**, které bude účtováno v platných sazbách DPH.

IV.

Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Dvoře Králové n. L., dne 6.4.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
MVDr. Přemysl Rabas

.....
Ing. Michal Šumpík