

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2013002365

číslo smlouvy zhotovitele: 1213690307

I. Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město České Budějovice,
náměstí Přemysla Otakara II. Č. 1, 2
370 92 České Budějovice**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Kamilem Caltou, náměstkem primátora,
na základě plné moci ze dne 2. 4. 2014, č.j. KP-PO/118/2014/EPM/29

ve věcech technických: Milanem Oberpfalzerem, pracovníkem investičního odboru Magistrátu
města České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 4209522/0800

tel.: 386 802 214
E-mail: oberpfalzerm@c-budejovice.cz

**Zhotovitel: ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4**

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Pliškou, vedoucím úseku Projekce a inženýring
ve věcech technických: Ing. Jiřím Průšou, vedoucím Projekce Doprava

IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

tel.:
E-mail:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepisovat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu třetí osoby.

II.

Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2013 Smlouvu o dílo č. 2013002365 (dále jen „Smlouva“), jejímž
předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo pro objednatele na akci: „PD – Stavební úpravy
křižovatky silnic Na dlouhé louce (1/3) x Husova – České Budějovice“ blíže specifikované v čl. II
Smlouvy. Závazek objednatele je zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu.

III.

V souladu s článkem 10. Závěrečná ustanovení, odst. 10.2. Smlouvy, mění tento dodatek č. 1 Smlouvu
následujícím způsobem

Znění čl. 2 Předmět smlouvy a rozsah plnění odst. 2.1. se mění a doplňuje takto:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele na akci „PD - Stavební úpravy křižovatky silnic Na Dlouhé louce (I/3) x Husova – České Budějovice“ dle jeho zadání. Zpracování díla bude rozděleno na dvě části. **Část A** zahrnuje projektové řešení ulice Husova tř. v prostoru autobusových zastávek s názvem Výstaviště od hranice křižovatky Husova tř. x odbočení k ul. Ant. Sovy (mimo) po rušený přechod (včetně) přes Husovu tř. před křižovatkou Na Dlouhé louce – Husova tř.. **Část B** zahrnuje vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci a nové uspořádání průsečné křižovatky I/3 a III/14539, Na Dlouhé louce, Husova v Českých Budějovicích dle schválené dopravní studie, v členění na jednotlivé etapy:
- 2.1.1. studie,
 - 2.1.2. dokumentace ve stupni DSP + podání žádosti o stavební povolení - část A
 - 2.1.3. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu DPS v rozsahu zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. - část A
 - 2.1.4. dokumentace ve stupni DÚR + podání žádosti o územní rozhodnutí - část B
 - 2.1.5. dokumentace ve stupni DSP + podání žádosti o stavební povolení - část B
 - 2.1.6. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu DPS v rozsahu zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. - část B

Znění čl. 3. Způsob vypracování díla se mění a doplňuje takto:

- 3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle odstavce 2.1.4, 2.1.5 a 2.1.6 je závislé na schválení studie dle odstavce 2.1.1 ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ve lhůtě uvedené v odst. 4.1. čl. 4 této smlouvy studii ke schválení.

Objednatel studii posoudí a tuto buď schválí anebo nikoliv. Pakliže objednatel studii schválí, je povinen o této skutečnosti zhotovitele písemně vyrozumět. Zhotovitel je oprávněn nejdříve po doručení písemného vyrozumění o této skutečnosti zahájit další dílčí plnění dle této smlouvy v souladu s čl. 4 této smlouvy, tj. zahájit práce na projektové dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.1.4, 2.1.5 a 2.1.6.

Pakliže objednatel studii neschválí, je tento oprávněn od smlouvy v rozsahu dle odstavce 2.1.4, 2.1.5 a 2.1.6 bez dalšího odstoupit. O této skutečnosti je objednatel opět povinen zhotovitele písemně vyrozumět. V takovém případě objednatel zhotoviteli uhradí pouze cenu za dílčí plnění – dle odst. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3.

- 3.6. Dojde-li na základě požadavku objednatele v průběhu prací k zásadním změnám schválených cílových představ objednatele nebo dojde-li při projednávání částí A k požadavkům na odchylné řešení oproti návrhu v předané dokumentaci DÚR, je objednatel povinen přistoupit na odpovídající úpravy ceny a termínů. Tyto úpravy budou uvedeny v písemném dodatku této smlouvy. Zásadní změnou se rozumí taková změna, jejíž realizace vyžaduje 8 či více hodin práce na díle nad rámec rozsahu smluvního zhotovení.

Znění čl. 4. Doba plnění se mění a doplňuje takto

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, dokončit a předat dílo v uvedených termínech:

- **Studie stavby** zahájení do **10 dnů** od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, dokončení a předání studie do **30 dnů** od schválení varianty studie pro dopracování na výrobním výboru
- **Projektová dokumentace DÚR** zahájení prací výlučně na **písemný pokyn objednatele**, nejdříve po obdržení písemné výzvy k zahájení tohoto dílčího plnění, dokončení a předání do **60 dnů** od obdržení písemné výzvy k zahájení dílčího plnění
- **Podání žádosti o ÚR** dokončení do **45 dnů** od předání dokumentace DÚR objednateli. V případě překročení standardní doby na vyjádření ze strany DOSS nebo správců IS může být termín odevzdání o tuto dobu prodloužen.

- **Projektová dokumentace DSP** zahájení prací výlučně **na písemný pokyn objednatele**, nejdříve po obdržení písemné výzvy k zahájení tohoto dílčího plnění, dokončení a předání do **60 dnů** od obdržení písemné výzvy k zahájení dílčího plnění
- **Podání žádosti o stavební povolení** dokončení do **45 dnů** od předání dokumentace DSP objednateli. V případě překročení standardní doby na vyjádření ze strany DOSS nebo správců IS může být termín odevzdání o tuto dobu prodloužen.
- **Odevzdání dokumentace pro provedení stavby** zahájení prací výlučně **na písemný pokyn objednatele**, nejdříve po obdržení písemné výzvy k zahájení tohoto dílčího plnění, dokončení a předání do **45 dnů** od obdržení písemné výzvy k zahájení dílčího plnění

4.3. Ruší se.

Znění čl. 5 Spolupůsobení smluvních stran odst. 5.3. se mění a doplňuje takto:

5.3. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci „Koridor linky č. 3 Etapa I 1. Úprava zastávky Výstaviště“ a projektovou dokumentaci „České Budějovice – úprava autobusové zastávky na Husově Třídě“, na které bylo vydáno platné územní rozhodnutí; dále předá zhotoviteli toto územní rozhodnutí a dokladovou část DÚR. Zhotovitel je převezme a zpracuje další stupně projekční přípravy dle bodů 2.1.2 a 2.1.3. ve zúženém územním rozsahu definovaném v bodě 2.1. (část A).

Znění čl. 6. Cena díla, platební podmínky se mění a doplňuje takto:

6.1 Cena za zhotovení díla dle smlouvy je sjednaná dohodou smluvních stran ve výši:

Dokumentace DÚR část B.....	155 511 Kč.
Inženýrská činnost pro vydání pravomocného ÚR část B.....	41 911 Kč.
Dokumentace DSP část A	40 531 Kč.
Dokumentace DSP část B	36 384 Kč.
Inženýrská činnost pro vydání pravomocného SP část A.....	16 500 Kč.
Inženýrská činnost pro vydání pravomocného SP část B.....	15 717 Kč.
Dokumentace pro provedení stavby část A.....	10 452 Kč.
Dokumentace pro provedení stavby část B.....	15 500 Kč.
Koordinace a úpravy dokumentace DUR část A.....	39 900 Kč.
Kontrola a prověření ÚR a dokladové části DÚR část A.....	19 800 Kč.

<u>Studie bez DPH</u>	<u>188.596 Kč bez DPH</u>
<u>Celková cena části A bez DPH</u>	<u>127 183 Kč bez DPH</u>
<u>Celková cena části B bez DPH</u>	<u>265 023 Kč bez DPH</u>

<u>Celková cena bez DPH (původní smlouva o dílo)</u>	<u>523.880 Kč bez DPH</u>
<u>Náklady vícepráce dle cenové nabídky</u>	<u>56.922 Kč bez DPH</u>
<u>Celková cena bez DPH</u>	<u>580 802 Kč bez DPH</u>

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.

Výsledná smluvní cena za projekční práce je cenou nejvyšší možnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele kromě nákladů za zpracování dokumentace DÚR, DSP a DPS samostatné lávky pro pěší a cyklisty, doplněné do studie na požadavek objednatele. Cena za tyto práce bude určena samostatným dodatkem smlouvy po schválení studie a určení základních požadavků objednatele na technické a architektonické řešení. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. V ceně inženýrské činnosti jsou zahrnuty náklady na úhradu správních a místních poplatků.

6.4 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z celkové ceny jednotlivých částí díla. Pozastávka bude zhotovitelem vyúčtována v poslední dílčí faktuře příslušné části, popř. v dílčích

fakturách prací na příslušné části předcházejících poslední dílčí fakture, pakliže by cena vyúčtovaná v poslední dílčí fakture příslušné části nedosahovala výši pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny příslušné části. Pozastávka ve výši 10 % z celkové ceny jednotlivých částí dle čl. 6.1 bude proplacena po vydání kolaudačního souhlasu příslušné části stavby. V případě zhotovitelem způsobených prokazatelných vad projektu, které zavlní prodloužení termínu výstavby, zabrání kolaudaci stavby, případně způsobí navýšení ceny díla, může objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu do plné výše pozastávky. Smluvní pokuta je splatná do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy. V případě, že nedojde k vydání kolaudačního souhlasu příslušné části díla z důvodů na straně zhotovitele do 12 měsíců od dne předání dokumentace pro provedení stavby příslušné části objednateli, bude objednatel pozastávka vyplacena.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny v platnosti. Tento Dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Účastníci po dohodě souhlasí, že tento dodatek může být bez omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz).
3. Účastníci prohlašují, že dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si dodatek smlouvy před podpisem přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Dne: 27-05-2014
Za objednatele:

Dne:
Za zhotovitele:



Ing. Kamil Calta
náměstek primátora



Ing. Zdeněk Piška
vedoucí úseku Projektce a inženýring
ELTODO, a.s.

ELTODO, a.s.
Technická divize
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517
-137-