

č.j.:PPR-2506-24/ČJ-2022-990656

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dodání Blade serverů Synergy
č.j. PPR-2506 -16/ČJ-2022-990656


Smluvní strany:**Česká republika - Ministerstvo vnitra**

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,
poštovní schránka 62/ RPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
(dále jen „Objednatel“)

a

ALWIL Trade, spol. s r.o.

Sídlo: Průmyslová 7, 102 00 Praha 10
IČO: 16188641
DIČ: CZ16188641
Zastoupená: 

Korespondenční adresa: 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1553.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodání Blade serverů Synergy č.j. PPR-2506 -16/ČJ-2022-990656 (dále jen „Dodatek“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel s Dodavatelem uzavřel Smlouvu o dodání Blade serverů Synergy č.j. PPR-2506 -16/ČJ-2022-990656 dne 6.5.2022 (dále jen „Smlouva“) a dále Dodatek č. 1 dne 16.6.2022.
- 1.2. Tento Dodatek upravuje podmínky dodání předmětu plnění dle Smlouvy, a to z důvodu nemožnosti splnění termínu dodání ze strany Dodavatele, a to v souvislosti s následky pandemie viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11.3.2020 v důsledku které stále trvá nedostatek zásob, výrobků a jiných věcí potřebných k plnění Smlouvy a dále v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině v důsledku kterého došlo k

č.j.:PPR-2506-24/ČJ-2022-990656

narušení transportních cest, dále k realokaci zdrojů pro výrobu a v části výroby došlo k výrazné prioritizaci dodávek do zbrojního průmyslu. Doposud se nepodařilo výrobcí, společnosti Hewlett Packard Enterprise, stabilizovat výrobní proces a aktuálně je předpokládán termín dodání 14. září 2022. Stav je obdobný jako u jiných zakázek a výrobců, kdy v celém řetězci výroby dochází k výpadkům dodávek dílčích komponent, a to má dopad na výrobu celých jednotek.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, která vznikla nezávisle na vůli Dodavatele, a která mu zároveň objektivně znemožnila splnit jeho závazek dodat zboží řádně a včas. Smluvní strany mají existenci této překážky za prokázanou a po vzájemné dohodě Smluvních stran se proto mění termín plnění Smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto Dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy **se nahrazuje** následujícím zněním:

„Dodavatel je povinen dodat Předmět koupě do 20 týdnů od účinnosti Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.

Objednatel:

Dodavatel:

.....
Ministerstvo vnitra – Česká republika
plk. Mgr. Branislav Samek
ředitel ŘPVS PP ČR

