

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Studénka ON“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-4236/2021**

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 10124

bank. spojení:

, č. účtu:

č. účtu:

zastoupena: Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo

Ing. Radim Vanek, člen představenstva nebo

Richard Tláskal, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

Korespondenční e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **xx**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 22. 10. 2021 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 7, odst. 7.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku.**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

| | |
|---|------------------------|
| zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce) | + 431 235,57 Kč |
| snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce) | - 0,00 Kč |
| celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1 | + 431 235,57 Kč |

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

| | |
|--|-------------------------|
| Cena Díla dle SOD bez DPH | 10 353 909,24 Kč |
| Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1 | + 431 235,57 Kč |
| Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1: | 10 785 144,81 Kč |

Slovy: deset milionů sedm set osmdesát pět tisíc jedno sto čtyřicet čtyři korun českých osmdesát jeden haléřů

Z toho:

A) Cena Díla bez DPH - opravné stavební práce: 8 986 009,67 Kč

B) Cena Díla bez DPH – investiční stavební práce: 1 799 135,14 Kč

Pro část opravných stavebních prací je rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Pro část investičních stavebních prací je rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. Pro část opravných stavebních prací a investičních stavebních prací proběhne fakturace samostatně.

- 1.3 Rekapitulace ceny - Rozpis Ceny Díla zohledňující vícepráce dle úpravy dané tímto Dodatkem je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku nahrazuje původní Přílohu 4 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rekapitulace ceny díla – rozpis ceny díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

28.7.2022

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Richard TLÁSKAL
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

REKAPITULACE CENY DÍLA – ROZPIS CENY DÍLA

• OPRAVNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

| SO/PS | Popis | Cena v SOD v Kč bez DPH | Vícepráce ZL č. 1 v Kč bez DPH | Méněpráce ZL č. 1 v Kč bez DPH | Cena SOD včetně ZL č. 1 v Kč bez DPH |
|---------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| SO 01 | Architektonicko-stavební řešení | 5 430 905,91 | 431 235,57 | 0,00 | 2 147 324,35 |
| SO 02 | Ocelová konstrukce | 1 125 490,25 | 0,00 | 0,00 | 924 887,29 |
| SO 03 | Zpevněné plochy | 1 118 943,77 | 0,00 | 0,00 | 735 024,23 |
| SO 04 | Vodovodní přípojka | 485 452,55 | 0,00 | 0,00 | 362 813,71 |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 393 981,62 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| Celkem | | 8 554 774,10 | 431 235,57 | 0,00 | 8 986 009,67 |

• INVESTIČNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých položek:

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Kód: | INV | | |
| Stavba: | Studénka ON - investiční stavební práce | | |
| Místo: | Datum: | 08.10.2021 | |
| Zadavatel: | Projektant: | | |
| Uchazeč: | Zpracovatel: | | |
| | Hroší stavby Morava a.s. | | |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| Náklady z rozpočtů | | 1 799 135,14 | 2 176 953,52 |
| E.2. 1 | Stavební řešení | 1 233 055,60 | 1 491 997,28 |
| E.2. 6 | Zdravotechnika | 253 930,64 | 307 256,07 |
| E.2. 8 | Vzduchotechnika | 30 059,00 | 38 371,39 |
| E.2.10 | Silnoproud | 193 907,99 | 234 628,67 |
| E.2.11 | Slaboproud | 25 325,85 | 30 644,28 |
| E.2.11 | Slaboproud | 23 754,45 | 28 742,88 |
| E.2.12.1 | Kamera městské policie | 1 571,40 | 1 901,39 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 62 856,06 | 76 055,83 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2878468

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2ef82a3d-d456-4c43-9d69-1f30c369e603

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.07.2022 12:40:14



57fbf4e2-1336-4be3-9dc8-5b03c7a6534f