

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

NÁZEV ZAKÁZKY: „Český Těšín OTV - PD“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-4900/2020**

a

Ing. Pavel Krátký

se sídlem: Ostrava, Poruba, Opavská 6230/29a

IČO: 47684577

DIČ: CZ6703200867

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 19-8156310247/0100

Korespondenční adresa:

Ing. Pavel Krátký, Opavská 6230/29A, Ostrava Poruba, 708 00

Korespondenční e-mail: kratky@projektstudio.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **PK 20 30**

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 14. 12. 2020 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 10, odst. 10.7 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.1-3.3, 3.6.4 a čl. 4, odst. 4.2.6 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 2** (dále jen „ZL_2“), **jehož obsahem jsou stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_2 (vícepráce)	+ 0,00 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_2 (méněpráce)	- 35 000,00 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_2	- 35 000,00 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.1-3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.1 Cena bez DPH 1 054 000 Kč.

3.2 Výše DPH 21% 221 340 Kč.

3.3 Cena včetně DPH 1 275 340 Kč.

- 1.3 S odkazem na výše uvedené změny se současně ruší čl. 3, odst. 3.6.4 a 4.2.6 bez náhrady.
- 1.4 Výkaz výměr zohledňující méněpráce dle úpravy dané tímto Dodatkem je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku nahrazuje původní Přílohu 3 Smlouvy.
- 1.5 Smluvní strany tak prohlašují, že v důsledku uzavření tohoto Dodatku byl celý předmět díla v souladu se Smlouvou splněn a Smlouva ke dni účinnosti tohoto Dodatku pozbývá platnosti.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně

stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel KRÁTKÝ
podnikatel – fyzická osoba

PŘÍLOHA Č. 1 - VÝKAZ VÝMĚR

Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotk. cena	Cena celkem v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem po změně
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE							
1.	zaměření stávajícího stavu objektů areálu	kpl	1					
2.	geodetické zaměření, výškopis, polohopis	kpl	1					
3.	stavebně technický průzkum, včetně zprávy							
	<i>hydrogeologický posudek</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>					
	<i>inženýrskogeologický posudek</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>					
	<i>korozní průzkum</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>					
	<i>kontrola kanalizace</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>					
	PROJEKTOVÉ PRÁCE							
5.	dokumentace pro provedení stavby							
	<i>oplocení areálu</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>					
	<i>pozemní objekty</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>					
	<i>komunikace a zpevněné plochy</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>					
	<i>dešťová kanalizace</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>					
	<i>silnoproudé rozvody, venkovní osvětlení</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>					
	<i>slaboproudé rozvody (CCTV,PZTS,EPS,optika)</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>					
	<i>Ostatní (PBŘ, ZOV , geodetická dok.)</i>	<i>kpl</i>	<i>1</i>					
6.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (SBORNÍK ÚRS PRAHA 2020 II)	kpl	1					
	INŽENÝRSKÁ ČINNOST							
7.	[zemní řízení	ks	1					
8.	stavební povolení	ks	1					
9.	autorský dozor	hod	50					
Celkem					1 089 000 Kč			1 054 000 Kč