

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS
Programul de material, timp și financiar pentru implementarea proiectului de cooperare pentru dezvoltare

Název projektu: Udržitelné využití odpadů vznikajících při výrobě vína v Moldavské republice

Titlul proiectului: Utilizarea durabilă a deșeurilor generate în timpul producției vinului în Republica Moldova

Realizátor a partnerské instituce: DEKONTA, a.s., Ministerstvo životního prostředí Moldavské republiky, SRL Et Cetera Wine

Implementatorul și instituții partenere: DEKONTA, a.s., Ministerul Mediului al Republicii Moldova, SRL Et Cetera Wine

Rozvojový záměr projektu: pomoc partnerskému státu se zlepšením ekonomické situace a konkurenceschopnosti místních podniků, které je v širším pojetí příspěvkem k ekonomickému rozvoji, uspokojování základních potřeb místních obyvatel a ke zvýšení celkové stability v zemi.

Planul de dezvoltare a proiectului: acordarea suportului țarei parteneră în îmbunătățirea situației economice și competitivității afacerilor locale, care într-un sens mai larg vor contribui la dezvoltarea economică, satisfacerii nevoilor de bază ale populației locale și creșterii stabilității generale ale țării.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je vyzkoušet alternativní metodu zpracování odpadu vzniklého při výrobě vína formou vermikompostování, zvýšit povědomí o této metodě a podpořit rozšíření jejího využívání v Moldavské republice.

Obiectivele proiectului: Scopul principal al proiectului este de a încerca o metodă alternativă de prelucrare a deșeurilor generate în producția de vin prin vermikompostare, de a crește gradul de conștientizare a acestei metode și de a sprijini extinderea utilizării acesteia în Republica Moldova.

VÝSTUPY PROJEKTU REZULTATELE PROIECTULUI	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám Cerințele financiare așteptate pentru activitățile individuale	Termín fakturace Termenul de facturare
Výstup 1 Sestavení týmu, provedení místního šetření a vyhodnocení situace Rezultatul 1 Formarea echipei, realizarea unui sondaj local și evaluarea situației Časový rámec pro dosažení výstupu: 8/2022 Perioada de timp pentru realizarea rezultatului: 8/2022	Aktivita 1.1 Sestavení pracovního týmu Activitatea 1.1 Formarea echipei de lucru Aktivita 1.2 Audit a bilance produkovaných bioodpadů vhodných pro vermikompostování Activitatea 1.2 Auditul și bilanțul deșeurilor biologice produse potrivite pentru vermikompostare Aktivita 1.3 Shromáždění dostupných dat a prostudování místní legislativy Activitatea 1.3 Colectarea datelor disponibile și studiul legislației locale	Aktivita (Activitatea) 1.1: 30 000,- Aktivita (Activitatea) 1.2: 85 000,- Aktivita (Activitatea) 1.3: 80 000,- Aktivita (Activitatea) 1.4: 20 000,- Aktivita (Activitatea) 1.5: 35 000,-	9/2022

	Aktivita 1.4 Vytipování vhodného umístění zakládky vermikompostu Activitatea 1.4 Identificarea unui loc potrivit pentru vermikompost		
	Aktivita 1.5 Výběr vhodného místního druhu žížal pro inokulaci Activitatea 1.5 Selectarea unei specii locale de răme potrivite pentru inoculare		
Výstup 2 Zahájení vermikompostování bioodpadu v pilotním měřítku Rezultatul 2 Inițierea vermikompostării deșeurilor biologice la nivel pilot Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2022 Perioada de timp pentru realizarea rezultatului: 11/2022	Aktivita 2.1 Optimalizace receptury zakládky Activitatea 2.1 Optimizarea randamentului de marcaj	Aktivita (Activitatea) 2.1: 135 750,- Aktivita (Activitatea) 2.2: 65 000,- Aktivita (Activitatea) 2.3: 85 000,-	11/2022
	Aktivita 2.2 Optimalizace procesu (režim závlah) a monitoring Activitatea 2.2 Optimizarea procesului (modul de irigare) și monitorizarea		
	Aktivita 2.3 Postupné namnožení inokula žížal pro plánované dosažení plného provozu v následujícím roce po ukončení projektu Activitatea 2.3 Înmulțirea treptată a inoculului de răme pentru realizarea planificată a funcționării complete în anul următor după încheierea proiectului		
Výstup 3 Předání know-how partnerské straně Rezultatul 3 Transferul de know-how către partea parteneră Časový rámec pro dosažení výstupu:	Aktivita 3.1 Vypracování metodiky včetně návrhu postupného zvyšování měřítka do plného provozu Activitatea 3.1 Elaborarea metodologiei, inclusiv propunerii de extindere treptată până la funcționarea completă	Aktivita (Activitatea) 3.1: 140 000,- Aktivita (Activitatea) 3.2: 85 000,-	11/2022

11/2022 Perioada de timp pentru realizarea rezultatului: 11/2022	Aktivita 3.2 Předání výsledků ve formě protokolů. Předání měřicí techniky pro monitoring procesu a zaškolení obsluhy Activitatea 3.2 Transmiterea rezultatelor sub forma de protocoale. Predarea tehnicii de măsurare pentru monitorizarea procesului și instruirea operatorilor		
Výstup 4 Vyhodnocení projektu a šíření povědomí o zavedené metodě Rezultatul 4 Evaluarea proiectului și creșterea gradului de conștientizare a metodei stabilite Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2022 Perioada de timp pentru realizarea rezultatului: 11/2022	Aktivita 4.1 Zorganizování Workshopu na dané téma Activitatea 4.1 Organizarea unui Workshop pe tema anumită Aktivita 4.2 Presentace výsledků Activitatea 4.2 Prezentarea rezultatelor	Aktivita (Activitatea) 4.1: 155 000,- Aktivita (Activitatea) 4.2: 75 000,-	12/2022
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT: COSTURI TOTALE A PROIECTULUI:		990 750,-	

V Kišiněvě dne:
În Chișinău la:

V Praze dne:

Svetlana Bolocan
Ministerstvo životního prostředí
Ministerul Mediului

DEKONTA, a.s.