

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rekonstrukce jižní terasy KBOP
č. sml. objednatele: 22SMTU0100000003

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

dále jen objednatel

Zhotovitel: **DRŽIK, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C. , č. vložky 37413
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava- Vítkovice
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing.Luděk Jahn, Jan Chreno
Zastoupena ve věcech technických: Ing.Luděk Jahn, Jan Chreno
IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
dále jen zhotovitel

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2022 smlouvu o dílo č. objednatele 22SMTU0100000003, na zhotovení stavby "**Rekonstrukce jižní terasy na KBOP**" na středisku Krytý bazén Ostrava Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

Změna dílčího termínu plnění prací je vyvolaná požadavkem ze strany zhotovitele a to z důvodu nemožnosti provádění stavebních prací na realizaci HI souvrství z důvodů

nepříznivých klimatických podmínek (déšť) a následné změny pokládky a zajištění materiálu pro pokládku pochůzí horní vrstvy terasy.

Článek III. Doba plnění a dílčí termíny plnění

V čl. VI, se původní odst. 1 nahrazuje novým textem takto:

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a následné písemné výzvě objednatele, práce v místě plnění mohou zahájeny po předání staveniště.

Dokončení a předání dílčí části díla (bez soklu a schodiště) **nejpozději 15.7.2022.**

Kompletní Dokončení a předání díla **nejpozději 31.10.2022.**

Článek IV. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne:

za Objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za Zhotovitele:
Ing. Luděk Jahn
jednatel společnosti