

DODATEK č. 3
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
(dále jen „Dodatek č. 3“)

č. smlouvy objednatele: 16PT-000435/15
č. smlouvy zhotovitele: 150232

Název související veřejné zakázky:
„I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa – DÚR/IC“

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným: [REDAKCE], generálním ředitelem
ve věci této zakázky: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

a

zhotovitelem: „**RS PP – Morava**“
s vedoucím účastníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupeným [REDAKCE], předsedou představenstva,
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967
zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky **MOTT MACDONALD LIMITED-org.** složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,
zastoupenou [REDAKCE] na základě plné moci
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: PID: RSDCXABKQG-02
Doručeno: 04.07.2022
Listu: 3
Druh: PŘILOHA



61576

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným [REDAKCE], na základě plné moci
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále tak jen „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 3.11.2015 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. smlouvy objednatele: 16PT-000435/15, č. smlouvy zhotovitele: 150232, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.3.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 3.1.2022 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu **I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa** a dále výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Z důvodu dosud neukončeného správního řízení ve věci vydání územního rozhodnutí pro stavbu **I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa**, jehož průběh nemohla žádná ze stran předvídat ani ovlivnit, se smluvní strany dohodly na následující úpravě Smlouvy. S ohledem na prolongaci správního řízení je nezbytná průběžná aktualizace všech vyjádření správců technické infrastruktury a stanovisek dotčených orgánů. Změnou v legislativě došlo dále k nutnosti aktualizace části průzkumných prací.

Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy a vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, se dohodly na následujícím znění takto:

Článek I. Předmět Dodatku č. 3

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za dílo uvedené v Článku II. Smlouvy a tímto Dodatkem č. 3 Článek II. Smlouvy mění a nahrazují takto:

Původní znění:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:*
 - a. *Vypracování DÚR*
bez DPH: 5 432 000,- Kč
DPH: 1 140 720,- Kč
včetně DPH: 6 572 720,- Kč

b. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí
bez DPH: 700,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 147,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 847,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel po předání konceptu DÚR uhradí zhotoviteli 80 % ceny dílčí částí zakázky. Ostatní ceny objednatel uhradí v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE]

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
 - a. Vypracování DÚR
bez DPH: 5 432 000,- Kč
DPH: 1 140 720,- Kč
včetně DPH: 6 572 720,- Kč
aktualizace DÚR
bez DPH: 140 000,- Kč
DPH: 29 400,- Kč
včetně DPH: 169 400,- Kč
 - b. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí
bez DPH: 700,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 147,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 847,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel po předání konceptu DÚR uhradí zhotoviteli 80 % ceny dílčí částí zakázky. Aktualizace dle tohoto Dodatku č. 3 budou hrazeny dle skutečnosti po jejich předání. Ostatní ceny Objednatel uhradí v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE].

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 v souladu s citovaným zákonem uveřejní Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je příloha č. 1:
 - Oceněný soupis služeb

V Ostravě dne 22. 7. 22

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Ostrava

V Ostravě dne 30-06-2022

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia „RS PP - Morava“

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: předseda představenstva
oprávněn k podpisu za členy konsorcia -
společnosti na základě plné moci