

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 332/30907/SOD/003

I. Smluvní strany

1. PSG Construction a.s.

Se sídlem: 765 02 Otrokovice, Napajedelská 1552

IČ: 050 42 020

DIČ: CZ 05042020

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.;

č.ú.: [REDACTED]

Zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 7535

zastoupena: Ing. Davidem Blažkem, ředitelem závodu Otrokovice - na základě plné moci
a Michalem Pohlem, projektovým manažerem – na základě plné moci

osoby oprávněné jednat při zajištění předmětu smlouvy:

a: ve věcech smluvních: Ing. David Blažek, ředitel závodu Otrokovice
email: [REDACTED]

b: ve věcech technických a realizačních:
Michal Pohl, projektový manažer
Email: [REDACTED]

Dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

2. Služby Města Veselí nad Moravou

Právní forma: příspěvková organizace

Se sídlem: Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou

IČ: 46936777

DIČ: CZ46936777

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: [REDACTED]

Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. Pr, vložka 1724

zastoupena: Ing. Miroslavem Jahodou, ředitelem

osoby oprávněné jednat při zajištění předmětu smlouvy:

a: ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Jahoda, tel.č.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

b: ve věcech technických a realizačních: Ing. Miroslav Jahoda, Ing. Jana Ondrušová
tel.č.: [REDACTED]

Dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé.

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 07.03.2022 smlouvu o dílo č. 332/30907/SOD/003 (dále jen „Smlouva“) a v souladu s článkem X. odst. 3 Smlouvy se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se Smlouva mění způsobem uvedeným níže.

III. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, tj. na změně článku III. Smlouvy. Změna rozsahu předmětu díla spočívá v jeho rozšíření (tj. vícepracích).

Předmětné práce, resp. změny rozsahu předmětu díla, jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se v návaznosti na změnu rozsahu díla dohodly na **navýšení** smluvní ceny o částku **199.920,00 Kč bez DPH** (slovy: jedno sto devadesát devět tisíc devět set dvacet korun českých).

S ohledem na to se smluvní strany dohodly tak, že ustanovení odstavce 1 článku V. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy se sjednává ve výši **1.283.427,69 Kč bez DPH** (jeden milion dvě stě osmdesát tři tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých šedesát devět haléřů)“.*

Rekapitulace:

Smluvní cena dle Smlouvy o dílo	1.083.507,69 Kč bez DPH
Cena prací dle Dodatku č.1	199.920,00 Kč bez DPH
<hr/>	
Smluvní cena celkem dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1	1.283.427,69 Kč bez DPH

3. Smluvní strany se dále s ohledem na změnu rozsahu předmětu díla dohodly tak, že ustanovení odstavce 1 článku IV. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli v těchto termínech:

a: termín zahájení díla, a to převzetím staveniště: 18.04.2022

b: termín dokončení díla s případnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání díla: 29.06.2022

c: dokončení všech prací a odstraněním všech vad a nedodělků díla: 08.07.2022

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.
2. Ostatní ustanovení ve Smlouvě nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace změny předmětu díla (vícepráce)

V Otrokovicích dne 30.06.2022

Ve Veselí nad Moravou dne 30.06.2022

Za PSG Construction a.s.

Za Služby Města Veselí nad Moravou

.....
Ing. David Blažek, ředitel závodu Otrokovice
na základě plné moci

.....
Ing. Miroslav Jahoda, ředitel

.....
Michal Pohl, projektový manažer
na základě plné moci

30907 - Regenerace sídliště Chaloupky, Veselí nad Moravou			Soupis prací - práce nad rámec PD						
30907/002	Sadové úpravy								
Kód objektu	Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem		
		30907/002	Sadové úpravy						
SO-501		SO-501	KOMUNIKACE						
SO-501		01	Rozpočet projektanta						
SO-501		1	Zemní práce				113 530,00		
SO-501	7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	710,0000	19,00	13 490,00		
SO-501	9	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině Rozprostření a urovnání ornice v rovině v	m2	710,0000	55,00	39 050,00		
SO-501	13	183403153R00	Obdělávání půdy Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	710,0000	4,00	2 840,00		
SO-501	15	00572465R	směs travní standard	kg	21,0000	150,00	3 150,00		
SO-501	16	59691019T01	zemina vhodná do násypů, nákup vč.dovozu	t	220,0000	250,00	55 000,00		
SO-504		SO-504	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY						
SO-504		01	Rozpočet projektanta						
SO-504		18	Povrchové úpravy terénu				19 890,00		
SO-504	14	184921093R00	Mulčování Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	20,0000	35,00	700,00		
SO-504	23	182001111R00	Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	95,0000	22,00	2 090,00		
SO-504	24	180407111RT2	Položení travního koberce se zalitím koberce po položení , včetně dodávky koberce	m2	95,0000	180,00	17 100,00		
SO-504		VU1	Vegetační úpravy				22 000,00		
SO-504	37	VU17	Dovoz vody pro zálivku do 1000 m (1x 0,06 m3/strom) včetně ceny vody	m3	25,0000	880,00	22 000,00		
SO-504		798	Ostatní materiál				15 500,00		
			Muchovník jedlý keř, dodávka, výsadba do zatravněvacích dlaždic	ks	1,0000	7 500,00	7 500,00		
SO-504	51	OM19	kamenivo oblázky 4-8, vč.dopravy	t	4,0000	2 000,00	8 000,00		
SO-504		1	Zemní práce				29 000,00		
SO-504	55	R	lemování kružhu ocelovou kčí do betonu vč. pryžového lemu	ks	2,0000	14 500,00	29 000,00		
			Cena celkem bez DPH:				199 920,00		