

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

1. Město Rudná

se sídlem: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

IČ: 00233773 **DIČ:** CZ00233773

Zastoupeno ve věcech smluvních: Lubomír Kocman, starosta

Zastoupeno ve věcech technických: Miroslav Kotouč, vedoucí odboru

e-mail: spravce@rudnamesto.cz

(dále jen objednatel)

a

2. DYNASTAV, s.r.o.

se sídlem: Slavojova 579/9, 120 00 Praha 2

IČ: 04898320 **DIČ:** CZ04898320

Zastoupená ve věcech smluvních: Laszlo Benca, jednatel

Zastoupená ve věcech technických: Laszlo Benca

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v odd C 255341

Bankovní spojení: 1506086002/5500

e-mail: dynastav@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne (dále jen „Smlouva“).

I.

Preamble

1.1. Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce „Stavební úpravy v Obecním domě v Rudné vznikla mezi smluvními stranami potřeba změn v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.2. Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II.

Změna rozsahu plnění

2.1. V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v příloze č.1 Dod.

č.1, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:

- navýšení ceny dle Přílohy č. 1 o **37.590,- Kč.**

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí **198.468,- Kč.**

Jedná se o přenesenou daňovou povinnost.

III.

Společná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.


3.3. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani na základě nevýhodných podmínek, a že s jeho

obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.


3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1

V Praze dne: 21. 7. 2022



Objednatel
Lubomír Kocman
starosta



Laszlo Benca, jednatel

VICE PRACÍ - Úpravy klubovny v Obecním domě v Rudné

Stavba:

Úpravy klubovny v Obecním domě v Rudné

Objekt:

001 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 17.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

37 590,00

D

D

1	K		Oškrábání staré malby a štuky na stěně	m2	70,000	90,00	6 300,00
2	K		Penetrace sten	m2	70,000	40,00	2 800,00
3	K		Štukování stěn	m2	70,000	245,00	17 150,00
4	K		Vysekání drážky	mb	20,000	120,00	2 400,00
5	K		Zahození drážky	mb	20,000	35,00	700,00
6	K		Výměna elektrických rozvodů		1,000	3 150,00	3 150,00
7	K		Odstranění podlahové lišty a opravení omítky	mb	29,000	110,00	3 190,00
8	K		Nater ochranný rohu	mb	10,000	90,00	900,00
9	K		Likvidace podlahové lišty, šuku a malby		1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy klubovny v Obecním domě v Rudné

Objekt:

001 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.06.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu

37 590,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

37 590,00

Cena

v CZK

37 590,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

