

**DODATEK Č. 1****ke Smlouvě o dílo č. SML-00038-2022-947 ze dne 15. 3. 2022****(Končinský potok, ř.km 17,200 – 19,710)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený **Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Oblastního ředitelství východní Čechy**, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020ve věcech technických jedná: **Ing. Ladislav Němec, specialista vodního hospodářství**

tel.: 725 257 638, e-mail: ladislav.nemec@lesy-cr.cz

**Ing. Filip Tatar, technický dozor stavebníka (TDS)**

tel.: 724 623 906, e-mail: filip.tatar@lesy-cr.cz

**Libor Hromádka, osoba pracující pod vedením TDS**

tel.: 724 523 998, e-mail: libor.hromadka@lesy-cr.cz

bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové**

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Milan Brokl**

se sídlem Na Vlaštovce 797, 53 973 Skuteč

IČO: 66804418

DIČ: **CZ6707110157**

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

ve věcech technických jedná: **Ing. Jiří Kuba, autorizovaný stavbyvedoucí**

tel.: +420 603 466 199, e-mail: jiri.kuba@kuba.cz

bankovní spojení: **MONETA Money Bank**číslo účtu: **7192836524/0600**

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00038-2022-947 ze dne 15. 3. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2022 Smlouvu o dílo č. SML-00038-2022-947 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Končinský potok, ř.km 17,200 – 19,710“, evidenční číslo zakázky: S947/2021/564 (dále jen „dílo“).

2. Při realizaci díla dle smlouvy byl zjištěn nesoulad celkového množství vytěženého sedimentu oproti předpokládanému objemu dle projektové dokumentace. Na kontrolním dnu dne 26.5.2022 za účasti AD bylo provedeno posouzením navýšení množství vytěženého sedimentu. Na místě byla provedena kontrola vytěženého sedimentu formou kontrolních měření výkopku uloženého na břehu v úseku 1 (ř. km 17,200 – 17,327), v úseku 3 (ř. km 17,732 – 18,092) a v úseku 4 (ř. km 18,257 – 18,494). Z uvedeného měření vyplynulo, že v korytě vodního toku Končinský potok došlo od ř. km 17,200 po 17,327 (úsek 1) a od ř. km 17,732 až po 18,494 (úseky 3 a 4) k navýšení množství sedimentu vzhledem v projektové dokumentaci. Z důvodu, že se v době měření jednalo o čerstvě vytěžený sediment, byl pro přesnější určení množství sedimentu použit koeficient nakypření KN 0,8. Celkové navýšení sedimentu v těchto úsecích je 191,40 m<sup>3</sup>.

K navýšení množství sedimentu došlo z důvodu časové prodlevy mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací samotných prací. Projektová dokumentace byla vypracována v září 2020. Následující rok 2021 byl srážkově vydatný s výrazným počtem lokálních povodňových stavů. Z tohoto důvodu došlo k navýšení sedimentu v úsecích č. 1, 3 a 4.

Potřeba víceprací byla odsouhlasena zápisem ve stavebním deníku dne 26. 5. 2022, práce jsou nutné k dokončení díla.

Jejich ocenění bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- vícepráce 229 680,- Kč bez DPH,

tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **229 680,- Kč bez DPH.**

3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první, smlouvy, která nově zní takto:

*Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1 530 353,40 Kč bez DPH, slovy jeden milion pět set třicet tisíc tři sta padesát tři korun českých čtyřicet haléřů bez DPH.*

4. Objednatel dále zhotovitele v záhlaví tohoto dodatku informuje o změně osoby technického dozoru stavebníka.

**II.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 30. 6. 2022  
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací

V ....., dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Karel Fišer**  
ředitel OŘ východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Milan Brokl**