

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 3. 3. 2022 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 3100 – středisko správy komunikací
číslo smlouvy objednatele: 3100 - 22000080

a

Zhotovitel: **H.K.U., spol. s r.o.**
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
IČO: 25515161
DIČ: CZ25515161
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 21. 1. 1998 v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem
Pavlem Mokrým, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jiří Uher
ve věcech technických Ing. Jiří Uher
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 3. 3. 2022 uzavřeli smlouvu o dílo č. 3100 - 22000080, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v souvislé údržby chodníku místní komunikace na ulici Palackého třída před bytovými domy č. 61 – 65, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Palackého tř. 61 – 65 – lokálně souvislá údržba chodníku“ (dále jen „**smlouva**“). Smluvní strany následně uzavřely termínový dodatek č. 1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 2.

2. Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je prodloužení lhůty k plnění. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že s ohledem na koordinaci prací ve městě Brně a souběhu oprav na ulici Hradecké je nutné prodloužit termín dokončení stavebních prací na 30. 10. 2022.

III. Změna smlouvy o dílo

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 3100 - 22000080 ze dne 3. 3. 2022 ve znění dodatku č. 1 takto:

i. dosavadní znění čl. III. odst. (3) **se ruší a nahrazuje** novým zněním:

„(3) *Dokončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 30. 10. 2022.*“

ii. dosavadní znění čl. III. odst. (4) **se ruší a nahrazuje** novým zněním:

„(4) *Předání a převzetí díla včetně dokladové části: nejpozději do 15. 11. 2022.*“

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jeho uveřejnění zajistí objednatel.
- Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Za objednatele:

V Brně dne: 28-07-2022

Za zhotovitele:

V Brně dne:

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Ing. Jiří Uher
jednatel

Pavel Mokřý
jednatel

25.7.2022