

## Příloha č. 5 Kupní smlouvy na pořízení nových železničních elektrických jednotek

### Harmonogram

- Ukončení projektování a konstrukce Jednotek  
9 měsíců od účinnosti Smlouvy
- Odsouhlasení konečné podoby designu  
3 měsíce od účinnosti Smlouvy
- Dokončení první jednotky EMU 310  
24 měsíců od účinnosti Smlouvy
- Úspěšné dokončení zkoušek, homologace a získání **oprávnění k provozu** na tratích v ČR pro Jednotky  
33 měsíců od účinnosti Smlouvy
- Zahájení sériové produkce Jednotek  
12 měsíců od účinnosti Smlouvy

Harmonogram dodávek Jednotek v jednotlivých měsících (účastník doplní počet celých měsíců, včetně informace o tom, zda půjde o Jednotku EMU 310/140):

<b>Specifikace dodávek</b>	<b>termín dodání (uveden počet celých měsíců ode dne účinnosti smlouvy):</b>
<b>1. Jednotka</b>	<b>33 měsíců EMU 140</b>
<b>2. Jednotka</b>	<b>34 měsíců EMU 140</b>
3. Jednotka	34 měsíců EMU 140
4. Jednotka	34 měsíců EMU 140
5. Jednotka	34 měsíců EMU 140
6. Jednotka	34 měsíců EMU 140
7. Jednotka	34 měsíců EMU 310
8. Jednotka	34 měsíců EMU 310
9. Jednotka	35 měsíců EMU 310
10. Jednotka	35 měsíců EMU 310
11. Jednotka	35 měsíců EMU 310

12. Jednotka	35 měsíců EMU 310
13. Jednotka	35 měsíců EMU 310
14. Jednotka	35 měsíců EMU 310
15. Jednotka	35 měsíců EMU 310
16. Jednotka	35 měsíců EMU 310
17. Jednotka	35 měsíců EMU 310
18. Jednotka	35 měsíců EMU 310
19. Jednotka	35 měsíců EMU 310
20. Jednotka	36 měsíců EMU 310
21. Jednotka	36 měsíců EMU 310
22. Jednotka	36 měsíců EMU 310
23. Jednotka	36 měsíců EMU 310
24. Jednotka	36 měsíců EMU 310
25. Jednotka	36 měsíců EMU 310
26. Jednotka	36 měsíců EMU 310
27. Jednotka	36 měsíců EMU 310
28. Jednotka	36 měsíců EMU 310
29. Jednotka	36 měsíců EMU 310
30. Jednotka	36 měsíců EMU 310
31. Jednotka	36 měsíců EMU 310
32. Jednotka	36 měsíců EMU 310
33. Jednotka	36 měsíců EMU 310
34. Jednotka	36 měsíců EMU 310
35. Jednotka	36 měsíců EMU 310
36. Jednotka	36 měsíců EMU 310
37. Jednotka	36 měsíců EMU 310