

**DODATEK Č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 3. 2022,**  
**ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 5. 2022**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] na základě pověření ze dne 19.8.2019

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**

se sídlem Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

IČO: 607 53 013, DIČ: CZ60753013

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363932

zastoupená Františkem Jourou, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 3. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 5. 2022 (dále jen „dodatek“):

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Dne 24. 3. 2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. objednatele S943/2021/586 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Vratislavovo 3, Nové Město n. M.** (dále jen „dílo“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

**II.****Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna finančního závazku ze Smlouvy, ve smyslu navýšení celkové ceny díla.

V průběhu realizace díla, po odkrytí podlahových vrstev, byla zjištěna vlhkost v podlahách, která si vyžádala změnu technologických postupů a následné vícepráce.

<b>Dílo</b>	<b>Původní cena dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy bez DPH v Kč</b>	<b>Vícepráce bez DPH v Kč</b>	<b>Méněpráce bez DPH v Kč</b>	<b>nová cena za dílo bez DPH v Kč</b>
Vratislavovo 3, Nové Město n. M.	589 300,55	150 789,75	22 990,-	717 100,30

S ohledem na uvedené smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu čl. IV. odst. 1, věty první, Smlouvy, jak následuje:

*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 717 100,30 Kč bez DPH, slovy: sedm set sedmáct tisíc jedno sto korun českých třicet haléřů, bez DPH.*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy: Dílčí rozpočty + sumář zakázky

V ..... dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

František Joura  
jednatel  
ARCHATT PAMÁTKY spol s r.o.