

Změnový list č. 1 ze dne 26. 7. 2022

Název:	Nákup velkoprostorového stanu 10 x 5 metrů pro zastřešení pódia a 6 x 3 metry pro backstage		
Číslo smluvního vztahu:	698/OŠKAS/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most	Zhotovitel: FORUM STANY s.r.o.		
Radniční č.p. 1/2, 434 69 Most, IČO: 00266094, DIČ: CZ00266094	Lazaretní 17, Zábřovice, 61500 Brno 15, IČO: 27697576, DIČ: CZ27697576		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Lhůta dodání: do 31.07.2022			
Nové řešení: Lhůta dodání: do 07.08.2022			
Zdůvodnění změny: Dodavatel není schopen zaručit montáž v termínu a požádal objednavatele o prodloužení lhůty dodání o jeden týden.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	/

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	338 100,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	/
Nová cena díla bez DPH:	/

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.07.2022
Nový termín dokončení díla:	07.08.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 26. 07. 2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 26. 07. 2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 26. 07. 2022

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet