

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2021 pro zhotovení stavby „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21, číslo Dodatku č. 4 objednatele: 750/6430/21/4
Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005, číslo Dodatku č. 3 zhotovitele: 21 060005

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Třeboň

zastoupený PaedDr. Janem Váňou, starostou města

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

datová schránka ID: 4cbbvj4

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: 384 342 111

e-mail: posta@mesto-trebon.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

zastoupený:

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Petrem Zábským, jednatelem

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

datová schránka ID: 355y79n

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 7. 2021 (dále také „**Dodatek**“).

II. Předmět Dodatku

- II.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 7. 7. 2021 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 (uzavřený dne 13. 10. 2021), dodatku č. 2 (uzavřený dne 30. 11. 2021), dodatku č. 3 (uzavřený dne 28. 6. 2022), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

(dále také „Smlouva o dílo“).

- II.2 V průběhu provádění díla mezi sebou smluvní strany dále projednaly a odsouhlasily:
- **Změnový list č. 13, který řeší změnu technologie výkopu za technologií protlakem u části kanalizačních stok B1 a BA2, kde není možné standardní výkopovou technologií použít.**
 - **Změnový list č. 15, který řeší opravu zatrubněného příkopu, které bylo nevyhnutelně poškozené z důvodu prací na kanalizační stoce C1.**
 - **Změnový list č. 16, který řeší prodloužení veřejné části kanalizační přípojky k č. p. 161 pod Opatovickou stokou.**
 - **Změnový list č. 20, který řeší úpravu tras kanalizačních stok BA2, BA2-1 a BA2-2 kvůli kolizi se stávající oddílnou kanalizací.**
 - **Změnový list č. 24, který řeší změnu zásypu rýh v místních komunikacích, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů únosnosti vozovky.**
- II.3 Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo:
- v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření a zúžení předmětu díla dle změnových listů uvedených v odst. III.1 čl. III. tohoto Dodatku (dále také souhrnně jako „**změnové listy**“),
 - v čl. V. (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou přílohu tohoto Dodatku.

III. Změny Smlouvy o dílo

- III.1 V článku II. Předmět plnění se odst. II.1 na konci doplňuje o nový text, který zní:
Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných prací a dodávek a zužuje o práce a dodávky tak, jak je uvedeno v těchto změnových listech, které jsou nedílnými přílohami Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo:
- Změnový list č. 13,
 - Změnový list č. 15,
 - Změnový list č. 16,
 - Změnový list č. 20,
 - Změnový list č. 24.
- III.2 V článku V. Cena díla se znění odst. V. 1 ruší a nově zní takto:
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla:

CELKOVÁ cena díla
(vč. předchozích Dodatků č. 1-3) bez DPH 80 692 313,34 Kč

Dodatek č. 4:

- ZL č. 13 bez DPH 1 653 744,14 Kč
 - ZL č. 15 bez DPH 57 948,93 Kč
 - ZL č. 16 bez DPH 38 430,99 Kč
 - ZL č. 20 bez DPH -10 517,87 Kč
 - ZL č. 24 bez DPH 2 269 729,31 Kč

Dodatek č. 4 celkem bez DPH 4 009 335,50 Kč

CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 4 bez DPH 84 701 648,84 Kč
DPH 17 787 346,26 Kč
CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 4 včetně DPH 102 488 995,10 Kč

Členění ceny díla dle jednotlivých etap:

1. etapa díla:

1. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-3) bez DPH 52 511 676,49 Kč

Dodatek č. 4:

- ZL č. 24 bez DPH 927 880,03 Kč

Dodatek č. 4 celkem bez DPH 927 880,03 Kč

1. etapa díla vč. Dodatku č. 4 bez DPH 53 439 556,52 Kč
DPH 11 222 306,87 Kč
1. etapa díla vč. Dodatku č. 4 vč. DPH 64 661 863,99 Kč

Vodovod k centrální ČS u hasičárny (1. etapa):

Vodovod k centrální ČS u hasičárny (1. etapa) (vč. předchozích Dodatků č. 1-3) bez DPH 968 058,73 Kč

Dodatek č. 4:

- ZL č. 24 bez DPH 23 011,34 Kč

Dodatek č. 4 celkem bez DPH 23 011,34 Kč

Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 4 bez DPH 991 070,07 Kč
DPH 280 124,72 Kč
Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 4 vč. DPH 1 199 194,79 Kč

2. etapa díla:

2. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-3) bez DPH 26 110 034,97 Kč

Dodatek č. 4:

- ZL č. 13 bez DPH 1 653 744,14 Kč

- ZL č. 15 bez DPH 57 948,93 Kč

- ZL č. 20 bez DPH -10 517,87 Kč

- ZL č. 24 bez DPH 1 318 837,94 Kč

Dodatek č. 4 celkem bez DPH 3 020 013,14 Kč

2. etapa díla vč. Dodatku č. 4 bez DPH 29 130 048,11 Kč
DPH 6 117 310,11 Kč
2. etapa díla vč. Dodatku č. 4 vč. DPH 35 247 358,22 Kč

3. etapa díla a dodatečné přípojky:

3. etapa díla a dodatečné přípojky (vč. předchozích Dodatků č. 1-3)
bez DPH: 1 102 543,15 Kč

Dodatek č. 4:

- ZL č. 16 bez DPH 38 430,99 Kč

Dodatek č. 4 celkem bez DPH 38 430,99 Kč

3. etapa díla bez DPH 1 140 974,14 Kč

DPH 239 604,57 Kč

3. etapa díla vč. DPH 1 380 578,71 Kč

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku

- IV.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- IV.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 414/2022-104 dne 12. 7. 2022.
- IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- IV.4 Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 13

Příloha č. 2 – Změnový list č. 15

Příloha č. 3 - Změnový list č. 16

Příloha č. 4 - Změnový list č. 20

Příloha č. 5 - Změnový list č. 24

Za objednatele:

v Třeboni dne 27. 7. 2022

Za zhotovitele:

v Praze dne 28. 7. 2022

PaedDr. Jan Váňa
starosta
město Třeboň

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

v Praze dne 27. 7. 2022

Ing. Petr Záborský
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 13

Název ZL:	Řízené protlaky
Část:	2. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	20.6.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Na základě změny technologie provádění zemních prací a kanalizace na stokách IO 02 B1 a IO 16 BA2, bude proveden řízený zemní protlak. Zemní práce nelze v tomto případě provádět klasickou výkopovou metodou.

Technický popis změny:

Jedná se o kompletní provedení zemního protlaku DN250 včetně pažení startovací a cílové jámy.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +1 653 744,14 Kč bez DPH + 2 001 030,41 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Předkládá (zhotovitel):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: stavbyvedoucí Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: vedoucí projektu Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Autorský dozor – 2. etapa:

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: projektant Podpis:
 Společnost: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ověřil (technický dozor stavebníka):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: TDS Podpis:
 Společnost:

Schválil (objednatel):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: referent odboru rozvoje a investic Podpis:
 Společnost: Město Třeboň

Přílohy:

- Upravený položkový rozpočet

Distribuce:

objednatel

zhotovitel

technický dozor stavebníka

ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 15

Název ZL:	Oprava zatrubnění příkopu na stoce C1
Část:	2. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10.6.2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Při realizaci kanalizační stoky C1 došlo ke kolizi se stávajícím zatrubněním příkopu, které bylo nevyhnutelně poškozeno, tudíž je nutné jej opravit.

Technický popis změny:

Jedná se o kompletní opravu zatrubnění příkopu na kanalizační stoce C1. Příkop bude zatrubněn v novém potrubí (trubka kanalizační PVC-U SN12 DN250) včetně obetonování.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +57 948,93 Kč bez DPH + 70 118,21 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 6.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: stavbyvedoucí Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: vedoucí projektu Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Autorský dozor – 2. etapa:

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: projektant Podpis:
 Společnost: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ověřil (technický dozor stavebníka):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: TDS Podpis:
 Společnost:

Schválil (objednatel):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: referent odboru rozvoje a investic Podpis:
 Společnost: Město Třeboň

Přílohy:

- Upravený položkový rozpočet


Distribuce:

objednatel

zhotovitel

technický dozor stavebníka

ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 16

Název ZL:	Prodloužení veřejné části kanalizační přípojky k č. p. 161
Část:	3. etapa a kanalizační přípojky
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10. 6. 2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Jedná se o prodloužení veřejné části kanalizační přípojky pro č. p. 161, která byla ve stávající projektové dokumentaci vyprojektována pouze k Opatovické stoce. Vedení kanalizační přípojky a způsob jejího provedení pod Opatovickou stokou muselo být nejprve projednáno s Povodím Vltavy, majitelem pozemku. Prodloužení přípojky musel objednatel nechat vyprojektovat a povolit stavebním úřadem.

Technický popis změny:

Jedná se o kompletní kanalizační přípojku obsahující zemní práce, položení PVC kanalizační trubky a následně zkoušku těsnosti.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +38 430,99 Kč bez DPH + 46 501,50 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 5.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: stavbyvedoucí Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: vedoucí projektu Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Autorský dozor – 2. a 3. etapa:

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: projektant Podpis:
 Společnost: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ověřil (technický dozor stavebníka):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: TDS Podpis:
 Společnost:

Schválil (objednatel):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: referent odboru rozvoje a investic Podpis:
 Společnost: Město Třeboň

Přílohy:

- Upravený položkový rozpočet


Distribuce:

objednatel

zhotovitel

technický dozor stavebníka

ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 20

Název ZL:	Změna tras kanalizačních stok BA2, BA2-1 a BA2-2
Část:	2. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10. 6. 2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Na základě kolize se stávající oddílnou kanalizací došlo k úpravě tras na kanalizačních stokách IO16 (BA2), IO17 (BA21), IO18 (BA2-2),

Technický popis změny:

Jedná se o změnu trasy a úpravu rozsahu kanalizace z důvodů kolize stávající oddílné kanalizace na ZTV (stoky IO16 – BA2, IO17 – BA2-1, IO18 – BA2-2).

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): -10 517,87 Kč bez DPH - 12 726,62 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změna dle § 222, odst. 6.

Předkládá (zhotovitel):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: stavbyvedoucí Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: vedoucí projektu Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Autorský dozor – 2. etapa:

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: projektant Podpis:
 Společnost: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ověřil (technický dozor stavebníka):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: TDS Podpis:
 Společnost:

Schválil (objednatel):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: referent odboru rozvoje a investic Podpis:
 Společnost: Město Třeboň

Přílohy:

- Upravený položkový rozpočet

Distribuce:

objednatel

zhotovitel

technický dozor stavebníka

ostatní


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Projekt:	„TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)“
Smlouva o dílo:	Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21
	Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005
	Datum uzavření smlouvy: 07.07.2021
Objednatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915

Změnový list č. 24

Název ZL:	Změna záspy rýh v místních komunikacích
Část:	1. etapa, 2. etapa
ZL předkládá:	Zhotovitel
Změna požadována kým:	Zhotovitelem
Datum vystavení ZL:	10. 6. 2022
Podklady ZL:	Upravený položkový rozpočet

Zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu skladby podkladních konstrukčních vrstev v místních komunikacích. Původní podkladní vrstvy komunikací byly nahrazeny novými vhodnými skladbami štěrků frakce 0/125, 0/32 a asfaltovým recyklátem. Původním návrhem nebylo možné dosáhnout požadovaných parametrů únosnosti vozovky.

Technický popis změny:

Původní podkladní vrstvy komunikací byly nahrazeny novými vhodnými skladbami štěrků frakce 0/125, 0/32 a asfaltovým recyklátem.

Cenový dopad:

Cenový dopad: ANO / NE
 Cenový dopad (vyčíslení): +2 269 729,31 Kč bez DPH + 2 746 372,47 Kč vč. DPH

Časový dopad:

Časový dopad: ANO / NE
 Časový dopad (datum): -----

Dopad do standardu:

Dopad do standardu: ANO / NE
 Dopad do standardu (popis): -----

Předkládá (zhotovitel):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: stavbyvedoucí Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: vedoucí projektu Podpis:
 Společnost: Metrostav DIZ s.r.o.

Autorský dozor – 1. etapa:

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: projektant Podpis:
 Společnost: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Autorský dozor – 2. etapa:

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: projektant Podpis:
 Společnost: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ověřil (technický dozor stavebníka):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: TDS Podpis:
 Společnost:

Schválil (objednatel):

Jméno: XXXXXXXXXXXX Datum:
 Funkce: referent odboru rozvoje a investic Podpis:
 Společnost: Město Třeboň

Přílohy:

- Upravený položkový rozpočet

Distribuce:

objednatel

zhotovitel

technický dozor stavebníka

ostatní



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz