

DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 1. 6. 2022
ev. č. 229/2022 na realizaci veřejné zakázky:

„Rekonstrukce chodníků v Zámeckém parku, Praha-Čakovice“

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Eva Dlouhá
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800
- a
- 2. Zhotovitel:** **MV BAU, s.r.o.,**
spisová značka: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Větrovský

IČO: 02376351
DIČ: CZ02376351
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 338 280 6379/0800

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na **vypořádání změn** dle **Smlouvy o dílo** uzavřené **dne 1. 6. 2022** (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „**Rekonstrukce chodníků v Zámeckém parku, Praha-Čakovice**“, které byly fakticky provedeny zhotovitelem na základě jednotlivých, samostatných požadavků a pokynů objednatele a s jeho souhlasem, které nemohl zadavatel předem při vynaložení náležité péče zjistit, a nutnost dodatečných stavebních prací.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně stvrzují, že **předmět díla** vymezený v SoD, byl dále upraven provedením prací (víceprací) a neprovedením prací (méněprací) zhotovitelem dle zápisů ve stavebním deníku. Změny předmětu díla jsou vymezeny **v položkového rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.**

2. Změna ceny za dílo:

Vzhledem k realizaci změn je nezbytné změnit původně sjednanou cenu za dílo.

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. IV. bod 1 SoD:**

Celková cena CELKEM dle SoD:	196.305,00 Kč bez DPH
	41.224,05 Kč DPH
	237.529,05 Kč včetně DPH.

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	49.080,00 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	29.700,00 Kč
Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH (absolutní hodnota VP+MP):	78.780,00 Kč
Celkové zvýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):	19.380,00 Kč

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1:	215.685,00 Kč bez DPH
	45.293,85 Kč DPH
	260.978,85 Kč včetně DPH.

Podrobný rozpis hodnoty změn (VP a MP) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – položkový rozpočet.

3. Změna termínu plnění:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu doby plnění z důvodu doplnění materiálu následovně: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 15.8.2022.

Článek II- Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 1 výtisk.
3. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na vyšší hodnoty předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 1 povinná registrace tohoto dodatku č. 1 a dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
příloha č. 1: položkový rozpočet vícepráce, méněpráce

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 27.7.2022, č. USN RMČ 377/2022.

V Čakovicích dne 29 -07- 2022

V Praze dne 29 -07- 2022



objednatel

Ing. Jiří Vintiška, starosta



objednatel

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.,
1. zástupce starosty

MV
Počet
100
IČ:



zhotovitel

Václav Větrovský, jednatel

Příloha č. 1: položkový rozpočet vícepráce, méněpráce

Cenová nabídka na výstavbu chodníčku mezi ul.Schoellerova a parkem kolem fontány - skutečnost

1. Stržení starých povrchů strojem do 10 cm a přesun výkopu na skládku	85,00 m2		Kč
2. Vybourání žul dvojluky a pokládka nové	23,00 m		Kč
3. Výkop do hl. 35 cm a odvoz výkopu na skládku, nová kční vrstva tl.15 cm	14,00 m2		Kč
4. Pokládka žul kostek do drtě včetně drtě	85,00 m2		Kč
5. Přesun kostek včetně očištění	1,00 kptl		Kč
6. Dodávka betonu	1,25 m3		Kč
7. Dopravné materiálů	1,00 kptl		Kč
8. Skládkovné materiálů	1,00 kptl		Kč
9. Vybourání a likvidace starých betonů z povrchu chodníku včetně skládky	1,00 kptl		Kč
10. Dodávka starších žulových kostek	12,00 t		Kč

Cena celkem bez 21 % DPH

215 685,00 Kč

Praha dne: 16.07.2022

Podpis a razítko dodavatele:

Původní cena byla 196 305,-Kč. Po dodečení a přičtení položek je navýšení 19 380,- Kč

Žlutá barva je úprava s odečtením a červená položka navíc.

MV BAU,s.r.o
Počernická 3104/27
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ 023 76 351