

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 07/2022/OKV, č. zhotovitele 12/ZEPS/2022 ze dne 2.5.2022

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění,

Článek 1. Účastníci smlouvy

Objednatel: **Město Rumburk**
Sídlo: Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu: 78-5141630287/0100
zastoupeno: Bc. Liborem Šimečkem – vedoucím odboru komunálních věcí

Zhotovitel: **ZEPS s.r.o.**
Sídlo: Lindava 84, 471 58 Cvikov
Korespond.adresa: Jiráskova 109/13, 408 01 Rumburk
Zastoupený: Marek Říha – jednatel společnosti
IČ: 286 88 651
DIČ: CZ28688651
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 43-884 555 0297/0100 994 365 339/0800
Telefon, fax: 
E-mail :

Pracovník pověřený jednáním:

- a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejích dodatků - Marek Říha, jednatel
b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů do stavebního deníku, předávání zhotoveného díla nebo jeho částí Ing. Vít Kofroň, výrobní ředitel

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) a to následujícím způsobem:

Článek 2. Doba plnění

Nové znění čl. 5., odst. 5.1.:

„Termíny plnění jsou dohodnuty následující:

termín předání staveniště:.....do 01.06.2022

termín převzetí dokončeného díla:.....do 31.08.2022“

Článek 3. Cena

Nové znění čl. 6., odst. 6.1.:

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, je doložena cenovou kalkulací (příloha smlouvy č.1) a je stanovena ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	421.399,64 Kč
Cena celkem bez DPH dle Dodatku č. 1	30.252,98 Kč
Cena celkem bez DPH dle SoD + Dod.č. 1	451.652,62 Kč
DPH 21%	94.847,05 Kč
Cena celkem včetně 21% DPH	546.499,67 Kč

**Článek 4.
Zvláštní ujednání**

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednavatel a jedno zhotovitel, přičemž každý má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný výkaz výměr víceprací

V Rumburku, dne: 29. 07. 2022

V Rumburku, dne: 29. 7. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Bc. Libor Šimeček, vedoucí OKV



Marek Říha, jednatel ZEPS s.r.o.

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad
odbor komunálních věcí
Tř. 9. května 1368/48, 408 01 RUMBURK
IČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602

ZEPS s.r.o. 
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČ: 28689651 DIČ: CZ28689651

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022086
Stavba: Město Rumburk_VCP_Přechod ul. Pražská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27. 6. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			30 252,98
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 30 252,98	Výše daně 6 353,13
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			36 606,11

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Bc. Libor ŠIMEČEK



ZEPS s.r.o. 
kontaktní adresa: Južská 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cejkov
IČ: 2522086 DIČ: CZ2522086

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022086

Stavba: Město Rumburk_VCP_Přechod ul. Pražská

Místo: Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 252,98	36 606,11
2022086	Město Rumburk_VCP_Přechod ul. Pražská	30 252,98	36 606,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Rumburk_VCP_Přechod ul. Pražská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

30 252,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 252,98	21,00%	6 353,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 606,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Rc. Libor ŠIMEČEK



ZEPS s.r.o. ©

kontaktní adresa: Jeráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Čvikov



IČ: 280694111 DIČ: CZ38688651

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Rumburk_VCP_Přechod ul. Pražská

Místo:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 252,98

HSV - Práce a dodávky HSV

30 252,98

1 - Zemní práce

3 939,00

5 - Komunikace pozemní

4 760,00

8 - Trubní vedení

3 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 344,80

997 - Přesun sutě

5 409,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Rumburk_VCP_Přechod ul. Pražská

Místo:

Datum: 27. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 252,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 252,98
D	1		Zemní práce				3 939,00
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	11,900	160,00	1 904,00
52	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	11,000	185,00	2 035,00
D	5		Komunikace pozemní				4 760,00
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,900	400,00	4 760,00
D	8		Trubní vedení				3 800,00
53	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 344,80
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	500,00	5 500,00
30	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	11,220	240,00	2 692,80
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,220		
34	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	16,000	200,00	3 200,00
40	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	11,900	80,00	952,00
D	997		Přesun sutě				5 409,18
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,339	700,00	2 337,30
42	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti z kusových materiálů	t	126,882	15,00	1 903,23
	VV		3,339*1		3,339		
	VV		3,339*38 'Přepočtené koeficientem množství		126,882		
43	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,339	350,00	1 168,65