

DS/1603/2022/OM

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo: S00RP00X58RZ

uzavřený mezi smluvními stranami:

Článek I Smluvní strany

OBJEDNATEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
kontaktní email:
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen „Objednatel“

Město Břeclav

náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
00283061
CZ00283061
Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou
posta@breclav.eu
Komerční banka, a.s.
19-1832780227/0100

a

ZHOTOVITEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný ve veřejném
rejstříku:
zastoupený:
bankovní spojení:
dále jen „Zhotovitel“

Straet Architects s.r.o.

Na Poříčí 1918/11, 110 00 Praha 1
27864618
CZ27864618
Spisová značka: C 122601 uvedená u Městského soudu v Praze
Ing. Dianou Hockovou, jednatelkou
ČSOB Praha, 213150686/0300

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo **S00RP00X58RZ** ze dne 03.01.2022 (dále jen „**Dodatek**“) uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „**PD - výstavba sociálního bydlení**“.

Preambule

Tento Dodatek se sepisuje na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu čl. IV. Smlouvy o dílo. Změna se týká rozšíření předmětu díla a posunu termínů dokončení díla. Změna doby plnění na základě upřesnění zadání je v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny další níže uvedené práce odsouhlasené nabídkou ze dne 15.05.2022, konkrétně průzkumy s rozborů pro účely provedení projektové dokumentace a tím dojde k navýšení ceny díla, a také k prodloužení doby plnění:

1. inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum včetně radonového průzkumu75.000,-Kč
2. Projekt FVE- dotační titul.....100.000,-Kč
3. Hluková studie.....35.000,-Kč
4. Studie oslunění a osvětlení.....32.000,-Kč
5. PENB.....50.000,-Kč
6. Energetický audit(dle dotace).....47.000,-Kč
7. Řízení vynětí ze zemědělského půdního fondu.....22.500,-Kč
8. Vícetisk 1x kompletní dokumentace.....13.500,-Kč

Článek III Doba plnění

Termíny plnění pro vypracování PD jsou sjednány nově následovně:

Zahájení realizace:	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
Dopracování návrhu stavby	do 4. 5. 2022 (tj. 120 dní od podpisu smlouvy)
Odevzdání konceptu DSP	do 30 kalendářních dnů ode dne písemného odsouhlasení Objednatelům bez dalších připomínek.
Odevzdání DSP bez dokladové části	do 30 kalendářních dnů ode dne písemného odsouhlasení konceptu DSP Objednatelům bez dalších připomínek
Inženýrská činnost	zahájení neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne odevzdání DSP
Odevzdání stavebního povolení s doložkou nabytí právní moci	Do 270 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

Článek IV Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají zachována beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně za vzájemně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Břeclavi dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc. Svatopluk
Pěček
Digitálně podepsal
Bc. Svatopluk Pěček
Datum: 2022.07.01
12:05:30 +02'00'

Diana
Hocková
Digitálně podepsal
Diana Hocková
Datum: 2022.07.01
11:25:17 +02'00'

Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Ing. Diana Hocková

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 86 dne 29. 6. 2022 usnesením č. R86/22/29

V Břeclavi dne 2022

Bc. Svatopluk
Pěček
Digitálně podepsal Bc.
Svatopluk Pěček
Datum: 2022.07.01
12:05:59 +02'00'

Bc. Svatopluk Pěček, starosta