

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Stavební úpravy objektu č.p. 62

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi:

Název:	Obec Pičín
Sídlo:	Pičín 154, 262 25 Pičín
IČO:	00243035
DIČ:	CZ00243035
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	RNDr. Lenka Kupková, starostka
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	521709349/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	RNDr. Lenka Kupková, starostka Ing. Josef Bedřich
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	RNDr. Lenka Kupková, starostka Ing. Josef Bedřich

(dále jen „**objednatel**“)

a

Název:	Staler spol. s r.o.
Sídlo:	č.p. 62, 261 01 Dubno
IČO:	014 98 240
DIČ:	CZ01498240
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 207461
Zastoupení:	Petr Kolkus, jednatel Martin Roušal, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	281031486/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Petr Kolkus, jednatel Martin Roušal
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Petr Kolkus, jednatel Martin Roušal

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Stavební úpravy objektu č.p. 62 (dále jen „**SoD**“ a „**zadávací řízení**“).
- 1.2. V souladu s čl. 16.3. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále jen „**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3. SoD, specifikovaný v projektové dokumentaci, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, a v příloze č. 1 SoD (položkovém rozpočtu), upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je vymezen v příloze č. 1 až č. 10 dodatku č. 1, které jsou jeho nedílnou součástí.
- 2.2. Celková hodnota změn, tj. hodnota víceprací, činí:
Cena bez DPH: 1 237 070,65 Kč,
Sazba DPH: 21 %,
Výše DPH: 259 784,84 Kč,
Cena s DPH: 1 496 855,49 Kč.
- 2.3. Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), je součástí přílohy č. 10 dodatku č. 1.
- 2.4. S ohledem na změny popsané v čl. 2.1. a čl. 2.2. dodatku č. 1, se upravuje čl. 5.1. SoD následovně:
5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který je součástí smlouvy jako její příloha, a činí:
Cena bez DPH: 12 464 613,03 Kč,
Sazba DPH: 21 %,
Výše DPH: 2 617 568,74 Kč,
Cena s DPH: 15 082 181,77 Kč.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemnou dohodou stran dodatku č. 1.
- 3.3. Strany dodatku č. 1 prohlašují, že žádná informace uvedená v dodatku č. 1 není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

- 3.4. Obě strany dodatku č. 1 prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
- | | |
|---------------|------------------------------------|
| Příloha č. 1 | odvětrání podlahy |
| Příloha č. 2 | náhrada zhlaví vazného trámu |
| Příloha č. 3 | spoje krovu_Pičín |
| Příloha č. 4 | fotodokumentace SOKOLOVNA 1-3 |
| Příloha č. 5 | schéma úprav krovu přístřešku |
| Příloha č. 6 | úprava uložení vazných trámů |
| Příloha č. 7 | napadení krovu |
| Příloha č. 8 | posunutí I profilu, stávající stav |
| Příloha č. 9 | překlad nad oknem |
| Příloha č. 10 | soupis méněprací a víceprací |

4. DOLOŽKA SCHVÁLENÍ PODLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

- 4.1. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usneseními Zastupitelstva obce Pičín č. 3 a 4 dne 7. 2. 2022.

V Pičíně dne 15.2.2022

V Dubně dne 15.2.2022

objednatel

zhotovitel