



DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. **SML3/0019/2021** uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 11. 02. 2021 na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci „**Kraslice – rozšíření kanalizace IV. etapa**“ reg. číslo projektu 1190400025, mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Město Kraslice
Sídlo: Náměstí 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupen: Otakarem Mikou, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9005-1225391/0100
(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: PVKP stavební, s. r. o.
Sídlo: Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
Kontaktní adresa: Dr. Kocourka 145, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Jiřím Veverkou - jednatelem
IČ: 27203964
DIČ: CZ27203964
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-3976220287/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 104220.
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. OBSAH DODATKU

V průběhu provádění zemních prací na vybudování kanalizační stoky v ul. Lipová cesta bylo zjištěno, že výkopová zemina z výkopu v úseku Š5-Š6 je nevhodná pro hutnění a zpětný zásyp. Nevhodná výkopová zemina byla odvozena a uložena na skládku a nahrazena vhodným materiálem. Dále při provádění výkopových prací byla nalezena stávající dešťová kanalizace v úseku Š5 až StŠ2, která byla zjevně rozpadlá. Dešťová kanalizace musí být vybourána a nahrazena kanalizací novou z PP korugovaná DN300. Všechny uvedené skutečnosti, které byly zjištěny během provádění díla, nebyly známy v době přípravy zadávací dokumentace ani v době uzavření smlouvy.

Strany se na základě čl. V odst. 5.1. smlouvy dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o provedení specifikovaných víceprací takto:

1. Zhotovitel provede vícepráce uvedené v přílohách č. 1 tohoto dodatku a tyto se stávají součástí předmětu díla.
2. V článku V. odst. 5.1. nově zní:

„5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	11.735.073,80 Kč
21 % DPH	2.464.365,50 Kč
Cena vč. DPH	14.199.439,30 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.

3. Výše uvedené změny svou povahou spadají do vyhrazených změn závazku, dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně do přípustných změn závazku dle příslušných ustanovení uvedeného zákona.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 11.02.2021, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 06.10.2021, Dodatku č. 2 ze dne 28.02.2022, Dodatku č. 3 ze dne 20.5.2022 zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
3. Tento dodatek je elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

5. Uzavření Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 2410/2022-RM/84 ze dne 27. 07. 2022.



Příloha č. 1 Soupis víceprací ze dne 13. 7. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kraslicích dne

V Praze dne



.....
Otakar Mika
starosta města

.....
Jiří Veverka
jednatel společnosti