

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20. 04. 2018 Souhrn smluvních dohod na veřejnou zakázku č. 08PT-000350 s názvem „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu VD-ZDS/AD“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení č. I Cena a aktualizace přílohy Oceněný Rozpis Služeb Souhrnu smluvních dohod:

Ustanovení článku I. Cena:

Původní znění dle Souhrnu smluvních dohod:

I. Cena

<i>Nabídková cena bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
<i>10 984 430,00</i>	<i>2 306 730,00</i>	<i>13 291 160,00</i>

(dále jen „Cena“)

Znění dle Dodatku č. 1:

I. Cena

<i>Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
<i>13 819 430,00</i>	<i>2 902 080,30</i>	<i>16 721 510,30</i>

(dále jen „Cena Služeb“).

Navýšení dle Dodatku č. 1 činí 2 835 000,- Kč bez DPH.

Aktualizovaná podrobná specifikace ceny – Oceněný rozpis služeb, tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II.
Odůvodnění

1. Jedná se o navýšení množství položek v rámci činnosti autorského dozoru, kde došlo k nadměrnému oprávněnému čerpání z důvodu větší komplexnosti realizované stavby „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“ oproti předpokladu v rámci Smlouvy a prodloužení doby pro dokončení stavby ve spojení s Claimovou agendou. Finanční navýšení v rámci tohoto Dodatku nepřesahuje 30 %.

III
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Souhrnu smluvních dohod, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá ve dvou tištěných vyhotoveních, přičemž obě Strany obdrží jeden tištěný originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Podrobná specifikace ceny – Oceněný rozpis služeb – aktualizace.

V Chomutově dne: **29 -07- 2022**

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: 1.7.2022

Za Zhotovitele:

**Společnost pro VD-ZDS/AD – R7 Louny,
zkapacitnění obchvatu**

PRAGOPROJEKT, a. s.

NÁZEV AKCE: D7 Louny, zkapacitnění obchvatu VD-ZDS/AD

Příloha č. 1 - Oceněný Rzpis Služeb - aktualizace

I. Celková součtová tabulka

Popis činnosti	Cena - Smlouva	Cena - Dodatek č. 1
III.A) Projektové práce VD-ZDS	████████	████████
III.B) Autorský dozor	████████	████████
Cena celkem bez DPH	10 984 430	<u>13 819 430</u>
DPH (21%)	2 306 730	<u>2 902 080</u>
Cena celkem vč. DPH	13 291 160	<u>16 721 510</u>

Příloha č. 1 - Oceněný Rozpis Služeb . Aktualizace

III. A) Projektové práce (VD-ZDS)

D7 Louny, zkapacitnění, VD-ZDS/AD

Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH	Popis prací	Počet hodin - Smlouva	Počet hodin - Dodatek č. 1	Kč/hod	cena celkem v Kč bez DPH - Smlouva	cena celkem v Kč bez DPH - Dodatek č. 1
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")							
A. Souhrnné řešení stavby							
		0. Průvodní zpráva	■	■	■	■	■
		1. Přehledná situace	■	■	■	■	■
		2. Koordinační situace	■	■	■	■	■
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	■	■	■	■	■
		4. Bilance zemních prací	■	■	■	■	■
		5. Zásady organizace výstavby	■	■	■	■	■
		6. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■	■	■
B. Stavební část							
20	■	Příprava území	■	■	■	■	■
101	■	Hlavní trasa - druhá polovina vozovky na konečnou kategorii D 25,5/100	■	■	■	■	■
101.1	■	Rekonstrukce stávající silnice I/7 (polovina kategorie D 25,5/100)	■	■	■	■	■
101.2	■	Úprava propustku v km 0,45659	■	■	■	■	■
101.3	■	Úprava propustku v km 03,04179	■	■	■	■	■
101.4	■	Úprava propustku v km 4,90370	■	■	■	■	■
101.5	■	Gabionová opěrná zeď km 4,230-4,360	■	■	■	■	■
101.6	■	Pilotová stěna v km 5,5-5,8	■	■	■	■	■
102	■	Úprava stávající silnice I/28 a II/225 a okružní křižovatka	■	■	■	■	■
103	■	Úprava MÚK Louny - západ	■	■	■	■	■
151	■	Oplocení Dálnice D7	■	■	■	■	■
185	■	Trasa vedení přepravy popílkového stabilizátu	■	■	■	■	■
191	■	Svislé a vodorovné dopravní značení D7	■	■	■	■	■
192	■	Portály dopravního značení D7	■	■	■	■	■
193	■	Dopravní značení ostatních komunikací	■	■	■	■	■
194	■	DIO	■	■	■	■	■
201	■	Most přes vlečku EPL km 0,880	■	■	■	■	■
201.1	■	Rekonstrukce stáv. mostu na D7 s ev.č. 7-042G	■	■	■	■	■
202	■	Most přes vlečku EPL km 1,320	■	■	■	■	■
202.1	■	Rekonstrukce stáv. mostu na D7 s ev.č. 7-042F	■	■	■	■	■
204	■	Most přes žel. Trať Postoloprty -Louny km 2,745	■	■	■	■	■
204.1	■	Rekonstrukce stáv. mostu na D7 s ev.č. 7-042D	■	■	■	■	■
205	■	Most přes polní cestu km 2,980	■	■	■	■	■
205.1	■	Rekonstrukce stáv. mostu na D7 s ev.č. 7-042C	■	■	■	■	■
225.1	■	Prodloužení přechodu zaklenutého potoka km 0,19650	■	■	■	■	■
231	■	Protihluková stěna v km 0,100-0,360	■	■	■	■	■
303.1	■	Úprava kanalizace v km 0,650-1,780	■	■	■	■	■
303.2	■	Síředová kanalizace v km 0,000-0,600	■	■	■	■	■
303.3	■	Síředová kanalizace v km 0,850-1,300	■	■	■	■	■
303.4	■	Síředová kanalizace v km 2,066-2,718	■	■	■	■	■
303.5	■	Síředová kanalizace v km 2,800-4,160	■	■	■	■	■
303.6	■	Síředová kanalizace v km 4,160-5,300	■	■	■	■	■
303.7	■	Síředová kanalizace v km 5,300-6,130	■	■	■	■	■
371	■	Úprava meliorací v km 5,300-6,130	■	■	■	■	■
404	■	Úprava vedení 110 kV ČEZ Distribuce v km 0,215	■	■	■	■	■
413.1	■	Úprava vedení 22 kV ČEZ Distribuce v km 0,150	■	■	■	■	■
436.1	■	Úprava přeložky kabelu NN ČD SŽDC v km 2,130	■	■	■	■	■
454.1	■	Přeložka VO u vlačky elektroporcelán Louny km 1,340	■	■	■	■	■
487.1	■	Úprava přeložky kabelu sde ČEZ ITC km 5,110	■	■	■	■	■
490	■	Datová přípojka nn pro SOS	■	■	■	■	■
491	■	Systém SOS, DIS - kabelové vedení	■	■	■	■	■
492	■	Systém SOS, DIS - hlásky	■	■	■	■	■
494	■	Systém SOS, DIS - kabelové prostory v SDP	■	■	■	■	■
495	■	Systém SOS, DIS - trubky pro optické kabely	■	■	■	■	■
496	■	Systém SOS, DIS - automatické sčítače dopravy	■	■	■	■	■
497	■	Drenážní šachtice	■	■	■	■	■
498	■	Systém SOS, DIS - kamerový dohled (km 2,0 na mostě)	■	■	■	■	■
499	■	Vybavení technologické místnosti správy ŘSD ČR	■	■	■	■	■
801	■	Vegetační úpravy	■	■	■	■	■
D. Doklady							
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)							
F. Kontrolní rozpočet							
G. Související dokumentace							
H. ZTKP							
Rešerše geotechnického průzkumu							
Reprografie v počtu dle VOP							
Celkem VD-ZDS bez DPH							

Stavební objekty SO 404, 413.1, 454.1, 487.1 zhotovitel ponechá v souhrnném řešení pouze informativně, veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník zařízení tj. ČEZ a dále následně do úrovně vlastní výstavby včetně kolaudace těchto objektů, vše podle smlouvy mezi ŘSD ČR a ČEZ. Zhotovitel nezodpovídá za technické zpracování těchto objektů.

Příloha č. 1 - Oceněný Rozpis Služeb - aktualizace

III. B) Autorský dozor

	Hodin - Smlouva	Hodin - Dodatek č. 1	Kč/hod	Cena celkem - Smlouva	Cena celkem - Dodatek č. 1
Výkon autorského dozoru dle původní SOD	■	■	■	■	■
Cena AD celkem bez DPH				1 248 750	4 083 750

Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD

Činnost	Hodin - Smlouva	Hodin - Dodatek č. 1
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	■	■
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se Zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	■	■
Odsouhlasení dílenské a provizorní dokumentace Zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	■	■
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	■	■
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybnosti k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací.	■	■
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnů stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráce se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předpokládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	■	■
Celkem hodin	■	■
Celkem cena bez DPH	■	■