


ZMĚNOVÝ LIST				číslo ZL: 02	
BIOCEV, S002 Zvířetník – m0119_ZTI_přeložka vody					
Zhotovitel:		JR TECH a.s., Nesvačily 37, 267 27			
		Tel: [REDACTED]			
		E-mail: [REDACTED]			
Zpracoval:		[REDACTED]		Datum: 27.6.2022	
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poslem	emailem	osobně
				X	
Zdůvodnění víceprací: kolize s novými technologickými rozvody					
Vyčíslení víceprací					
				Celkem bez DPH	
				50 219,00 Kč	
pozice	specifikace	m.j.	množ.	jednotková cena	Celkem
722140112.VGA.001.R	Potrubí vodovodní z nerezové oceli spojované lisováním 18x1 mm včetně tvarovek	m	12	[REDACTED]	[REDACTED]
722140114.VGA.001.R	Potrubí vodovodní z nerezové oceli spojované lisováním 28x1,2 mm včetně tvarovek	m	12	[REDACTED]	[REDACTED]
722140115.VGA.001.R	Potrubí vodovodní z nerezové oceli spojované lisováním 35x 1,5 mm včetně tvarovek	m	6	[REDACTED]	[REDACTED]
722140116.VGA.001.R	Potrubí vodovodní z nerezové oceli	m	6	[REDACTED]	[REDACTED]

722232047.GCM.R	spojované lisováním 42x1,5 včetně tvarovek Kohout kulový Giacomini R250D přímý, G 6/4", vnitřní závit	ks	1	
722232123.GCM.R	Kohout kulový Giacomini R910, G 3/4", vnitřní závit	ks	1	
722232125.GCM.R	Kohout kulový Giacomini R910, G 5/4", vnitřní závit	ks	1	
	Doprava	kpl	1	

* montáž zahrnuta v ceně

Stanovisko zástupce investora :

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):
50 219 Kč
Padesát tisíc dvě sta devatenáct korun
českých

Návrh prodloužení lhůty dokončení
díla:

bez prodloužení

Zpracoval:


zástupce JR Tech



za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 27.6.2022

Převzal:



za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 30.6.2022

ZMĚNOVÝ LIST					číslo ZL: 03	
BIOCEV, S002 Zvířetník – m0119_VZT_požární klapky						
Zhotovitel:	JR TECH a.s., Nesvačily 37, 267 27 Tel: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]					
Zpracoval:	[REDACTED]	Datum: 27.6.2022				
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	emailem	osobně		
<p>Zdůvodnění víceprací:</p> <p>Chybějící požární klapky v PD v prostupu mezi 1.PP a 2.PP, požadavek uveden v PBŘ</p> <p>Vyčíslení víceprací</p>						
					Celkem bez DPH	
					17 006,00 Kč	
pozice	specifikace	m.j.	množ.	jednotková cena	Celkem	
	Požární klapka kruhová; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost min. 60min.; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce; průměr 225mm		ks	2	[REDACTED]	
	Montáž		ks	2		
	Doprava		kpl	1		
Stanovisko zástupce investora :						
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 17 006 Kč Sedmnáct tisíc šest korun českých				Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: bez prodloužení		

30.6.22



Zpracoval:

zastupce JR Tech

JR
Tech

h a.s.

37, 267 27

IC: 29019605

za zhotovitele (jméno/podpis) CZ29019605

Datum: 27.6.2022

Převzal:

Datum: 30.6.2022

ZMĚNOVÝ LIST					číslo ZL: 01
BIOCEV, S002 Zvířetník – m0119 ZTI nové rozvody páry					
Zhotovitel:	JR TECH a.s., Nesvačily 37, 267 27 Tel: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]				
Zpracoval:	[REDACTED]	Datum: 27.6.2022			
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	emailem	osobně	
			X		
Zdůvodnění víceprací: požadavek investora					
Vyčíslení víceprací					
				Celkem bez DPH	
				136 006,00 Kč	
pozice	specifikace	m.j.	množ.	jednotková cena	Celkem
	montážní práce :				
	svářecí práce (zavaření odbočky páry a kondenzátu, přípojka páry a kondenzátu pro autokláv)	kpl	1		
	montážní práce (provedení závěsů, montáže armatur , příprava potrubní trasy ...)	kpl	1		
	doprava - montáže	kpl	1		
	materiál :				
	neruzový materiál 316 L - DN 50, DN 15 (pára + kondenzát) (příruby, kolena, redukce atd)	kpl	1		
	neruzové přivařovací armatury DN 50, DN 15 (přívod páry a kondenzát)	kpl	1		
	neruzová přivařovací armatura DN 25 + 2 x dýnko - zavaření odbočky páry a kondenzátu	kpl	1		
	neruzová sestava odvodnění přívodu páry pro autokláv	kpl	1		
	spojovací a závěsový materiál (objímky, závitové tyče, kotvy, ...)	kpl	1		
	montážní vybavení :				
	svářecí plyn, svářecí dráty	kpl	1		
	formovací plyn	kpl	1		
	žebřík, lešení	kpl	1		
	tepelné izolace :				
	dodávka materiálu +	kpl	1		

práce

izolace s AL folií - do
podhledu - pr. 62 mm, tl.
80 mm

izolace s AL folií - do
podhledu - pr. 22 mm, tl.
40 mm

izolace + AL plech -
pr. 62 mm, tl. 80 mm

izolace + AL plech -
pr. 22 mm, tl. 40 mm

doprava kpl 1

ostatní :

příprava realizace zakázky kpl 1

technické vedení zakázky kpl 1

režie kpl 1

doprava kpl 1

Stanovisko zástupce investora :

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):
136 006 Kč
Sto třicet šest tisíc šest korun českých

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

bez prodloužení

Zpracoval:

zástupce JR Tech



za zhotovitele (jméno/podpis)

S.S.

7, 267 27

05

19605

Převzal:

Datum: 27.6.2022

Datum: 30.6.2022