

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

### **NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ**

**„I/14 Most ev.č. 14-096 Horní Radechová“**

ze dne 7.4.2016

Č. smlouvy objednatele: 10PU-001239  
Č. smlouvy zhotovitele: 22-SOD-2016-007

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

**a**

#### **M – SILNICE a.s.**

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430  
Zastoupen: [REDACTED] o.z. MOSTY A  
SPECIÁLNÍ STAVBY, na základě plné moci

Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

1.

Předmět dodatku

čl. XIII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

původní ustanovení dle Smlouvy o dílo

čl. 13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

| Cena stavby bez DPH v Kč | DPH        | Celková nabídková cena stavby |
|--------------------------|------------|-------------------------------|
| (a)                      | (b)        | (c) = (a) + (b)               |
| 2 870 005,15             | 602 701,08 | 3 472 706,23                  |

se mění tímto dodatkem č. 1 v souladu s čl 13.6. této Smlouvy z důvodu víceprací a méněprací (změna technologie v realizaci nosné konstrukce z prefabrikovaných dílců místo monolitické nosné konstrukce a výstavby křídel mostu z drátokamenných prvků (gabionů) místo křídel z monolitického betonu) v celkové hodnotě -708,38 Kč bez DPH následovně:

čl. 13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou cenu stavby:

| Cena stavby bez DPH v Kč | DPH        | Celková nabídková cena stavby |
|--------------------------|------------|-------------------------------|
| (a)                      | (b)        | (c) = (a) + (b)               |
| 2 869 296,77             | 602 552,31 | 3 471 849,08                  |

13.2 Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 tvoří Oceněný soupis prací s vyznačením změn (výkaz výměr).

2.

Závěrečná ujednání

- 2.1. Ostatní body smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou účastníků smlouvy.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

M – SILNICE a.s.

Datum: 2.3.2017

Datum: 1.3.2017